



**ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ**
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ:

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS
327465

ΥΠΟΕΡΓΑ:

«Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και α/α «01»
«Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Β΄ Φάση)» και
α/α «02»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5:

**«Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής
εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 περιφέρειες
Σταδιακής Εξόδου»**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ:

«Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)»


Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Παραδοτέο

Ενέργεια 1: «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ»

1.1.6: «Τελική έκθεση απολογισμού του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου πράξης»

**ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ**



Για την εκπόνηση του παραδοτέου απασχολήθηκε ο κάτωθι εξωτερικός συνεργάτης:

Υποψήφιος Διδάκτωρ Κρουστάλης Ιωάννης

Πίνακας περιεχομένων

1. Γενικές Πληροφορίες	4
2. Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ ΔΑΣΤΑ και άλλων δομών	10
3. Μοντέλο Διοίκησης.....	12
4. Ωφελούμενοι Φοιτητές/τριες.....	19
5. Ενέργειες	21
5.1 Τηρούμενα Αρχεία.....	21
5.2 Λειτουργικότητα Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης ΔΑΣΤΑ.....	27
5.3 Ιστοτόπος	36
5.4 Συνεργασίες/Δικτυώσεις.....	41
5.5 Εκδηλώσεις.....	49
5.6 Σύστημα διασφάλισης ποιότητας (σύστημα μέτρησης αποδοτικότητας).....	56
5.7 Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων.....	71
5.8 Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων δομών	79
6. Υλοποίηση Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης – Αποκλίσεις – Σχολιασμός	83

1. Γενικές Πληροφορίες

Η Πράξη με τίτλο: «**Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας**» (αρ. πρωτ. 719/17.01.2011 Απόφαση Ένταξης), με κωδικό MIS 327465 εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 5: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις τρεις (3) περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με (αρχική) χρονική διάρκεια έργου από 01/01/2011 έως 31/12/2013 και Υπεύθυνο Πράξης/Υποέργου τον Καθηγητή κ. Αθανάσιο Νούλα.

Η καινοτομία «**Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας**» συμβάλλει στον **Ειδικό Στόχο** του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» για την **αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας**.

Η σύνδεση αυτή επιδιώκεται μέσα από συνδυασμένες Δράσεις και ειδικότερα μέσω της πρακτικής άσκησης, του επαγγελματικού προσανατολισμού και της καλλιέργειας του επιχειρηματικού πνεύματος των φοιτητών.

Η θεσμοθέτηση σε επίπεδο Ιδρύματος της νέας «**Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)**» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνδυασμού των Δράσεων που στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Η (υπερ)δομή ΔΑΣΤΑ συντονίζει υπό ενιαίο πλαίσιο την υλοποίηση τριών επιμέρους Πράξεων και υποκείμενων δομών: του Γραφείου Διασύνδεσης (ΓΔ), της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ).

Οι παραπάνω Πράξεις αφορούν την σύνδεση του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας, με κύρια επωφελούμενους τους φοιτητές και τους προσφάτως αποφοιτήσαντες.

Οι στόχοι του ενιαίου αυτού πλαισίου υλοποίησης των Δράσεων είναι οι παρακάτω:

- Η επέκταση της πρακτικής άσκησης σε επίπεδα εκπαίδευσης τα οποία έχουν έξοδο στην αγορά εργασίας και η ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων για την προσέλκυση περισσότερων επιχειρήσεων υποδοχής της πρακτικής άσκησης.
- Η δικτύωση των Γραφείων Διασύνδεσης με Δομές προώθησης της απασχόλησης και διαμεσολάβησης.
- Η προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας προς την κατεύθυνση ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος, με συστηματική παροχή κινήτρων κατάρτισης επιχειρηματικών σχεδίων, επισκέψεων σε επιχειρήσεις και συμμετοχής σε Δράσεις θυρίδων επιχειρηματικότητας και Δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Χρονική Επέκταση της Πράξης ΔΑΣΤΑ και αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού της

Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. πρωτ. 3687/14.02.2013 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. εγκρίθηκε: α) χρονική επέκταση της υλοποίησης της Πράξης ΔΑΣΤΑ **έως την 31/10/2015**, αντί της αρχικής λήξης την 31/12/2013 και β) αύξηση του προϋπολογισμού της προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο και να πραγματοποιηθεί ομαλά η μετάβαση στην κατ' αποκοπή δήλωση εμμέσων δαπανών. Ακολούθως, με το υπ. αριθμ. πρωτ. 4374/22.02.2013 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ., και καθώς η Πράξη ΔΑΣΤΑ κάλυπτε τις προϋποθέσεις για αύξηση του προϋπολογισμού της, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο ως άνω έγγραφο, δόθηκε η δυνατότητα **αύξησης του αρχικού προϋπολογισμού της Πράξης, κατά 23.348,63€.**

Ως εκ τούτου, η Πράξη ΔΑΣΤΑ παρατάθηκε χρονικά έως την 31/10/2015 και ο νέος προϋπολογισμός της διαμορφώθηκε στο ποσό των 241.560,13€. Στον πίνακα



που ακολουθεί παρουσιάζεται ο επιμερισμός του ποσού της αύξησης, ύψους 23.348,63€ ανά Ενέργεια καθώς και το τελικό ποσό προϋπολογισμού εκάστης Ενέργειας για το χρονικό διάστημα από 01/01/2011 έως 31/10/2015.

Πίνακας 1: Προϋπολογισμός Ενεργειών (€)

Ενέργεια	Περίοδος		Μεταβολή Προϋπολογισμού	
	01/01/2011 – 31/12/2013	01/01/2011 – 31/10/2015		
Τηρούμενα Αρχεία	19.850,00	26.535,97	6.685,97	
Λειτουργικότητα Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης ΔΑΣΤΑ	<i>Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ</i>	34.150,00	34.150,00	0,00
Υποστήριξης ΔΑΣΤΑ	<i>Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ΔΑΣΤΑ</i>	30.000,00	28.720,50	-1.279,50
Ιστοτόπος	24.350,00	25.850,00	1.500,00	
Συνεργασίες/Δικτυώσεις	11.500,00	13.090,00	1.590,00	
Εκδηλώσεις	14.126,65	22.113,21	7.986,56	
Σύστημα διασφάλισης ποιότητας (σύστημα μέτρησης αποδοτικότητας)	<i>Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης</i>	13.250,00	19.375,00	6.125,00
	<i>Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης</i>	7.147,44	5.275,00	-1.872,44
	<i>Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO</i>	24.000,00	12.305,00	-11.695,00
Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων	12.000,00	20.000,00	8.000,00	
Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας της ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων δομών	8.000,00	8.000,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΑΞΗΣ	198.374,09	215.414,68	17.040,59	
ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΞΗΣ	19.837,41	26.145,45	6.308,04	
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΗΣ	218.211,50	241.560,13	23.348,63	

Ακολούθως, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. πρωτ. 4374/22.02.2013 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. για να εφαρμοστεί η μέθοδος υπολογισμού της κατ' αποκοπή δήλωσης δαπανών, πραγματοποιήθηκε διαχωρισμός του φυσικού και

οικονομικού αντικειμένου και της δημιουργίας δύο (2) διακριτών Υποέργων της Πράξης ΔΑΣΤΑ αντίστοιχα, η α' φάση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου {Υποέργο με α/α «01» και τίτλο: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας»} οριοθετείται χρονικά μέχρι και την 31/12/2012, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 138.038,79€, ενώ η β' φάση υλοποίησης {Υποέργο με α/α «02» και τίτλο: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Β' Φάση)»} λαμβάνει χώρα από την 01/01/2013 έως και την προβλεπόμενη λήξη της Πράξης, ήτοι την 31/10/2015, με συνολικό προϋπολογισμό 103.521,34€.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι προϋπολογισμοί των Υποέργων με α/α «01» και «02» ανά Ενέργεια.

Πίνακας 2: Προϋπολογισμός Υποέργων 1 & 2 (€)

Ενέργεια		Υποέργο 1	Υποέργο 2
		01/01/2011 – 31/12/2012	01/01/2013 – 31/10/2015
Τηρούμενα Αρχεία		11.777,64	14.758,33
Λειτουργικότητα Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης ΔΑΣΤΑ	Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ	22.650,00	11.500,00
	Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ΔΑΣΤΑ	28.720,50	0,00
Ιστοτόπος		15.567,43	10.282,57
Συνεργασίες/Δικτυώσεις		8.030,17	5.059,83
Εκδηλώσεις		10.609,98	11.503,23
Σύστημα διασφάλισης ποιότητας (σύστημα μέτρησης αποδοτικότητας)	Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης	8.429,17	10.945,83
	Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης	1.975,00	3.300,00
	Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO	525,00	11.780,00
Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων		10.650,00	9.350,00
Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας της ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων δομών		8.000,00	–
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		128.214,40	88.479,79
ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		11.103,90	15.041,55
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		138.038,79	103.521,34
		241.560,13	

Τα παραπάνω πληροφοριακά στοιχεία αποτυπώθηκαν στο υπ. αριθμ. πρωτ. 3280/29.03.2013 έγγραφο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με θέμα: «Υποβολή Αιτήματος Τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης (ΤΔΠ) με τίτλο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και κωδικό ΟΠΣ 327465» για την έγκριση του Σχεδίου 2^{ης} Τροποποίησης της Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου με α/α «01» και ακολούθως, την έγκριση του Σχεδίου Απόφασης Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου με α/α «02».

Σε συνέχεια έκδοσης των κάτωθι εγγράφων της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ., ως εξής:

1. υπ. αριθμ. πρωτ. 22649/06.11.2013 εγγράφου για τη διατύπωση «Σύμφωνης Γνώμης» επί του Σχεδίου 2^{ης} Τροποποίησης της Απόφασης Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου με α/α «01»,
2. υπ. αριθμ. πρωτ. 2648/07.02.2014 εγγράφου για την 2^η Τροποποίηση της Πράξης και
3. υπ' αριθμ. πρωτ. 2826/10.02.2014 εγγράφου για τη διατύπωση «Σύμφωνης Γνώμης» επί του Σχεδίου της Απόφασης Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου με α/α «02»

εγκρίθηκαν σύμφωνα με τις υπ. αριθμ. 139/23.12.2013 και 140/21.03.2014 Αποφάσεις Έκτακτων Συνεδριάσεων της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αντίστοιχα η 2^η Τροποποίηση της Απόφασης Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου με α/α «01» και η διαχείριση του Υποέργου με ίδια μέσα και α/α «02».

2. Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ ΔΑΣΤΑ και άλλων δομών

Η Πράξη «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» λειτουργεί ως υπερδομή, υπό την αιγίδα της οποίας συντονίζονται και υλοποιούνται τρεις υποκείμενες Πράξεις: α) «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας», β) «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και γ) «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας». Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται αφενός σωστός σχεδιασμός και προγραμματισμός, αφετέρου αποτελεσματικός συντονισμός κατά την υλοποίηση των κοινών δράσεων των τεσσάρων πράξεων, ενώ αποφεύγονται οι αλληλοεπικαλύψεις.

Οι κοινές δράσεις των τεσσάρων Πράξεων περιγράφονται παρακάτω ως εξής:

- Δημιουργία και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος της Πράξης ΔΑΣΤΑ και των τριών υποκείμενων δομών της, ως υποσυστήματα του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος, με στόχο την εισαγωγή και άμεση αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από το σύνολο των συνεργαζόμενων δομών, την αμφίδρομη ανταλλαγή και χρήση ζητούμενων πληροφοριών, καθώς και την ακριβή και αξιόπιστη μέτρηση των ωφελούμενων χρηστών και των υπολοίπων δεικτών μέτρησης της αποτελεσματικότητας των Πράξεων.
- Ανάπτυξη και λειτουργία του δικτυακού τόπου της Πράξης ΔΑΣΤΑ και ενσωμάτωση σε αυτόν των ιστοχώρων των Γραφείων Διασύνδεσης και Πρακτικής Άσκησης καθώς και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, ώστε ο επισκέπτης να έχει άμεση και εύκολη πρόσβαση σε αυτούς.
- Δικτύωση της ΔΑΣΤΑ και των τριών υποκείμενων δομών, μέσω της δημιουργίας μίας κοινής βάσης δεδομένων με φορείς όπως: εκπροσώπους επιμελητηρίων/συνδέσμων/φορέων, επιχειρηματίες, ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και εκπροσώπους οργανισμών υποστήριξης της επιχειρηματικότητας. Με αυτόν τον τρόπο, τόσο οι απόφοιτοι που απευθύνονται στο Γραφείο Διασύνδεσης όσο και οι φοιτητές που απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για αναζήτηση εργασίας, αλλά και οι προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές που απευθύνονται στη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, μέσω της συμμετοχής τους στις δράσεις των σεμιναρίων

και του *mentoring* έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης ενός διευρυμένου, σε αριθμό και ποικιλία, μητρώου συνεργαζόμενων φορέων.

- Ενέργειες προβολής, δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων της ΔΑΣΤΑ και των τριών άλλων Πράξεων. Κάθε ενέργεια δημοσιότητας των υποκείμενων της ΔΑΣΤΑ δομών πραγματοποιείται σε συνεργασία με την κεντρική Δομή, ενώ κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται αναφορά, και σε ορισμένες περιπτώσεις και διανομή σχετικού ενημερωτικού υλικού, ώστε αφενός το κοινό να ενημερώνεται για το αντικείμενο και τις δράσεις της ΔΑΣΤΑ και αφετέρου να κατανοεί σταδιακά τη σύνδεση των τεσσάρων συνεργαζόμενων δομών.
- Ανάπτυξη Κώδικα Δεοντολογίας λειτουργίας της ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων δομών, ο οποίος θα διέπει το σύνολο των ενεργειών και δράσεων των τεσσάρων Πράξεων κατά τη συνεργασία τους τόσο με τους φοιτητές/αποφοίτους/χρήστες, όσο και με τους συνεργαζόμενους φορείς/επιχειρήσεις.

3. Μοντέλο Διοίκησης

Η Πράξη με τίτλο: «**Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας**» (αρ. πρωτ. 719/17.01.2011 Απόφαση Ένταξης), με κωδικό MIS 327465 εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 5: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με χρονική διάρκεια έργου από 01/01/2011 έως 31/10/2015 και Υπεύθυνο Πράξης/Υποέργων τον Καθηγητή κ. Αθανάσιο Νούλα. Τον Ιούνιο του 2015, κατόπιν σχετικής απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και αποδοχής της κατά την Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιδρύματος μας, ο Αναπληρωτής Πρύτανη, Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος ορίστηκε Υπεύθυνος της Πράξης.

Η Πράξη με τίτλο: «**Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας**» (αρ. πρωτ. 20546/1-11-2010 Απόφαση Ένταξης), με κωδικό MIS 299937 εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 5: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με χρονική διάρκεια έργου από 01/09/2010 έως 31/10/2015 και Υπεύθυνο Πράξης / Υποέργων τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Παπαναστασίου. Τον Ιούνιο του 2015, κατόπιν σχετικής απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και αποδοχής της κατά την Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιδρύματος μας, ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ιωάννης Μαυρίδης ορίστηκε Υπεύθυνος της Πράξης.

Η Πράξη με τίτλο: «**Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας**» (αρ. πρωτ. 16138/7.10.2010 Απόφαση Ένταξης), με κωδικό MIS 299959 εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 5: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με χρονική διάρκεια έργου από 01/06/2010 έως 30/09/2014 και Ιδρυματικά Υπεύθυνη Πράξης/Υποέργων την Καθηγήτρια κ. Αγγελική Νικολάου.

Η Πράξη με τίτλο: «**Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας**» (αρ. πρωτ. 1618/03.02.2011 Απόφαση Ένταξης), με κωδικό MIS 304302 εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 5: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με χρονική διάρκεια έργου από 01/09/2009 έως 31/10/2015 και Υπεύθυνο Πράξης/Υποέργων τον Καθηγητή κ. Δημήτριο Σουμπενιώτη.


Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά την αρ. 12/29.05.2009 Έκτακτη Συνεδρίαση της:

α) Ενέκρινε: i) την ίδρυση και λειτουργία της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου (ΔΑΣΤΑ) και ii) την υπαγωγή της στην υπηρεσιακή μονάδα της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων υπό την προϋπόθεση τήρησης των, προδιαγεγραμμένων από την πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ., όρων εσωτερικής της οργανωτικής αυτοτέλειας και με την επιφύλαξη ενδεχόμενης επανεξέτασής της ενόψει της κατάθεσης συνολικού σχεδίου αναμόρφωσης του Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος.

β) Επικύρωσε την υπ' αριθμ. 22/16.3.2009 Απόφαση Έκτακτης Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, σχετικά με τον ορισμό του Ιδρυματικά Υπευθύνου της ΔΑΣΤΑ και των λοιπών Ιδρυματικά Υπευθύνων των τριών επιμέρους Πράξεων.

Το διάγραμμα που ακολουθεί αποτυπώνει την διοικητική δομή της Πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας».

Διάγραμμα 1: Διοικητική Δομή ΔΑΣΤΑ



Η διοίκηση της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ασκείται από την **Συντονιστική Επιτροπή**, η τρέχουσα σύνθεσή της οποίας είναι η παρακάτω:

- Πρόεδρος:** Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Υπεύθυνος Πράξης/Υποέργων «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας»
- Μέλη:** Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Μαυρίδης, Υπεύθυνος Πράξης/Υποέργων «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας»
- Καθηγήτρια Νικολάου Αγγελική, Ιδρυματικά Υπεύθυνη Πράξης/Υποέργων «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας»
- Καθηγητής Δημήτριος Σουμπενιώτης, Υπεύθυνος Πράξης/Υποέργων «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Μακεδονίας»

Ειδικότερα, η Συντονιστική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ έχει ως αρμοδιότητα να καταρτίζει το σχέδιο της γενικής στρατηγικής του Ιδρύματος στα σχετικά θέματα, να διαμορφώνει το γενικό πλαίσιο των παρεμβάσεων, να συνθέτει τις εισηγήσεις των τριών επιμέρους Πράξεων (του Γραφείου Διασύνδεσης, της Πρακτικής Άσκησης και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας) και να εισηγείται προς τα αρμόδια Όργανα του Ιδρύματος. Επίσης είναι υπεύθυνη να αποφασίζει για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Δομής, να συντονίζει το έργο και τις δραστηριότητες των άλλων τριών Πράξεων, να μεριμνά για τη διαρκή αλληλοενημέρωση, την αποφυγή επικαλύψεων, την επίλυση των πάσης φύσεως προβλημάτων και την υλοποίηση των αποφάσεων.

Ως επικουρικό όργανο στη Συντονιστική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ λειτουργεί η **Ιδρυματική Επιτροπή**, με Πρόεδρο τον Υπεύθυνο της Πράξης και μέλη τους Υπευθύνους των τριών υποκείμενων δομών, καθώς και οκτώ (8) μέλη του Δ.Ε.Π. ως εκπροσώπους των ισάριθμων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπως ορίστηκαν κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής από τις Γενικές Συνελεύσεις των ακαδημαϊκών Τμημάτων.

Η τρέχουσα σύνθεση της Ιδρυματικής Επιτροπής είναι η εξής:

- Πρόεδρος:** Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Υπεύθυνος Πράξης/Υποέργων «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας»
- Μέλη:** Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Μαυρίδης, Υπεύθυνος Πράξης/Υποέργων «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας»
- Καθηγήτρια Νικολάου Αγγελική, Ιδρυματικά Υπεύθυνη Πράξης/Υποέργων «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας»
- Καθηγητής Δημήτριος Σουμπενιώτης, Υπεύθυνος Πράξης/Υποέργων «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Μακεδονίας»
- Καθηγητής Τζιώνας Ιωάννης, Εκπρόσωπος του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
- Επίκουρος Καθηγητής Κιόχος Απόστολος, Εκπρόσωπος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
- Καθηγητής Δαγδιλέλης Βασίλειος, Εκπρόσωπος του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
- Αναπληρωτής Καθηγητής Μαυρίδης Ιωάννης, Εκπρόσωπος του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
- Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχαλόπουλος Γεώργιος, Εκπρόσωπος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
- Καθηγητής Βαρελάς Ερωτόκριτος, Εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
- Καθηγητής Δημήτριος Σουμπενιώτης, Εκπρόσωπος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
- Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Λελούδα Στάμου, Εκπρόσωπος του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
- Κατ' εφαρμογή του Π.Δ. 88/2013 και κατόπιν συγχώνευσης του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας με το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και του Τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών με το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, τα ως άνω Τμήματα εκπροσωπούνται από τους κ. Μαυρίδη και Σουμπενιώτη, εκπροσώπους των Τμημάτων Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων αντίστοιχα.*

Κατά την χρονική περίοδο από 01/09/2011 έως 31/08/2012 τα μέλη της Ιδρυματικής Επιτροπής ενημέρωσαν τα μέλη των Γενικών Συνελεύσεων των οκτώ (8)

ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το αντικείμενο, τις γενικές δράσεις και τις επιμέρους δραστηριότητες/εκδηλώσεις της ΔΑΣΤΑ και των τριών υποκειμένων δομών της.

Τέλος, ως επικουρικό όργανο στη Συντονιστική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ λειτουργεί και η **Συμβουλευτική Επιτροπή**, με Πρόεδρο τον Υπεύθυνο της Πράξης, μέλη του Υπευθύνου των τριών υποκειμένων δομών και πέντε (5) λοιπά μέλη, εκπροσώπους επιμελητηρίων/συνδέσμων/φορέων, επιχειρηματίες και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων.

Η τρέχουσα σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι η εξής:

Πρόεδρος: Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Υπεύθυνος Πράξης/Υποέργων «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας»

Μέλη: Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Μαυρίδης, Υπεύθυνος Πράξης/Υποέργων «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας»

Καθηγήτρια Νικολάου Αγγελική, Ιδρυματικά Υπεύθυνη Πράξης/Υποέργων «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας»

Καθηγητής Δημήτριος Σουμπενιώτης, Υπεύθυνος Πράξης/Υποέργων «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Μακεδονίας»

Χρήστος Γεωργίου, Διευθυντής Τεκμηρίωσης και Μελετών του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

Κυριακός Λουφάκης, Β΄ Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Θεόδωρος Αξυλιθιώτης, Οικονομικός Σύμβουλος του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Παναγιώτης Τσινάβος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε.»

Κατά την χρονική περίοδο από 01/09/2011 έως 31/08/2012 τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ενημερώθηκαν τόσο για το αντικείμενο και τον σκοπό της ΔΑΣΤΑ, όσο και για το ειδικότερο αντικείμενο, τους σκοπούς και τις δραστηριότητες των τριών υποκειμένων δομών της. Ιδιαίτερη υπήρξε η συμβολή των

μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του συνόλου των δομών, με προτάσεις και λύσεις που συνέβαλλαν στον ειδικό στόχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» για την αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας.

Κατά την χρονική περίοδο από 01/09/2013 έως 31/08/2014, οι τρεις (3) παραπάνω Επιτροπές συνέχισαν το έργο του συντονισμού και της συμβουλευτικής της ΔΑΣΤΑ και των υποκείμενων δομών της. Ακολούθως, στις 09/09/2015 πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσεις της Συντονιστικής και Ιδρυματικής Επιτροπής για τον συντονισμό των ενεργειών της ΔΑΣΤΑ έως την λήξη της Πράξης του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ., αλλά και τον σχεδιασμό των μελλοντικών δράσεών της.

Τέλος, στην οργάνωση της εκδήλωσης «Γεφυρώνοντας δύο κόσμους: η σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας» στις 15/10/2015, με τη συμμετοχή μελών όλων των Επιτροπών, αλλά και συνεργαζόμενων φορέων της ΔΑΣΤΑ τονίστηκαν τα οφέλη της διασύνδεσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την αγορά εργασίας όχι μόνο κατά την διάρκεια της Πράξης, αλλά και στη συνέχεια μέσω της επιτυχούς συνεργασίας που επιτεύχθηκε τα προηγούμενα χρόνια.

4. Ωφελούμενοι Φοιτητές/τριες

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στους επωφελούμενους φοιτητές από τις υποκείμενες της «Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Πράξεις, ακολουθώντας σχετική μεθοδολογία, περιγράφονται αναλυτικά στις ετήσιες Εκθέσεις Ενδιάμεσης Αξιολόγησης της ΔΑΣΤΑ (ως Παραρτήματα).

Στο χρονικό διάστημα 01/09/2012 έως 31/08/2013, μέσω της λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος της «Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και των τριών διακριτών υποσυστημάτων του, συστηματοποιήθηκε η μεθοδολογία παροχής υπηρεσιών προς τους φοιτητές καθώς το πληροφοριακό σύστημα παρήγαγε στατιστικά και ποσοτικά στοιχεία.

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά τα διαθέσιμα ποσοτικά στοιχεία:

Πίνακας 3: Ωφελοόμενοι Φοιτητές/τριες¹

Πράξη		Επωφελοούμενοι ανά Ακαδημαϊκό Έτος					
		2010 – 2011	2011 – 2012	2012 – 2013	2013 – 2014	2014 – 2015	
Πρακτική Άσκηση		646	720	272	267	562	
Γραφείο Διασύνδεσης	Επωφελοούμενοι από παρεχόμενες υπηρεσίες	Φοιτητές/τριες	668	2973	4341	-	-
		Άλλοι Χρήστες	1797	2601	5398	-	-
	Επωφελοούμενοι από παρεχόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες	Φοιτητές/τριες	6406	2593	5398	-	24000
		Άλλοι Χρήστες	15839	379	2476	-	1500
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας		412	388	268	608	1370	
ΣΥΝΟΛΟ		25768	9654	15235	-	-	

¹ Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, οι ωφελοούμενοι χρήστες των διαδικτυακών υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης υπολογίζονται σε περισσότερους από 24.000 φοιτητές και αποφοίτους, καθώς και σε περισσότερα από 1.500 άτομα από επιχειρήσεις και φορείς.

5. Ενέργειες

5.1 Τηρούμενα Αρχεία

Η τήρηση των αρχείων της Πράξης ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ακολουθεί: α) το σύστημα εσωτερικής παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των εργασιών, υπηρεσιών και υλικών του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου, όπως ορίζεται από την Απόφαση Ένταξης Πράξης, το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων και τις Αποφάσεις Εκτέλεσης των Υποέργων με ίδια μέσα και β) το εγκεκριμένο εγχειρίδιο διαδικασιών του Ειδικού Λογαριασμού Ερευνών του Ιδρύματος.

Με απόφαση της Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών) του Ιδρύματος μας ορίστηκαν η Επιτροπή για τον έλεγχο, την πιστοποίηση και την παραλαβή των παραδοτέων (Μηχανισμός Πιστοποίησης), η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

- Ρεφανίδη Ιωάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή
- Στάμου Λελούδα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
- Φουντά Στυλιανό, Καθηγητή
- Αναπληρωματικό μέλος: Κωνσταντινίδης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής

Στόχος της Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία»

Για την καλύτερη διοικητική και τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας της Πράξης ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας υλοποιήθηκαν οι εξής δραστηριότητες – παραδοτέα:

1. Εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου Πράξης
2. Αρχεία με στοιχεία αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Πράξης
3. Αρχείο Πράξης

4. Πρακτικά συνεδριάσεων της Συντονιστικής, Ιδρυματικής και Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΔΑΣΤΑ
5. Ετήσια σχέδια δράσης
6. Τελική έκθεση απολογισμού του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου πράξης

Στην παραπάνω Ενέργεια συμμετείχαν ο Υπεύθυνος της Πράξης/Υποέργου, Καθηγητής Αθανάσιος Νούλας, η διοικητική υπάλληλος του Ιδρύματος μας, κ. Ιουλία Γαβριηλίδου, ένας (1) εξωτερικός συνεργάτης ο οποίος επιλέχθηκε κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και ένας (1) ακόμη διοικητικός υπάλληλος του Ιδρύματος.

Κατόπιν διαχωρισμού του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και της δημιουργίας δύο (2) διακριτών Υποέργων της Πράξης ΔΑΣΤΑ αντίστοιχα, η α' φάση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία» οριοθετείται χρονικά μέχρι και την 31/12/2012, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 11.777,64€, ενώ η β' φάση υλοποίησης της ως άνω Ενέργειας λαμβάνει χώρα από την 01/01/2013 έως και την προβλεπόμενη λήξη της Πράξης, ήτοι την 31/10/2015, με συνολικό προϋπολογισμό 14.758,33€.

- **Συνολική Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία»:** 01/01/2011 – 31/10/2015
- **Συνολικό Κόστος Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία»:** 26.535,97€ (αύξηση προϋπολογισμού κατά 6.686,42€).

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία», Περιόδου 01/01/2011 – 31/08/2011

Κατά την χρονική περίοδο από 01/01/2011 έως 31/08/2011 πραγματοποιήθηκε τήρηση τόσο του αρχείου της Πράξης (διεκπεραίωση και καταχώρηση εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλογραφίας) όσο και του αρχείου με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Πράξης, σύμφωνα με το σύστημα εσωτερικής παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των εργασιών, υπηρεσιών και υλικών του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του υποέργου, και με βάση το εγκεκριμένο

εγχειρίδιο διαδικασιών του Ειδικού Λογαριασμού Ερευνών του Ιδρύματος. Με βάση τα δεδομένα που τηρούνται στο αρχείο αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Πράξης έγινε η προετοιμασία των Μηνιαίων Δελτίων Δαπανών περιόδου Ιουνίου – Οκτωβρίου 2011, ενώ ολοκληρώθηκε η περιγραφή του φυσικού αντικείμενου της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2011 στο πλαίσιο υποβολής του 1^{ου} Δελτίου Παρακολούθησης Προόδου της Πράξης. Τα Μηνιαία Δελτία Δαπανών και το 1^ο Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου της Πράξης διαβιβάστηκαν στον Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών) του Ιδρύματος για την ολοκλήρωση των διοικητικών ενεργειών υποβολής και αποστολής τους στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.

Στο πλαίσιο προετοιμασίας και σύνταξης των Ετησίων Σχεδίων Δράσης της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και των υποκείμενων τριών δομών, τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής συνεδρίασαν για τον απολογισμό των πεπραγμένων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και τον προγραμματισμό της στρατηγικής και των δραστηριοτήτων του επομένου έτους, ενώ τα Ετήσια Σχέδια Δράσης των τεσσάρων Πράξεων ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2011.

Τέλος όπως περιγράφεται παραπάνω ολοκληρώθηκε η σύνθεση της Ιδρυματικής Επιτροπής της ΔΑΣΤΑ.

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικείμενου Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία», Περιόδου 01/01/2011 – 31/08/2011: 7%**
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικείμενου Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία», Περιόδου 01/01/2011 – 31/08/2011: 1.400,00€**

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία», Περιόδου 01/09/2011 – 31/08/2012

Κατά το χρονικό διάστημα από 01/09/2011 έως 31/08/2012 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες, ως εξής:

- Τήρηση του αρχείου αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Πράξης για την υποβολή των Μηνιαίων Δελτίων Προόδου περιόδου Νοεμβρίου 2011 – Αυγούστου 2012 και διαβίβαση τους στον Ε.Λ.Κ.Ε.

(Επιτροπή Ερευνών) του Ιδρύματος όπου ολοκληρώθηκαν οι διοικητικές ενέργειες υποβολής και αποστολής τους στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.

- Σύνταξη εκθέσεων της πορείας του φυσικού αντικειμένου περιόδων Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2011 και Ιανουαρίου – Ιουνίου 2012 και διαβίβαση τους στον Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών) του Ιδρύματος για την ολοκλήρωση των διοικητικών ενεργειών υποβολής και αποστολής στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. του 2^{ου} και 3^{ου} Δελτίου Παρακολούθησης Προόδου της Πράξης, αντίστοιχα.
 - Τήρηση του αρχείου της Πράξης (διεκπεραίωση και καταχώρηση εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλογραφίας) σύμφωνα με το σύστημα εσωτερικής παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των εργασιών, υπηρεσιών και υλικών του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου και το εγκεκριμένο εγχειρίδιο διαδικασιών του Ειδικού Λογαριασμού Ερευνών του Ιδρύματος.
 - Τήρηση των Πρακτικών Συνεδριάσεων της Συντονιστικής, Ιδρυματικής και Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΔΑΣΤΑ από εξωτερικό συνεργάτη, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 - Προετοιμασία και σύνταξη του Ετησίου Σχεδίου Δράσης ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της ΔΑΣΤΑ και των υποκείμενων δομών της.
- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία», Περιόδου 01/09/2011 – 31/08/2012: 42%**
 - **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία», Περιόδου 01/09/2011 – 31/08/2012: 6.875,97€**

Κατά την χρονική περίοδο από 01/09/2011 έως 31/08/2012, πραγματοποιήθηκε αναμόρφωση του προϋπολογισμού της παραπάνω Ενέργειας, που συνίσταται σε μεταφορά ποσού 1.050,00€ στον προϋπολογισμό της Ενέργειας «Εκδηλώσεις».

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία», Περιόδου 01/09/2012 – 31/08/2013

Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2012 έως 31/08/2013 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες, ως εξής:

- Τήρηση του αρχείου αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Πράξης για την υποβολή των Μηνιαίων Δελτίων Προόδου περιόδου Σεπτεμβρίου 2012 – Αυγούστου 2013 και διαβίβαση τους στον Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών) του Ιδρύματος όπου ολοκληρώθηκαν οι διοικητικές ενέργειες υποβολής και αποστολής τους στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ..
 - Σύνταξη εκθέσεων της πορείας του φυσικού αντικείμενου περιόδων Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2012 και Ιανουαρίου – Ιουνίου 2013 και διαβίβαση τους στον Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών) του Ιδρύματος για την ολοκλήρωση των διοικητικών ενεργειών υποβολής και αποστολής στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. του 4^{ου} και 5^{ου} Δελτίου Παρακολούθησης Προόδου της Πράξης, αντίστοιχα.
 - Τήρηση των Πρακτικών Συνεδριάσεων της Συντονιστικής, Ιδρυματικής και Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΔΑΣΤΑ.
 - Προετοιμασία και σύνταξη του Ετησίου Σχεδίου Δράσης ακαδημαϊκού έτους 2012 – 2013 της ΔΑΣΤΑ και των υποκείμενων δομών της, κατόπιν συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής για τον απολογισμό των πεπραγμένων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και τον προγραμματισμό της στρατηγικής και των δραστηριοτήτων του επομένου έτους.
-
- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικείμενου Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία», Περιόδου 01/09/2012 – 31/08/2013: 51% & 4% για τα Υποέργα 1 & 2, αντίστοιχα**
 - **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικείμενου Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία», Περιόδου 01/09/2012 – 31/08/2013: 4.117,67€**

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία», Περιόδου 01/09/2013 – 31/08/2014

Κατά την χρονική περίοδο από 01/09/2013 έως 31/08/2014, ολοκληρώθηκαν όλες οι διοικητικές και τεχνικές ενέργειες για τη εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Πράξης, τόσο προς την Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. όσο και εντός της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία», Περιόδου 01/09/2013 – 31/08/2014: 20%**
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία», Περιόδου 01/09/2013 – 31/08/2014: 2.215,06€**

Σημειώνεται ότι ενώ το κόστος υλοποίησης της εν λόγω Ενέργειας ήταν χαμηλότερο του προβλεπόμενου, το φυσικό αντικείμενο εξελίχθηκε ομαλά.

Απολογισμός Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία», Περιόδου 01/09/2014 – 31/10/2015

Κατά την χρονική περίοδο από 01/09/2014 έως 31/10/2015, πραγματοποιήθηκαν τα εξής: α) τήρηση του αρχείου της Πράξης (διεκπεραίωση και καταχώρηση εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας), β) τήρηση των Πρακτικών Συνεδριάσεων της Συντονιστικής και Ιδρυματικής Επιτροπής της ΔΑΣΤΑ και γ) τήρηση του αρχείου με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Πράξης. Έως την 31/10/2015 ολοκληρώθηκαν όλες οι διοικητικές ενέργειες στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της Πράξης καθώς και η τελική έκθεση περιγραφής του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Δομής.

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία», Περιόδου 01/09/2014 – 31/10/2015: 76%**
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία», Περιόδου 01/09/2014 έως 31/10/2015: 9.672,10€**

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζεται η πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Ενέργειας καθώς και το αντίστοιχο κόστος.

Πίνακας 4: Ενέργεια «Τηρούμενα Αρχεία»

	Περίοδος	Υλοποίηση	Κόστος (€)
Υποέργο 1	01/01/2011 – 31/08/2011	7%	1.400,00
	01/09/2011 – 31/08/2012	42%	6.875,97
	01/09/2012 – 31/12/2012	51%	3.501,67
Υποέργο 2	01/01/2013 – 31/08/2013	4%	616,00
	01/09/2013 – 31/08/2014	20%	2.215,06
	01/09/2014 – 31/08/2015	76%	9.672,10
Συνολικό Ποσοστό Υλοποίησης Υποέργου 1		100%	
Συνολικό Ποσοστό Υλοποίησης Υποέργου 2		100%	
Συνολικό Κόστος			24.280,80€

5.2 Λειτουργικότητα Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης ΔΑΣΤΑ

Στόχος της Ενέργειας «Λειτουργικότητα Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης ΔΑΣΤΑ»

Ο χώρος της εκπαίδευσης από τη μία και ο χώρος της παραγωγής από την άλλη δεν κινούνται παράλληλα, αλλά μπορούν και πρέπει να συγκλίνουν. Προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής και διαρκούς σύνδεσης και επικοινωνίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και της κοινωνίας, το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) αποτελεί το βασικό εργαλείο σύζευξης της προσφοράς και ζήτησης εργασίας και σύνδεσης της καινοτομίας με την παραγωγή και την εκπαίδευση.

Γενική Περιγραφή

Το πληροφοριακό σύστημα της ΔΑΣΤΑ, εκτός των άλλων, περιλαμβάνει τα εξής υποσυστήματα:

- Υποσύστημα Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ)
- Υποσύστημα Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ)
- Υποσύστημα Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ)

Στόχος του πληροφοριακού συστήματος της ΔΑΣΤΑ, μέσω των τριών παραπάνω υποσυστημάτων του, είναι να αποτελέσει κοινό τόπο ανταλλαγής πληροφοριών και ιδεών μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων.

Οι ομάδες χρηστών που θα έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) είναι οι εξής:

- η ομάδα των διαχειριστών και των υπευθύνων του περιεχομένου
- το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό
- οι φοιτητές και οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
- συνδεδεμένοι φορείς
- κάθε ενδιαφερόμενος

Το Πληροφοριακό Σύστημα θα εξυπηρετεί τους φοιτητές, από το πρώτο στάδιο της φοίτησής μέχρι και την αποφοίτησή τους.

Η υλοποίηση του ΠΣ (δημιουργία καταλόγων, διαμόρφωση ενοτήτων, καθορισμός περιεχομένου κλπ) έλαβε υπόψη το υφιστάμενο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φοιτητών, το οποίο λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο, ολοκληρώνοντας τη διαχείριση του κύκλου της φοιτητικής ζωής.

Ειδικότερα το ΠΣ έχει σχεδιαστεί ώστε:

- Να ενημερώνει του αποφοίτους για θέσεις εργασίας καθώς και τάσεις που επικρατούν στην αγορά εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό
- Να ενημερώνει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς για τα διάφορα προγράμματα επιμόρφωσης ή κατάρτισης που διοργανώνονται, είτε από τα ίδια τα ιδρύματα είτε από άλλα ιδρύματα και φορείς
- Να ενημερώνει και να συμβουλεύει τους αποφοίτους για θέματα παρουσίας τους (π.χ. οδηγίες σύνταξης βιογραφικού σημειώματος)
- Να συμβάλλει στον επαγγελματικό προσανατολισμό των φοιτητών και των αποφοίτων προς νέους κλάδους απασχόλησης και δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές

- Να παρέχει πληροφορίες σε φοιτητές και αποφοίτους για μεταπτυχιακές σπουδές, υποτροφίες και προγράμματα κατάρτισης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
- Να συμβάλλει στην εύρεση και στην καλύτερη τοποθέτηση των φοιτητών σε θέσεις εργασίας ή πρακτικής άσκησης και να αξιοποιεί την εμπειρία που προκύπτει από την πραγματοποίησή της
- Να συμβάλλει στην ανάπτυξη διεθνών σχέσεων, ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών, μεταφοράς τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας (φοιτητές, απόφοιτοι, διδακτικό προσωπικό) και των παραγωγικών φορέων (εταιρίες, δημόσιοι οργανισμοί και φορείς) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
- Να ενημερώνει για τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, όπως ημερίδων ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας ή ημερίδων αλληλοενημέρωσης μεταξύ των ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, καθώς και για τις τρέχουσες και μελλοντικές εξελίξεις της αγοράς εργασίας και της δραστηριότητας γενικότερα (νέα επαγγέλματα, νέες τεχνολογίες)
- Να υποστηρίζει και να ενθαρρύνει νέους εργαζόμενους και εκπαιδευτικούς στη δημιουργία καινοτομικών επιχειρήσεων
- Να πληροφορεί διαρκώς για πηγές χρηματοδότησης – ενίσχυσης των επιχειρηματικών ιδεών και να εφοδιάζει με τις κατάλληλες γνώσεις για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας
- Να προσφέρει πληροφορίες σε φοιτητές και απόφοιτους του ιδρύματος σχετικά με την απασχόληση και την κατάρτιση
- Να παρέχει πληροφορίες σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Άμεσος στόχος του ΠΣ είναι η δημιουργία ενός κοινού τόπου, όπου φοιτητές, απόφοιτοι, επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί και φορείς θα μπορούν να καταγράφουν τις ανάγκες τους, θα προωθούνται λύσεις για την εξεύρεση κατάλληλα εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού και θα γίνεται μεταφορά πληροφορίας και τεχνογνωσίας με σκοπό την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προβλέπεται η υλοποίηση των παρακάτω Δράσεων και των αντίστοιχων δραστηριοτήτων – παραδοτέων τους:

- Δράση: Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ
- Δράση: Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ΔΑΣΤΑ

I. Δράση: Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ

- Έκθεση με τις προδιαγραφές του συστήματος
- Παραμετροποίηση και μετάπτωση δεδομένων
- Έκθεση αναφοράς δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος
- Έκθεση με τις αναβαθμίσεις – παρεμβάσεις – διγλωσσικό περιβάλλον για την λειτουργική βελτιστοποίηση του συστήματος
- Ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση του συστήματος από τους χρήστες του
- Τελική έκθεση αποτίμησης της χρήσης και αξιοποίησης του συστήματος με αναλυτικά στατιστικά στοιχεία

Στην παραπάνω Δράση συμμετείχαν ο Καθηγητής, κ. Εμμανουήλ Ρουμελιώτης, η μόνιμη διοικητική υπάλληλος του Ιδρύματος μας κ. Ασπασία Τσακνιρίδου, ο υπάλληλος Ε.Ε.Δ.Ι.Π. του Ιδρύματος μας, κ. Δημήτριος Μπιλιούσης και οι διοικητικοί υπάλληλοι του Ιδρύματος μας κκ. Παρασκευή Καλίγκου, Εμμανουήλ Αναστασιάδης, Μαρία Μύαρη και Δέσποινα Κακαλή. Επιπλέον, απασχολήθηκε και ένας εξωτερικός συνεργάτης κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Κατόπιν διαχωρισμού του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και της δημιουργίας δύο (2) διακριτών Υποέργων της Πράξης ΔΑΣΤΑ αντίστοιχα, η α΄ φάση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Δράσης «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ» οριοθετείται χρονικά μέχρι και την 31/12/2012, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 22.650,00€, ενώ η β΄ φάση υλοποίησης της ως άνω Δράσης λαμβάνει χώρα από την 01/01/2013 έως την 31/08/2014, με συνολικό προϋπολογισμό 11.500,00€.

- **Συνολική Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης Δράσης «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ»:** 01/01/2011 – 31/08/2014
- **Συνολικό Κόστος Δράσης «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ»:** 34.150,00€ (ο προϋπολογισμός της εν λόγω Δράσης δεν μεταβλήθηκε)

***Απολογισμός Εργασιών Δράσης «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ»,
Περίοδου 01/01/2011 – 31/08/2011***

Κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2011 έως 31/08/2011, στο πλαίσιο της μελέτης για την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και την ανάλυση των απαιτήσεων του πληροφοριακού συστήματος της Πράξης με τίτλο: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και της συγγραφής της έκθεσης με τις προδιαγραφές του ανωτέρω συστήματος πραγματοποιήθηκε αρχικά συνάντηση της ομάδας έργου και ακολούθησε εντοπισμός και καθορισμός της τεχνικής περιγραφής και των λειτουργικών απαιτήσεων του πληροφοριακού συστήματος τόσο της ανωτέρω Πράξης – Δομής όσο και των υποκείμενων δομών της: «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας», «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας», «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας». Στη συνέχεια, με βάση τις απαιτήσεις που προέκυψαν και κατόπιν νέων συναντήσεων, καθορίστηκαν οι προδιαγραφές, ώστε να εξασφαλιστεί η κάλυψη των απαιτήσεων και η αποτελεσματική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος και των υποσυστημάτων του. Ακολούθως, ολοκληρώθηκε η μελέτη για την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και την ανάλυση απαιτήσεων του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος της ΔΑΣΤΑ και συντάχθηκε η τελική έκθεση προδιαγραφών του πληροφοριακού συστήματος, η οποία διαβιβάστηκε στον Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών) του Ιδρύματος προκειμένου να προετοιμαστεί και να συνταχθεί το Σχέδιο Διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού.

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ», Περίοδου 01/01/2011 – 31/08/2011:** 10%
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ», Περίοδου 01/01/2011 – 31/08/2011:** 3.400,00€



***Απολογισμός Εργασιών Δράσης «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ»,
Περίοδου 01/09/2011 – 31/08/2012***

Κατά το χρονικό διάστημα από 01/09/2011 έως 31/08/2012 στο πλαίσιο της Δράσης «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ» ολοκληρώθηκε η παραμετροποίηση και μετάπτωση παλαιών και νέων δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα, ενώ ξεκίνησε η πραγματοποίηση αναβαθμίσεων – παρεμβάσεων και του διγλωσσικού περιβάλλοντος για τη λειτουργική βελτιστοποίηση του, καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης του συστήματος από τους χρήστες του. Σημειώνεται ότι στην ομάδα έργου προστέθηκε ένας εξωτερικός συνεργάτης, πληροφορικός.

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ», Περίοδου 01/09/2011 – 31/08/2012: 26%**
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ», Περίοδου 01/09/2011 – 31/08/2012: 9.000,00€**

***Απολογισμός Εργασιών Δράσης «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ»,
Περίοδου 01/09/2012 – 31/08/2013***

Κατά την χρονική περίοδο από 01/09/2012 έως 31/08/2013 στο πλαίσιο της Δράσης «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ», κατόπιν της χρονικής παράτασης της Πράξης, παρατάθηκαν οι δράσεις: «Έκθεση με τις αναβαθμίσεις – παρεμβάσεις – διγλωσσικό περιβάλλον για την λειτουργική βελτιστοποίηση του συστήματος» και «Ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση του συστήματος από τους χρήστες του», ώστε να συμπεριλάβουν νέα δεδομένα, όπως αυτά θα προέκυπταν από τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος της ΔΑΣΤΑ την ως άνω χρονική περίοδο και έως την 31/08/2014, οπότε και αναμενόταν η ολοκλήρωσή τους.

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ», Περίοδου 01/09/2012 – 31/08/2013: 64% & 33% για τα Υποέργα 1 & 2, αντίστοιχα**
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ», Περίοδου 01/09/2012 – 31/08/2013: 14.070,00€**

**Απολογισμός Εργασιών Δράσης «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ»,
Περίοδος 01/09/2013 – 31/08/2014**

Κατά την χρονική περίοδο από 01/09/2013 έως 31/08/2014, στο πλαίσιο της Δράσης «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ» ολοκληρώθηκαν τα κάτωθι παραδοτέα:

- Έκθεση με τις αναβαθμίσεις – παρεμβάσεις – διγλωσσικό περιβάλλον για την λειτουργική βελτιστοποίηση του συστήματος
 - Ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση του συστήματος από τους χρήστες του
 - Τελική έκθεση αποτίμησης της χρήσης και αξιοποίησης του συστήματος με αναλυτικά στατιστικά στοιχεία
- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ», Περίοδος 01/09/2013 – 31/08/2014: 67%**
 - **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ», Περίοδος 01/09/2013 – 31/08/2014: 7.680,00€**

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζεται η πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Δράσης καθώς και το αντίστοιχο κόστος.

Πίνακας 5: Δράση «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ

	Περίοδος	Υλοποίηση	Κόστος (€)
Υποέργο 1	01/01/2011 – 31/08/2011	10%	3.400,00
	01/09/2011 – 31/08/2012	26%	9.000,00
	01/09/2012 – 31/12/2012	64%	10.250,00
Υποέργο 2	01/01/2013 – 31/08/2013	33%	3.820,00
	01/09/2013 – 31/08/2014	67%	7.680,00
Συνολικό Ποσοστό Υλοποίησης Υποέργου 1		100%	
Συνολικό Ποσοστό Υλοποίησης Υποέργου 2		100%	
Συνολικό Κόστος			34.150,00€

II. Δράση: Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ΔΑΣΤΑ

- Έκθεση με την αρχιτεκτονική του συστήματος
- Υπηρεσία σε λειτουργία
- Αναλυτική έκθεση του συστήματος και των εργαλείων του
- Πηγαίος Κώδικας του συστήματος και των εργαλείων του
- Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος για τον διαχειριστή
- Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος για τον απλό χρήστη

Για την υλοποίηση της ανωτέρω Δράσης προκηρύχθηκε πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εταιρείας, η οποία θα αναλάμβανε την εκπόνηση του ανωτέρω παραδοτέου έργου.

- **Συνολική Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης Δράσης «Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ΔΑΣΤΑ»:** 01/03/2011 – 30/09/2011
- **Συνολικό Κόστος Δράσης «Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ΔΑΣΤΑ»:** 30.000,00€²
- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ΔΑΣΤΑ», Περίοδου 01/01/2011 – 31/08/2011:** 7%
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ΔΑΣΤΑ», Περίοδου 01/01/2011 – 31/08/2011:** 0,00€

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Λειτουργικότητα Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης ΔΑΣΤΑ», Περίοδου 01/09/2011 – 31/08/2012

Με την υπ. αριθμ. 129/23.12.2011 Απόφαση της Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ολοκληρώθηκε η διαδικασία

² Αρχικός προϋπολογισμός Δράσης.

κατακύρωσης του υπ. αριθμ. 03/11 πρόχειρου διαγωνισμού κλειστών προσφορών με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας Π.Ε. 8: «Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΣΤΑ». Ως ανάδοχος εταιρία επιλέχθηκε η «CARDISOFT A.E.» και η κατακύρωση ανήλθε στο ποσό των 28.720,50€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Σύμφωνα με το από 10/01/2012 υπογεγραμμένο συμφωνητικό, τον Μάρτιο του 2012 πραγματοποιήθηκε ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Παραδοτέου Π8.1.1 με τίτλο: «Έκθεση με την αρχιτεκτονική του συστήματος» στο πλαίσιο της Δράσης Δ8.1 με τίτλο: «Αναλυτικός σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του πληροφοριακού συστήματος» του Πακέτου Εργασίας Π.Ε. 8 με τίτλο: «Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος του ΔΑΣΤΑ», ύψους 4.882,47€ που αντιστοιχούσε στο 17% του συνολικού συμβατικού τιμήματος. Με την υπ. αριθμ. 130 (γ) Μέρος Α'05.07.2012 Απόφαση της Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, βάσει του αιτιολογικού που αναπτύχθηκε στο έγγραφο της Τεχνικά Υπευθύνου του Π.Σ. της ΔΑΣΤΑ, κα Α. Τσακιρίδου, σύμφωνα με το οποίο: α) απαιτούνταν επιπλέον χρόνος για την αναδιοργάνωση των υπαρχόντων διακομιστών και υπηρεσιών, β) κατά την ενημέρωση των στελεχών των τριών δομών για τις λειτουργικές δυνατότητες του πληροφοριακού συστήματος προέκυψαν επιπλέον παρατηρήσεις οι οποίες δεν είχαν αρχικά προβλεφθεί αλλά κρίθηκε αναγκαίο να ενσωματωθούν και γ) απαιτούνταν επιπλέον χρόνος για την εκπαίδευση των διαχειριστών του συστήματος εγκρίθηκε η μετάθεση του χρόνου παράδοσης των παραδοτέων έως τις 09/07/2012, οπότε και ολοκληρώθηκε η παράδοση του πληροφοριακού συστήματος της ΔΑΣΤΑ.

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ΔΑΣΤΑ», Περιόδου 01/09/2011 – 31/08/2012:**
100%
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ΔΑΣΤΑ», Περιόδου 01/09/2011 – 31/08/2012:**
28.720,50€

5.3 Ιστοτόπος

Στόχος της Ενέργειας «Ιστοτόπος»

Η ιστοσελίδα/δικτυακός τόπος της ΔΑΣΤΑ σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε με στόχο να προβάλλει σε μόνιμη βάση τις δυνατότητες της ΔΑΣΤΑ, τις σημαντικότερες ενέργειες και γεγονότα που συνδέονται με αυτήν, καθώς και τα σημαντικότερα ποιοτικά και ποσοτικά στατιστικά στοιχεία χρήσης του νέου πληροφοριακού συστήματος.

Ο νέος δικτυακός κόμβος είναι σε θέση να παρέχει πληροφορίες προς το ευρύ κοινό σχετικά με το νέο πληροφοριακό σύστημα, τους στόχους, τις δράσεις καθώς και τα οφέλη που αποκομίζονται από αυτό. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί και το σημείο εκκίνησης για την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα κάποιο από τα υποσυστήματα του (Γραφείο Διασύνδεσης, Πρακτική Άσκηση και Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας). Με τον τρόπο αυτό καθένας από τους δικτυακούς τόπους των τριών υποσυστημάτων «στεγάζεται» κάτω από τον ενιαίο δικτυακό κόμβο της ΔΑΣΤΑ.

Επιπλέον, ενημερώνεται σε τακτική βάση και περιλαμβάνει τα ενημερωτικά έντυπα της ΔΑΣΤΑ, ανακοινώσεις, δελτία τύπου, προσκλήσεις ενδιαφέροντος, στατιστικά στοιχεία για την αγορά εργασίας, χαρτογράφηση των επαγγελματικών αναγκών ανά κλάδο, στοιχεία για τις ερευνητικές και καινοτομικές δραστηριότητες, κτλ..

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι ο νέος δικτυακός κόμβος κάνει πλήρη χρήση του πληροφοριακού συστήματος της ΔΑΣΤΑ, επιλέγοντας και προβάλλοντας την πληροφορία που έχει οριστεί από τους διαχειριστές του πληροφοριακού συστήματος. Η ενιαία αντιμετώπιση των τριών υποσυστημάτων υπό την στέγη του νέου δικτυακού κόμβου, καθιστά δυνατή και την ενιαία αντιμετώπιση των τεχνικών προδιαγραφών τους. Κατά συνέπεια, αποτελεί ένα δυναμικό και αμφίδρομο μηχανισμό υποστήριξης της ΔΑΣΤΑ και των τριών (3) συνεργαζόμενων πράξεων.

Στο πλαίσιο σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας του δικτυακού τόπου της «Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» προβλέφθηκε η υλοποίηση των παρακάτω δραστηριοτήτων – παραδοτέων που περιγράφονται ως εξής:

- Μελέτη για την τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές και ανάλυση απαιτήσεων του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος (Ε.Π.Σ.)
- Αναφορά ανάλυσης & προσδιορισμού απαιτήσεων της ιστοσελίδας του ΔΑΣΤΑ
- Δημιουργία Ιστοσελίδας ΔΑΣΤΑ
- Ενημέρωση περιεχομένου (*updates*) ιστοσελίδας ΔΑΣΤΑ (νέες ενημερώσεις και διορθώσεις σχετικά με την ασφάλεια, διορθώσεις στην υπάρχουσα δομή, γενικότερη διαχείριση τεχνικών αιτημάτων)
- Συντήρηση κόμβου (ενημερώσεις ασφαλείας, εγκατάσταση σχετικού λογισμικού, ρύθμιση απόδοσης και ομαλής λειτουργίας)
- Ψηφιοποίηση και ανάρτηση στοιχείων, τακτική ενημέρωση και ανάρτηση του ψηφιακού υλικού και λοιπών ενημερώσεων στη δικτυακή πύλη της Πράξης

Στην παραπάνω Ενέργεια συμμετείχαν ο Καθηγητής, κ. Εμμανουήλ Ρουμελιώτης, η μόνιμη διοικητική υπάλληλος του Ιδρύματος μας κ. Ασπασία Τσακιρίδου, οι υπάλληλοι Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος, κ. Ευστράτιος Καρατζίδης και Ιωάννης Αθανασιάδης, ο υπάλληλος Ε.Ε.Δ.Ι.Π. του Ιδρύματος, κ. Δημήτριος Μπιλιούσης και η διοικητική υπάλληλος του Ιδρύματος κ. Ευαγγελία Κατσεμακίδου. Τέλος, απασχολήθηκε ένας εξωτερικός συνεργάτης κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Κατόπιν διαχωρισμού του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου και της δημιουργίας δύο (2) διακριτών Υποέργων της Πράξης ΔΑΣΤΑ αντίστοιχα, η α΄ φάση υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου της Ενέργειας «Ιστοτόπος» οριοθετείται χρονικά μέχρι και την 31/12/2012, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 15.567,43€, ενώ η β΄ φάση υλοποίησης της ως άνω Ενέργειας λαμβάνει χώρα από την 01/01/2013 έως και την προβλεπόμενη λήξη της Πράξης, ήτοι την 31/10/2015, με συνολικό προϋπολογισμό 10.282,57€.

- **Συνολική Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης Ενέργειας «Ιστοτόπος»:** 01/05/2011 – 31/10/2015
- **Συνολικό Κόστος Ενέργειας «Ιστοτόπος»:** 25.850,00€ (αύξηση προϋπολογισμού κατά 1.500,00€)

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Ιστοτόπος», Περίοδου 01/05/2011 – 31/08/2011

Κατά το χρονικό διάστημα από 01/05/2011 έως 31/08/2011 ολοκληρώθηκε η μελέτη για την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και την ανάλυση απαιτήσεων της ιστοσελίδας της «Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας». Ακολούθως, αναπτύχθηκε ο βασικός σχεδιασμός και η κύρια δομή του δικτυακού τόπου, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της ΔΑΣΤΑ αλλά και των υποκείμενων δομών της.

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Ιστοτόπος», Περίοδου 01/05/2011 – 31/08/2011: 5%**
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Ιστοτόπος», Περίοδου 01/05/2011 – 31/08/2011: 1.100,00€**

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Ιστοτόπος», Περίοδου 01/09/2011 – 31/08/2012

Ο ιστοτόπος της ΔΑΣΤΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση *dasta.uom.gr*. Αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας φοιτητών και άλλων ενδιαφερομένων με επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς της αγοράς εργασίας. Επιπλέον, παρέχει ενημέρωση για τις δραστηριότητες της ΔΑΣΤΑ και των υποκείμενων δομών της. Ταυτόχρονα, με στόχο την αμεσότερη πρόσβαση και επικοινωνία με το φοιτητικό κοινό η ΔΑΣΤΑ δημιούργησε λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook & Twitter στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις <http://facebook.com/dastauom> και <https://twitter.com/@dastauom>, αντίστοιχα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ιστοτόπος, το Facebook και το Twitter αποτέλεσαν σημαντικά εργαλεία επικοινωνίας με τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά την περίοδο ανακοίνωσης και εξέλιξης του «*1^ο Διαγωνισμού Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων*» της ΔΑΣΤΑ. Σημαντικός αριθμός φοιτητών ενημερώθηκε για την προκήρυξη του παραπάνω διαγωνισμού μέσω της ιστοσελίδας, όπου βρίσκονταν αναρτημένες χρήσιμες πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής και την υλοποίηση του. Επιπλέον, στην ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, όλοι οι φοιτητές του Ιδρύματος είχαν τη δυνατότητα να μελετήσουν τα

διαγωνιζόμενα επιχειρηματικά σχέδια και να αναδείξουν με τη ψήφο τους τα τρία (3) κατά την γνώμη τους επιχειρηματικά καινοτόμα και αρτιότερα δομημένα.

Συνολικά, κατά την χρονική περίοδο από 01/09/2011 έως 31/08/2012 υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:

- Ενημέρωση περιεχομένου (*updates*) ιστοσελίδας ΔΑΣΤΑ (Νέες ενημερώσεις και διορθώσεις σχετικά με την ασφάλεια, διορθώσεις στην υπάρχουσα δομή, γενικότερη διαχείριση τεχνικών αιτημάτων)
 - Συντήρηση κόμβου (ενημερώσεις ασφαλείας, εγκατάσταση σχετικού λογισμικού, ρύθμιση απόδοσης και ομαλής λειτουργίας)
 - Ψηφιοποίηση και ανάρτηση στοιχείων, τακτική ενημέρωση και ανάρτηση του ψηφιακού υλικού και λοιπών ενημερώσεων στη δικτυακή πύλη της Πράξης
- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Ιστοτόπος», Περιόδου 01/09/2011 – 31/08/2012: 43%**
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Ιστοτόπος», Περιόδου 01/09/2011 – 31/08/2012: 10.500,00€**

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Ιστοτόπος», Περιόδου 01/09/2012 έως 31/08/2013

Κατά την χρονική περίοδο από 01/09/2012 έως 31/08/2013 συνεχίστηκαν οι κάτωθι δράσεις:

- Ενημέρωση περιεχομένου (*updates*) ιστοσελίδας ΔΑΣΤΑ (Νέες ενημερώσεις και διορθώσεις σχετικά με την ασφάλεια, διορθώσεις στην υπάρχουσα δομή, γενικότερη διαχείριση τεχνικών αιτημάτων)
- Συντήρηση κόμβου (ενημερώσεις ασφαλείας, εγκατάσταση σχετικού λογισμικού, ρύθμιση απόδοσης και ομαλής λειτουργίας)
- Ψηφιοποίηση και ανάρτηση στοιχείων, τακτική ενημέρωση και ανάρτηση του ψηφιακού υλικού και λοιπών ενημερώσεων στη δικτυακή πύλη της Πράξης

Ο ιστοτόπος της ΔΑΣΤΑ, το Facebook και το Twitter αποτέλεσαν για άλλη μια φορά σημαντικά εργαλεία επικοινωνίας με τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά τη διενέργεια του «2^ο Διαγωνισμού Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων» της ΔΑΣΤΑ. Άλλωστε μέσω του ιστοτόπου πραγματοποιήθηκε η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη των τριών καλύτερων επιχειρηματικών σχεδίων, που συμμετείχαν στο διαγωνισμό.

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Ιστοτόπος», Περιόδου 01/09/2012 – 31/08/2013:** 52% & 25% για τα Υποέργα 1 & 2, αντίστοιχα
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Ιστοτόπος», Περιόδου 01/09/2012 – 31/08/2013:** 6.551,37€

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Ιστοτόπος», Περιόδου 01/09/2013 έως 31/08/2014

Κατά την χρονική περίοδο από 01/09/2013 έως 31/08/2014, ο ιστοτόπος συνέχισε τη λειτουργία του, ως ένα από τα βασικότερα εργαλεία επικοινωνίας της ΔΑΣΤΑ και των υποκείμενων δομών της με τους χρήστες του. Κατόπιν ανάρτησης των ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση του συστήματος από τους χρήστες του, προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα, καθώς αφενός αντιμετωπίστηκαν προβλήματα προσβασιμότητας των χρηστών και αφετέρου βελτιώθηκαν οι προσφερόμενες υπηρεσίες και λειτουργίες.

Επιπλέον, ο ιστοτόπος λειτούργησε για άλλη μία φορά με επιτυχία στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των φοιτητών για την ανάδειξη των τριών καλύτερων προτάσεων του «3^ο Διαγωνισμού Καινοτόμων Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων» της ΔΑΣΤΑ.

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Ιστοτόπος», Περιόδου 01/09/2013 – 31/08/2014:** 35%
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Ιστοτόπος», Περιόδου 01/09/2013 – 31/08/2014:** 3.549,80€

Απολογισμός Ενέργειας «Ιστοτόπος», Περιόδου 01/09/2014 – 31/10/2015

Κατά την χρονική περίοδο από 01/09/2014 έως 31/10/2015, ο ιστοχώρος της ΔΑΣΤΑ συνέχισε ομαλά την λειτουργία του. Ενόψει ολοκλήρωσης της Πράξης οι δράσεις της εν λόγω ενέργειας αυξήθηκαν με στόχο την ομαλή λειτουργία του ιστοχώρου της ΔΑΣΤΑ και μετά την λήξη της. Ως αποτέλεσμα, ο προϋπολογισμός της Δράσης αυξήθηκε κατά 2.550,19€.

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Ιστοτόπος», Περιόδου 01/09/2014 έως 31/10/2015: 40%**
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Ιστοτόπος», Περιόδου 01/09/2014 έως 31/10/2015: 6.372,70€.**

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζεται η πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Ενέργειας καθώς και το αντίστοιχο κόστος.

Πίνακας 6: Ενέργεια «Ιστοτόπος»

	Περίοδος	Υλοποίηση	Κόστος (€)
Υποέργο 1	01/05/2011 – 31/08/2011	5%	1.100,00
	01/09/2011 – 31/08/2012	43%	10.500,00
	01/09/2012 – 31/12/2012	52%	3.967,43
Υποέργο 2	01/01/2013 – 31/08/2013	25%	2.583,94
	01/09/2013 – 31/08/2014	35%	3.549,80
	01/09/2014 – 31/08/2015	40%	6.372,70
Συνολικό Ποσοστό Υλοποίησης Υποέργου 1		100%	
Συνολικό Ποσοστό Υλοποίησης Υποέργου 2		100%	
Συνολικό Κόστος			28.073,87€

5.4 Συνεργασίες/Δικτυώσεις

Στόχος της Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις»

Στόχος της Ενέργειας αυτής είναι η συστηματοποίηση και εντατικοποίηση της λειτουργίας ενός δικτύου συνεργασίας της «Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» με δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς και ιδιωτικούς φορείς, τοπικούς, εθνικούς ή διεθνείς, των οποίων το αντικείμενο έχει

άμεση σχέση με την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιήθηκαν οι συνεργασίες, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, των Γραφείων Διασύνδεσης και Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με επιχειρήσεις και λοιπούς επιχειρηματικούς φορείς, οι οποίες ήδη υπήρχαν αλλά και νέες, οι οποίες αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης των τεσσάρων Πράξεων. Στην υλοποίηση της παραπάνω Ενέργειας, συνετέλεσαν θετικά και ιδιαίτερα βοηθητικά η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος της ΔΑΣΤΑ και των υποκείμενων δομών της, ως υποσυστήματα του, καθώς μέσω αυτού επιτεύχθηκε η άμεση και αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριακών στοιχείων από τους χρήστες.

Η Ενέργεια «Συνεργασίες/Δικτυώσεις» περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες – παραδοτέα:

- Δημιουργία κανονισμού συνεργασίας φορέων/επιχειρήσεων με τη ΔΑΣΤΑ. Κατά την υλοποίηση της δραστηριότητας αυτής θα απασχοληθούν ο Καθηγητής, κ. Ιωάννης Χατζηδημητρίου και η διοικητική υπάλληλος του Ιδρύματος μας, κ. Ιουλία Γαβρηλίδου.
- Δημιουργία μητρώου συνεργαζόμενων φορέων της ΔΑΣΤΑ, κατά την υλοποίηση της δραστηριότητας αυτής θα απασχοληθούν ένα (1) μέλος του Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος και ένας (1) εξωτερικός συνεργάτης, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Κατόπιν διαχωρισμού του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου και της δημιουργίας δύο (2) διακριτών Υποέργων της Πράξης ΔΑΣΤΑ αντίστοιχα, η α΄ φάση υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου της Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις» οριοθετείται χρονικά μέχρι και την 31/12/2012, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 8.030,17€, ενώ η β΄ φάση υλοποίησης της ως άνω Ενέργειας λαμβάνει χώρα από την 01/01/2013 έως και την προβλεπόμενη λήξη της Πράξης, ήτοι την 31/10/2015, με συνολικό προϋπολογισμό 5.059,83€.

- **Συνολική Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις»: 01/01/2011 – 31/10/2015**

- **Συνολικό Κόστος Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις»:** 13.090,00€ (αύξηση προϋπολογισμού κατά 1.590,00€)

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις», Περίοδου 01/01/2011 – 31/08/2011

Κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2011 έως 31/08/2011, στο πλαίσιο ενεργειών για την δημιουργία μητρώου συνεργαζόμενων φορέων της Πράξης πραγματοποιήθηκε αρχικά συνάντηση της ομάδας έργου, όπου συζητήθηκε η μεθοδολογία ανάπτυξης της εν λόγω Δράσης. Ως αποτέλεσμα, πραγματοποιήθηκε εντοπισμός και καταγραφή ενός σημαντικού αριθμού επιχειρηματικών και άλλων φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στην ευρύτερη περιφέρεια της Μακεδονίας, και θα μπορούσαν να αποτελέσουν τα αρχικά μέλη του μητρώου συνεργαζόμενων φορέων της ανωτέρω Πράξης. Ακόμη, έγινε πρόβλεψη ώστε να αξιοποιηθούν τόσο οι υπάρχουσες συνεργασίες των Πράξεων «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και «Πρακτική Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας» με επιχειρήσεις και άλλους δημόσιους ή μη κερδοσκοπικούς φορείς, όσο και νέες συνεργασίες που είχαν ήδη προκύψει ή επιδιώκονταν στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων.

Επιπροσθέτως, στην πρώτη συνάντηση της ομάδας έργου προσδιορίστηκε ο τρόπος και η μέθοδος προσέγγισης και επικοινωνίας με το σύνολο των ανωτέρω φορέων, ώστε να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν αμεσότερη εγγραφή τους στο μητρώο. Τέλος, πραγματοποιήθηκε έρευνα, κυρίως στο διαδίκτυο αλλά και σε άλλες πηγές, για τον εντοπισμό κανονισμών συνεργασίας με φορείς/επιχειρήσεις στο πλαίσιο δημιουργίας του αντίστοιχου κανονισμού της ανωτέρω Πράξης.

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις», Περίοδου 01/01/2011 – 31/08/2011:** 9%
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις», Περίοδου 01/01/2011 – 31/08/2011:** 526,00€

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις», Περιόδου 01/09/2011 – 31/08/2012

Κατά το χρονικό διάστημα από 01/09/2011 έως 31/08/2012, ολοκληρώθηκε η σύνταξη του πρότυπου κανονισμού συνεργασίας των φορέων με τη «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας». Συνολικά κατά την παραπάνω περίοδο υπογράφηκαν είκοσι εννέα (29) πρωτόκολλα συνεργασίας. Κύριο κριτήριο για την επιλογή των συνεργαζόμενων φορέων αποτέλεσε η στενή συνεργασία αυτών με τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης καθώς και η υποστήριξη τους, μέσω των δράσεων συμβουλευτικής και *mentoring* της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, προς τους φοιτητές του Ιδρύματος. Ενδεικτικά αναφέρονται οι συνεργαζόμενοι φορείς: α) Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος, β) Future Leaders, γ) Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο, δ) Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, ε) Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, στ) Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε., ζ) 3E Α.Ε., η) Helexpro, θ) KLEEMAN κα..

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά την περίοδο 01/09/2011 – 31/08/2012, η δράση της «Δικτύωσης» διευρύνθηκε περαιτέρω μέσω συνεργασιών που αναπτύχθηκαν μεταξύ της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και των «Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας» άλλων ελληνικών ΑΕΙ ή/και ΤΕΙ. Ενδεικτικά αναφέρονται τα πρωτόκολλα συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καθώς και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Η υποστήριξη της Δράσης της Δικτύωσης ήδη από τον Δεκέμβριο του 2011 από εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη καθώς και η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος της ΔΑΣΤΑ, η οποία τέθηκε σε πλήρη λειτουργία τον Ιούνιο του 2012, συνετέλεσαν σημαντικά στην επιλογή των συνεργαζόμενων φορέων από την κοινή βάση δεδομένων συνεργαζόμενων φορέων των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις», Περιόδου 01/09/2011 – 31/08/2012: 61%**
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις», Περιόδου 01/09/2011 – 31/08/2012: 7.000,00€**

**Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις», Περιόδου
01/09/2012 – 31/08/2013**

Κατά την χρονική περίοδο από 01/09/2012 έως 31/08/2013 συνεχίστηκε ο εμπλουτισμός του μητρώου συνεργαζόμενων φορέων και ο εντοπισμός νέων μελών. Συνολικά υπογράφηκαν σαράντα επτά (47) πρωτόκολλα συνεργασίας, είκοσι (20) εκ των οποίων το χρονικό διάστημα από 01/09/2012 έως 31/08/2013. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται ενδεικτικά φορείς επιχειρηματικότητας/επιχειρήσεις/Α.Ε.Ι & Τ.Ε.Ι. που έχουν συνάψει πρωτόκολλο συνεργασίας με την ΔΑΣΤΑ, κατά το χρονικό διάστημα αναφοράς.

Πίνακας 7α: Συνεργαζόμενοι Φορείς

α/α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1	ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2	FUTURE LEADERS
3	Σύλλογος Διπλωματούχων του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
4	Μακεδονική Βιομηχανία Γάλακτος ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
5	ORANGE Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6	Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (Ο.Ε.ΣΥ.Ν.Ε.)
7	Ακαδημία Επιχειρηματικότητας
8	Αναστασίου Ανέστης και ΣΙΑ ΕΕ "ΑΑ & Partners"
9	Ελληνική Ακαδημία Μάνατζμεντ (Αναστασίου Αν. Ε.Ε.)
10	Young Entrepreneurs of Thessaloniki
11	Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναίκων Ελλάδος
12	Adecco HR
13	Grecrecruitment
14	ΑΝΑΔΕΙΞΗ
15	KLEEMAN HELLAS ABEE
16	ΔΑΣΤΑ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
17	Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης
18	ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Κρήτης
19	ΔΑΣΤΑ Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
20	ΔΑΣΤΑ Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις», Περιόδου 01/09/2012 – 31/08/2013:** 30% & 47% για τα Υποέργα 1 & 2, αντίστοιχα
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις», Περιόδου 01/09/2012 – 31/08/2013:** 2.887,17€

Απολογισμός Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις», Περιόδου 01/09/2013 – 31/08/2014

Κατά την χρονική περίοδο από 01/09/2013 έως 31/08/2014 συνεχίστηκε ο εμπλουτισμός του μητρώου συνεργαζόμενων φορέων και ο εντοπισμός νέων μελών. Συνολικά υπογράφηκαν εβδομήντα οκτώ (78) πρωτόκολλα συνεργασίας, τριάντα ένα (31) εκ των οποίων το χρονικό διάστημα από 01/09/2013 έως 31/08/2014. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η πλειοψηφία των φορέων επιχειρηματικότητας/επιχειρήσεις/Α.Ε.Ι & Τ.Ε.Ι. που έχουν συνάψει πρωτόκολλο συνεργασίας με την ΔΑΣΤΑ, κατά το χρονικό διάστημα αναφοράς.

Πίνακας 7β: Συνεργαζόμενοι Φορείς

α/α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1	ΔΑΣΤΑ Ιονίου Πανεπιστημίου
2	ΑΙΕΣΕΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
3	ISOSOFT A.E.
4	MOTIVE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
5	ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ "ΚΕΜΕΛ"
6	ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
7	METECO A.E.
8	"DIGITAL PROMOTION" ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΟΥΡΗΣ
9	IANOS A.E.
10	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ BUSTER ΕΠΕ
11	ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – ΔΕΘ Α.Ε.
12	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒΕ)
13	KLEEMAN HELLAS ABEE
14	KLINIKUM – Π.ΚΑΪΚΟΝΙΔΗΣ ΕΠΕ
15	ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΗΕΛΕΧΡΟ Α.Ε.
16	COCACOLA 3E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. ΕΡΓ. ΒΟΛΟΥ
17	Com. Ec. – Consulting – Θ.Ε.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
18	ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
19	ΚΕ.Π.ΚΑ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
20	ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε.

21	ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
22	ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
23	COCACOLA 3E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ
24	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ)
25	ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
26	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
27	ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Πατρών
28	ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
29	Αναστασίου Ανέστης και ΣΙΑ ΕΕ "ΑΑ & Partners"
30	Ελληνική Ακαδημία Μάνατζμεντ (Αναστασίου Αν. Ε.Ε.)
31	ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.
32	Upgrade, Consulting and Training
33	Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ.
34	ΣΑΝΗ Α.Ε.
35	Γ.Α.Κ. – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
36	EMETRIS Α.Ε. Σύμβουλοι ανάπτυξης, Οργάνωσης και Πληροφορικής
37	Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
38	DOTSOFT Α.Ε.
39	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΛΙΑΜΕΠ)
40	PLAN Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων, Τεχνολογίας και Εξαγωγών
41	Ε.ΣΑΜΑΡΑ – ΩΔΕΙΟ Ε.ΣΑΜΑΡΑ
42	Ε.ΣΑΜΑΡΑ – Α.ΣΜΑΡΑΓΔΑ – ΑΣΤΡΙΝΙΔΕΙΟ ΩΔΕΙΟ
43	ΕΝ ΧΟΡΔΑΙΣ
44	ΩΔΕΙΟ "ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ" ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
45	Σ. Πατσούμη & Γ. Κάλφας ΟΕ
46	ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
47	IMC INTEGRATED MANAGEMENT CONSULTING AE
48	ΖΗΣΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΖΗΣΗΣ ΖΗΣΗΣ Ο.Ε.
49	INFOTRUST ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.
50	Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Πολιτισμός – Ανάπτυξη – Απασχόληση"
51	PAP SAFETY GLASS A.B.E.E.
52	ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ (ΙΜΧΑ)
53	PEOPLEATWORK – HELLAS (ΠΡΑΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
54	Τ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
55	4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης
56	Δημήτριος Ν. Τσόκανος ΑΒΕΕ
57	METRON ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε.
58	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
59	Γ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ (means4)
60	RETHINK ΑΕΒΕ
61	ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας**
«Συνεργασίες/Δικτυώσεις», Περίοδου 01/09/2013 – 31/08/2014: 26%
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας**
«Συνεργασίες/Δικτυώσεις», Περίοδου 01/09/2013 – 31/08/2014: 200,00€

Σημειώνεται ότι ενώ το κόστος υλοποίησης της εν λόγω Δράσης ήταν χαμηλότερο του προβλεπόμενου, το φυσικό αντικείμενο εξελίχθηκε ομαλά.

Απολογισμός Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις», Περιόδου 01/09/2014 – 31/10/2015

Κατά την χρονική περίοδο από 01/09/2014 έως 31/10/2015, ολοκληρώθηκε η κατάρτιση του μητρώου συνεργαζόμενων φορέων. Συνολικά από την έναρξη της Πράξης, την 01/01/2011, έως την λήξη της, 31/10/2015, υπογράφηκαν 150 πρωτόκολλα συνεργασίας. Στις 15/10/2015 πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση για την απόδοση ευχαριστιών προς τους συνεργαζόμενους φορείς, όπου αναλύθηκαν τα αμοιβαία ουσιαστικά οφέλη από την έμπρακτη συνεισφορά τους στο πλαίσιο της «Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας».

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις», Περιόδου 01/09/2014 – 31/10/2015: 27%**
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις», Περιόδου 01/09/2014 – 31/10/2015: 1.347,63€**

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζεται η πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Ενέργειας καθώς και το αντίστοιχο κόστος.

Πίνακας 8: Ενέργεια «Συνεργασίες/Δικτυώσεις»

	Περίοδος	Υλοποίηση	Κόστος (€)
Υποέργο 1	01/01/2011 – 31/08/2011	9%	526,00
	01/09/2011 – 31/08/2012	61%	7.000,00
	01/09/2012 – 31/12/2012	30%	504,17
Υποέργο 2	01/01/2013 – 31/08/2013	47%	2.384,00
	01/09/2013 – 31/08/2014	26%	200,00
	01/09/2014 – 31/08/2015	27%	1.347,63
Συνολικό Ποσοστό Υλοποίησης Υποέργου 1		100%	
Συνολικό Ποσοστό Υλοποίησης Υποέργου 2		100%	
Συνολικό Κόστος			11.961,80€

5.5 Εκδηλώσεις

Στόχος της Ενέργειας «Εκδηλώσεις»

Στο πλαίσιο των ενεργειών δημοσιότητας και προβολής των αποτελεσμάτων της Πράξης ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έγιναν προσπάθειες για τη συνεχή ενημέρωση των φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψήφιων διδασκτόρων), των αποφοίτων, της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και του ευρύτερου κοινού της Βορείου Ελλάδος μέσω των εκδηλώσεων του Γραφείου Διασύνδεσης. Ειδικότερα, οι φοιτητές ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες πρακτικής άσκησης και την πραγματοποίηση σεμιναρίων, ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων προβολής της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, ιδιαίτερα αποτελεσματικά αποδείχθηκαν τα σύγχρονα εργαλεία διαδικτυακής επικοινωνίας, όπως ο ιστοχώρος της ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων δομών, η ηλεκτρονική αλληλογραφία καθώς και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter κα.). Παράλληλα σχεδιάστηκε και έντυπο προωθητικό υλικό (banners, φυλλάδια, αφίσες κα.) το οποίο διανεμόταν και αναρτιόταν σε κάθε εκδήλωση είτε της ΔΑΣΤΑ, είτε των υποκείμενων δομών.

Στο πλαίσιο προώθησης και προβολής της ΔΑΣΤΑ προγραμματίστηκε η υλοποίηση των παρακάτω δραστηριοτήτων – παραδοτέων:

1. Διοργάνωση ημερίδων ευαισθητοποίησης του φοιτητικού κοινού, εκδηλώσεων βράβευσης καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων και τελικής ημερίδας διάχυσης αποτελεσμάτων.
2. Παραγωγή ψηφιακού και έντυπου υλικού (αφίσες, φυλλάδια κα.).

Στην παραπάνω Ενέργεια συμμετείχαν οι διοικητικοί υπάλληλοι του Ιδρύματός μας κ. Μαριέτ Βαϊνά και Άννα Κυριακίδου. Επιπλέον απασχολήθηκε και ένας (1) εξωτερικός συνεργάτης κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Κατόπιν διαχωρισμού του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και της δημιουργίας δύο (2) διακριτών Υποέργων της Πράξης ΔΑΣΤΑ αντίστοιχα, η α΄ φάση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Ενέργειας «Εκδηλώσεις» οριοθετείται χρονικά έως και την 31/12/2012, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 10.609,98€, ενώ



η β' φάση υλοποίησης της παραπάνω Ενέργειας λαμβάνει χώρα από την 01/01/2013 έως και την προβλεπόμενη λήξη της Πράξης, ήτοι την 31/10/2015, με συνολικό προϋπολογισμό 11.503,23€.

- **Συνολική Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης Ενέργειας «Εκδηλώσεις»:**
01/01/2011 – 31/10/2015
- **Συνολικό Κόστος Ενέργειας «Εκδηλώσεις»:** 22.113,21 € (αύξηση προϋπολογισμού κατά 7.986,56€)

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/01/2011 – 31/08/2011

Κατά την χρονική περίοδο 01/01/2011 – 31/08/2011 ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας της ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων δομών, η οποία αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία επικοινωνιακής πολιτικής και των τεσσάρων Πράξεων.

Επιπλέον, οι φοιτητές και η Πανεπιστημιακή Κοινότητα του Ιδρύματος ενημερώθηκαν για τις δράσεις της ΔΑΣΤΑ κατά την τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών, κατά την ενημέρωση των φοιτητών για τις δράσεις των Γραφείων Διασύνδεσης και Πρακτικής Άσκησης, καθώς και κατά την πραγματοποίηση των σεμιναρίων και μαθημάτων επιχειρηματικότητας της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/01/2011 – 31/08/2011:** 10%
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/01/2011 – 31/08/2011:** 0,00€

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/09/2011 – 31/08/2012

Κατά την χρονική περίοδο από 01/09/2011 έως 31/08/2012, υλοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες για την προβολή και δημοσιότητα της ΔΑΣΤΑ και των τριών (3) υποκείμενων δομών της:

- Τέθηκε σε πλήρη λειτουργία ο ιστοχώρος dasta.uom.gr ενώ λειτούργησαν και οι σελίδες της ΔΑΣΤΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook (<http://facebook.com/dastauom>) και Twitter (<https://twitter.com/@dastauom>).
- Συντάχθηκαν και δημοσιεύθηκαν τρία (3) ηλεκτρονικά *newsletters*, τα οποία αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ και ταυτόχρονα απεστάλησαν ηλεκτρονικά στις αντίστοιχες Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας των ελληνικών ανωτάτων και τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
- Κατασκευάστηκε ένα (1) μεγάλο banner, με μηχανισμό roll-up και ένα (1) banner-πανό, τα οποία αναρτώνται σε κάθε εκδήλωση της ΔΑΣΤΑ και των τριών (3) υποκείμενων δομών της, είτε αυτή λαμβάνει χώρα εντός είτε εκτός του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
- Τυπώθηκαν: α) ένα δίπτυχο φυλλάδιο, το οποίο περιγράφει το αντικείμενο και τον σκοπό της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, β) ένα τρίπτυχο φυλλάδιο το οποίο περιγράφει περιληπτικά το αντικείμενο και το σκοπό της ΔΑΣΤΑ και των υποκείμενων δομών της, γ) ένας σελιδοδείκτης και ένα υφασμάτινο κλιπ κλειδιών-usb stick, ως προωθητικό-διαφημιστικό υλικό και δ) μία αφίσα του «1^{ου} Διαγωνισμού Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων» της ΔΑΣΤΑ.
- Καταβλήθηκε συστηματική προσπάθεια και συνεργασία μεταξύ των τεσσάρων Δομών, ώστε σε κάθε εκδήλωση να γίνεται αναφορά του αντικειμένου, του σκοπού και των δραστηριοτήτων της ΔΑΣΤΑ.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των ενεργειών προβολής και δημοσιότητας της Πράξης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Μαΐου 2012 εκδήλωση για την τιμητική βράβευση όσων συμμετείχαν στον «1^ο Διαγωνισμό Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων» της ΔΑΣΤΑ με τίτλο: «...Στα γρανάζια της καινοτομίας». Η ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Τελετών του

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κορυφώθηκε με την απονομή βραβείων, εύφημων μνείων και πιστοποιητικών συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες προπτυχιακούς φοιτητές. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ενώ εισαγωγικές ομιλίες σχετικά με το αντικείμενο της Πράξης ΔΑΣΤΑ και των υποκείμενων Δομών της πραγματοποιήθηκαν από μέλη του Δ.Ε.Π. και από τους επιστημονικούς υπευθύνους των Δομών: «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Μακεδονίας».

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο καθηγητής Jan Jongbloed, ο οποίος παρουσίασε το βραβευμένο διαδραστικό παιχνίδι προσομοίωσης με τίτλο «XLX Entrepreneur Game» με συμμετοχή επιχειρηματιών καθώς και καθηγητών και φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Στις τρεις καλύτερες συμμετοχές απονεμήθηκαν βραβεία, ενώ δόθηκαν και χρηματικά έπαθλα με την ευγενική χορηγία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ύψους 2.500, 2.000 και 1.500 ευρώ, αντίστοιχα. Επίσης, τρεις ακόμη προτάσεις που διακρίθηκαν έλαβαν εύφημο μνεία κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/09/2011 – 31/08/2012: 65%**
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/09/2011 – 31/08/2012: 9.176,65€**

Κατά την χρονική περίοδο από 01/09/2011 έως 31/08/2012, πραγματοποιήθηκε αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ως άνω Ενέργειας, η οποία συνίσταται σε μεταφορά των ποσών: i) 1.050,00€ από τον προϋπολογισμό της Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία» και ii) 1.076,65€ από τον προϋπολογισμό της Δράσης «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης».

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/09/2012 – 31/08/2013

Κατά την χρονική περίοδο από 01/09/2012 έως 31/08/2013, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του αντικειμένου και των δραστηριοτήτων της ΔΑΣΤΑ και των τριών υποκείμενων δομών της κατά την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013.

Σημειώνεται ότι από την 01/01/2013 έως την 31/08/2013, ενόψει έγκρισης διαχωρισμού του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και της δημιουργίας των δύο (2) διακριτών Υποέργων της Πράξης ΔΑΣΤΑ δεν πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις. Οι ενέργειες προβολής και δημοσιότητας της Πράξης πραγματοποιήθηκαν εναλλακτικά μέσω της ιστοσελίδας και των λοιπών ηλεκτρονικών μέσων προβολής.

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/09/2012 – 31/08/2013:** 25% & 0% για τα Υποέργα 1 & 2, αντίστοιχα
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/09/2012 – 31/08/2013:** 1.433,33€

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/09/2013 – 31/08/2014

Κατά την χρονική περίοδο από 01/09/2013 έως 31/08/2014, στο πλαίσιο των ενεργειών δημοσιότητας της Πράξης, εντατικοποιήθηκαν οι δράσεις ενημέρωσης των φοιτητών του Ιδρύματος, αρχικά μέσω της παρουσίασης του αντικειμένου και των δραστηριοτήτων των ΔΑΣΤΑ, ΓΔ, ΠΑ και ΜΚΕ κατά την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, αλλά κυρίως μέσω ενημέρωσης όλων των φοιτητών, όλων των Τμημάτων, με ολιγόλεπτες παρουσιάσεις πριν την έναρξη κάθε διάλεξης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω του πληροφοριακού συστήματος, το οποίο παρέχει την δυνατότητα επικοινωνίας με μεγάλο αριθμό χρηστών με την χρήση ενός μόνο μέσου. Τέλος, ολιγόλεπτη αναφορά στις δραστηριότητες της ΔΑΣΤΑ γινόταν σε κάθε εκδήλωση των τριών δομών της.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα είχε προβλεφθεί η ανάθεση έργου σε έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο της ως άνω Ενέργειας. Η διαδικασία δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της επιλογής των υποψηφίων εξελίχθηκε ομαλά, ωστόσο τόσο η επιτυχούσα όσο και η πρώτη επιλαχούσα αποσύρθηκαν από την διαδικασία, με αποτέλεσμα η διαδικασία ανάθεσης να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2015.

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/09/2013 – 31/08/2014: 3%**
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/09/2013 – 31/08/2014: 300,00€**

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/09/2014 – 31/10/2015

Κατά το διάστημα αναφοράς, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:

- Ενημερώσεις, μέσω ανοιχτών εκδηλώσεων, των φοιτητών του Ιδρύματος μας στις 30/09/2015, 07/10/2015 και 14/10/2015 για τις δράσεις της ΔΑΣΤΑ και των τριών υποκείμενων δομών της, μέσω παρουσιάσεων όλων των δομών από αντίστοιχους συνεργάτες και διανομής σχετικού ενημερωτικού υλικού.
- Παρουσίαση του αντικειμένου και των δραστηριοτήτων της ΔΑΣΤΑ και των τριών υποκείμενων δομών της κατά την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών των ακαδημαϊκών ετών 2014-2015 και 2015-2016.
- Ενημέρωση των φοιτητών όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου μας, λίγο πριν την έναρξη των διαλέξεων εντός των αμφιθεάτρων, μέσω σύντομης ανακοίνωσης και διανομής σχετικού υλικού.
- Οργάνωση εκδήλωσης στις 15/10/2015 με τίτλο: «Γεφυρώνοντας δύο κόσμους: η σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας», κατά την οποία πραγματοποιήθηκε παρουσίαση και βράβευση των επιχειρηματικών προτάσεων των διακριθέντων φοιτητών του «2^ο, 3^ο και 4^ο Διαγωνισμού Καινοτομικών Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων» της ΔΑΣΤΑ, τιμώντας παράλληλα τους συνεργαζόμενους φορείς για την αγαστή συνεργασία τους με την Δομή.

- Προβολή της ΔΑΣΤΑ μέσω των ήδη χρησιμοποιούμενων επικοινωνιακών εργαλείων της.
- Οργάνωση εκδήλωσης για την τιμητική βράβευση των φοιτητών που συμμετείχαν στον «5^ο Διαγωνισμό Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων» της ΔΑΣΤΑ.
- Οργάνωση ημερίδας για την παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων της Πράξης ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός της Ενέργειας μειώθηκε κατά 800,00€, μεταφέροντας το ως άνω ποσό στην Ενέργεια: «Ιστοτόπος», όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω.

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/09/2014 – 31/10/2015: 97%**
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/09/2014 – 31/10/2015: 7.064,97€**

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζεται η πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Ενέργειας καθώς και το αντίστοιχο κόστος.

Πίνακας 9: Ενέργεια «Εκδηλώσεις»

	Περίοδος	Υλοποίηση	Κόστος (€)
Υποέργο 1	01/01/2011 – 31/08/2011	10%	0,00
	01/09/2011 – 31/08/2012	65%	9.176,65
	01/09/2012 – 31/12/2012	25%	1.433,33
Υποέργο 2	01/01/2013 – 31/08/2013	0%	0,00
	01/09/2013 – 31/08/2014	3%	300,00
	01/09/2014 – 31/08/2015	97%	7.064,97
Συνολικό Ποσοστό Υλοποίησης Υποέργου 1		100%	
Συνολικό Ποσοστό Υλοποίησης Υποέργου 2		100%	
Συνολικό Κόστος			17.974,95€

5.6 Σύστημα διασφάλισης ποιότητας (σύστημα μέτρησης αποδοτικότητας)

Στόχος της Ενέργειας «Σύστημα διασφάλισης ποιότητας (σύστημα μέτρησης αποδοτικότητας)»

Στο πλαίσιο της ενέργειας αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» υλοποιήθηκαν οι τρεις (3) παρακάτω δράσεις, ενώ εκπονήθηκαν και τα αντίστοιχα παραδοτέα:

- I. Δράση «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης»
 - Έντυπα αξιολόγησης
 - Ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης
- II. Δράση «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης»
 - Ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης
 - Τελική έκθεση αξιολόγησης
- III. Δράση «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO»
 - Καταγραφή και αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης ΔΑΣΤΑ
 - Σχηματισμός και εκπαίδευση ομάδας εργασίας
 - Γενικός σχεδιασμός του συστήματος ποιότητας
 - Προετοιμασία τεκμηρίωσης
 - Εφαρμογή συστήματος ποιότητας
 - Σύνταξη του εγχειριδίου ποιότητας
 - Υλοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων
 - Ανασκόπηση της διοίκησης
 - Πιστοποίηση του συστήματος
 - Παρακολούθηση του συστήματος πιστοποίησης

I. Δράση «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης»

Κατόπιν διαχωρισμού του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και της δημιουργίας δύο (2) διακριτών Υποέργων της Πράξης ΔΑΣΤΑ αντίστοιχα, η α' φάση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Δράσης «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης» οριοθετείται χρονικά μέχρι και την 31/12/2012, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 8.429,17€, ενώ η β' φάση υλοποίησης της παραπάνω Δράσης λαμβάνει χώρα από την 01/01/2013 έως και την προβλεπόμενη λήξη της Πράξης, ήτοι την 31/10/2015, με συνολικό προϋπολογισμό 10.945,83€.

- **Συνολική Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης Δράσης «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης»:** 01/01/2011 – 31/10/2015
- **Συνολικό Κόστος Δράσης «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης»:** 19.375,00€ (αύξηση προϋπολογισμού κατά 6.125,00€)

Απολογισμός Εργασιών Δράσης «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης», Περίοδου 01/01/2011 – 31/08/2011

Στο πλαίσιο της Δράσης «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης» κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2011 έως 31/08/2011, τα μέλη της ομάδας έργου πραγματοποίησαν συνάντηση για τον συντονισμό της Δράσης, ενώ συνέλεξαν το απαραίτητο υλικό για τον προσδιορισμό των κριτηρίων εσωτερικής αξιολόγησης της Πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας», λαμβάνοντας υλικό από τις υποκείμενες δομές της Πράξης (ΓΔ, ΠΑ, ΜΚΕ) καθώς και μέσω βιβλιογραφικής και διαδικτυακής έρευνας.

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης», Περίοδου 01/01/2011 – 31/08/2011:** 11%
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης», Περίοδου 01/01/2011 – 31/08/2011:** 1.450,00€

Απολογισμός Εργασιών Δράσης «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2011 – 31/08/2012

Κατά το χρονικό διάστημα από 01/09/2011 έως 31/03/2011 ολοκληρώθηκε η σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης έτους 2011. Ως βάση για τη συλλογή των δεδομένων της Έκθεσης αποτέλεσε το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης της ΔΑΣΤΑ ακαδημαϊκού έτους 2011-2012. Στην Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια μέτρησης της ικανοποίησης των χρηστών των παρακάτω υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ:

- Πληροφοριακό σύστημα
 - Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της εκπαίδευσης στο πληροφοριακό σύστημα
 - Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης πιλοτικής λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος
 - Ιστοσελίδα
 - Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης συνολικής πλοήγησης στην ιστοσελίδα: συμπληρώνεται από τους επισκέπτες κατά την έξοδο τους από την ιστοσελίδα
 - Δημοσιότητα – Ημερίδες
 - Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ημερίδας: συμπληρώνεται από τους επισκέπτες στο πέρας της εκδήλωσης
 - Διαγωνισμοί Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων – Βραβεία
 - Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης συνολικής διαδικασίας υλοποίησης διαγωνισμού: συμπληρώνεται από τους φοιτητές μετά την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του εκάστοτε διαγωνισμού
 - Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης συνολικής διαδικασίας υλοποίησης διαγωνισμού: συμπληρώνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης του εκάστοτε διαγωνισμού
- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2011 – 31/08/2012: 25%**

- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2011 – 31/08/2012: 3.325,00€**

Απολογισμός Εργασιών Δράσης «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2012 – 31/08/2013

Κατά την χρονική περίοδο από 01/09/2012 έως 31/08/2013 ολοκληρώθηκε η σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης έτους 2012. Ως βάση για τη συλλογή των δεδομένων της Έκθεσης αποτέλεσε το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης της ΔΑΣΤΑ ακαδημαϊκού έτους 2012-2013. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα ευρήματα και στις προτάσεις της Ενδιάμεσης Έκθεσης Αξιολόγησης των κκ. Κ. Ζοπουνίδη, Μ. Δούμπο και Χ. Γαγάνη. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη: α) τα συμπεράσματα της παραπάνω Έκθεσης, β) τα αποτελέσματα από την υλοποίηση «Πιλοτικής Έρευνας ανάλυσης αντιλήψεων σχετικά με τις ιστοσελίδες των τριών υπηρεσιών» του Πληροφοριακού Συστήματος της ΔΑΣΤΑ και γ) τους δείκτες του Ετησίου Σχεδίου Δράσης της ΔΑΣΤΑ ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, προτάθηκαν οι ακόλουθες βελτιώσεις:

- Για τη «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας»:
 - Να προταθούν εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης της ΔΑΣΤΑ από φορείς, με ιδιαίτερη μνεία στη χρηματοδότηση μετά το πέρας της Πράξης (χορηγίες, επαγγελματικοί φορείς, ιδιώτες, επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου, τράπεζες, Ε.Ε.)
 - Τα ερευνητικά βραβεία και οι διακρίσεις φοιτητών θα πρέπει να αξιοποιούνται περαιτέρω από την ΔΑΣΤΑ
 - Για πιθανή σύνδεση με την αγορά και ευρύτερα την παρουσία του Πανεπιστημίου και στο εξωτερικό προτείνεται η καλλιέργεια σχέσεων με φορείς που απευθύνονται στην αγορά και στο ευρωπαϊκό επιχειρηματικό γίγνεσθαι
- Για τη Δομή «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας»
 - Πραγματοποίηση εκδηλώσεων προβολής των δραστηριοτήτων της ΔΑΣΤΑ και των τριών υποκειμένων δομών της, σε συνεργασία με δημόσιους, επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς

- iii. Για τη Δομή «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας»
 - Υποκίνηση των φοιτητών ορισμένων Τμημάτων για μεγαλύτερη συμμετοχή στην πρακτική άσκηση
 - Ανάγκη για συνέχιση της υιοθέτησης του εμπλουτισμένου ερωτηματολογίου που προτάθηκε στην 1^η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
 - Συμμετοχή σε εκδηλώσεις εσωτερικού του Γραφείου Διασύνδεσης και προώθηση σε επαγγελματίες και φορείς της δυνατότητας πρακτικής άσκησης φοιτητών
 - Δυνατότητες πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό
 - Δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ της γνώμης στελεχών επιχειρήσεων και φοιτητών για την πρακτική άσκηση
 - iv. Για τη Δομή «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Μακεδονίας»
 - Δημιουργία παρατηρητηρίου και εργαστηρίου επιχειρηματικότητας
 - Αύξηση της επισκεψιμότητας των φοιτητών στους συνεργαζόμενους φορείς
- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2012 – 31/08/2013: 64% & 22% για τα Υποέργα 1 & 2, αντίστοιχα**
 - **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2012 – 31/08/2013: 6.054,17€**

Απολογισμός Εργασιών Δράσης «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2013 – 31/08/2014

Κατά την χρονική περίοδο από 01/09/2013 έως 31/08/2014, ολοκληρώθηκε η σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης έτους 2013 λαμβάνοντας υπόψη: α) το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης της ΔΑΣΤΑ ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 και β) την Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης.

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2013 – 31/08/2014: 35%**
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2013 – 31/08/2014: 2.050,00€**

Σημειώνεται ότι ενώ το κόστος υλοποίησης της εν λόγω Δράσης ήταν χαμηλότερο του προβλεπόμενου, το φυσικό αντικείμενο εξελίχθηκε ομαλά.

Απολογισμός Εργασιών Δράσης «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2014 – 31/10/2015

Κατά το ως άνω διάστημα αναφοράς ολοκληρώθηκε η Ετήσια Έκθεση Ολοκλήρωσης έτους 2014.

Ακολούθως, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάθεσης έργου σε έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο σύνταξης της «Τελικής Έκθεσης απολογισμού του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου πράξης». Συνολικά, ολοκληρώθηκαν:

- Η Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης έτους 2014-2015
- Η Τελική Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης
- Η Τελικής Έκθεση απολογισμού του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου πράξης

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2014 – 31/10/2015: 43%**
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2014 – 31/10/2015: 4.411,23€**

Στον Πίνακα 5 που ακολουθεί συνοψίζεται η πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Δράσης καθώς και το αντίστοιχο κόστος.

Πίνακας 10: Δράση «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης»

	Περίοδος	Υλοποίηση	Κόστος (€)
Υποέργο 1	01/01/2011 – 31/08/2011	11%	1.450,00
	01/09/2011 – 31/08/2012	25%	3.325,00
	01/09/2012 – 31/12/2012	64%	3.654,17
Υποέργο 2	01/01/2013 – 31/08/2013	22%	2.400,00
	01/09/2013 – 31/08/2014	35%	2.050,00
	01/09/2014 – 31/08/2015	43%	4.411,23
Συνολικό Ποσοστό Υλοποίησης Υποέργου 1			100%
Συνολικό Ποσοστό Υλοποίησης Υποέργου 2			100%
Συνολικό Κόστος			17.290,40€

II. Δράση «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης»

Κατόπιν διαχωρισμού του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου και της δημιουργίας δύο (2) διακριτών Υποέργων της Πράξης ΔΑΣΤΑ αντίστοιχα, η α' φάση υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου της Δράσης «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης» οριοθετείται χρονικά μέχρι και την 31/12/2012, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 1.975,00€, ενώ η β' φάση υλοποίησης της παραπάνω Δράσης λαμβάνει χώρα από την 01/01/2013 έως και την προβλεπόμενη λήξη της Πράξης, ήτοι την 31/10/2015, με συνολικό προϋπολογισμό 3.300,00€.

- **Συνολική Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης Δράσης «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης»:** 01/01/2012 – 31/10/2015
- **Συνολικό Κόστος Δράσης «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης»:** 5.275,00€ (μείωση προϋπολογισμού κατά 1.872,44€)

Απολογισμός Εργασιών Δράσης «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/01/2012 – 31/08/2012

Για την υλοποίηση της Δράσης «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης» συγκροτήθηκε η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης της Πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» αποτελούμενη από τα παρακάτω εξω-ιδρυματικά μέλη Δ.Ε.Π.:

1. Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης,
2. Μιχαήλ Δούμπο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και
3. Χρυσοβαλάντη Γαγάνη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης της Πράξης ΔΑΣΤΑ ολοκληρώθηκε από τα παραπάνω μέλη Δ.Ε.Π. αξιοποιώντας και αξιολογώντας το υλικό του Ετησίου Σχεδίου Δράσης ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 και κυρίως την Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης έτους 2011. Στην Έκθεση προτάθηκαν διορθωτικά μέτρα και παρεμβάσεις προς δύο (2) κύριες κατευθύνσεις, ως εξής: i) την ανάπτυξη υποδομών και συνεργασιών με τοπικούς, εθνικούς και φορείς του εξωτερικού, οι οποίοι θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της Πράξης και ii) τη διεύρυνση της χρήσης της Ιστοσελίδας της ΔΑΣΤΑ, ως κύριου επικοινωνιακού εργαλείου προς το φοιτητικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό κοινό.

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/01/2012 – 31/08/2012: 26%**
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/01/2012 – 31/08/2012: 1.850,00€**

Κατά την χρονική περίοδο από 01/09/2011 έως 31/08/2012, πραγματοποιήθηκε αναμόρφωση του προϋπολογισμού της παραπάνω Δράσης, η οποία συνίσταται σε μεταφορά ποσού 1.076,65€ στον προϋπολογισμό της Δράσης «Ημερίδες».

Απολογισμός Εργασιών Δράσης «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2012 – 31/08/2013

Ξεκίνησε η σύνταξη της Ενδιάμεσης Έκθεσης Αξιολόγησης έτους 2013, της οποίας τα συμπεράσματα προβλέπεται να ενσωματωθούν στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2012 – 31/08/2013:** 74% & 3% για τα Υποέργα 1 & 2, αντίστοιχα
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2012 – 31/08/2013:** 225,00€

Απολογισμός Εργασιών Δράσης «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2013 – 31/08/2014

Κατά την χρονική περίοδο από 01/09/2013 έως 31/08/2014, ολοκληρώθηκε η σύνταξη της Ενδιάμεσης Έκθεσης Αξιολόγησης της Πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας».

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2013 – 31/08/2014:** 48%
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2013 – 31/08/2014:** 100,00€

Σημειώνεται ότι ενώ το κόστος υλοποίησης της εν λόγω Δράσης ήταν χαμηλότερο του προβλεπόμενου, το φυσικό αντικείμενο εξελίχθηκε ομαλά.

Απολογισμός Εργασιών Δράσης «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2014 – 31/10/2015

Κατά το διάστημα αναφοράς, ολοκληρώθηκε η Τελική Έκθεση Αξιολόγησης της Πράξης από την τριμελή ομάδα εξωτερικής αξιολόγησης.

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2014 – 31/10/2015:** 49%
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2014 – 31/10/2015:** 3.000,00€

Στον Πίνακα 6 που ακολουθεί συνομίζεται η πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Δράσης καθώς και το αντίστοιχο κόστος.

Πίνακας 11: Δράση «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης»

	Περίοδος	Υλοποίηση	Κόστος (€)
Υποέργο 1	01/01/2012 – 31/08/2012	26%	1.850,00
	01/09/2012 – 31/12/2012	74%	125,00
Υποέργο 2	01/01/2013 – 31/08/2013	3%	100,00
	01/09/2013 – 31/08/2014	48%	100,00
	01/09/2014 – 31/08/2015	49%	3.000,00
Συνολικό Ποσοστό Υλοποίησης Υποέργου 1		100%	
Συνολικό Ποσοστό Υλοποίησης Υποέργου 2		100%	
Συνολικό Κόστος			5.175,00€

III. Δράση «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO»

Στο πλαίσιο της εν λόγω Δράσης πραγματοποιήθηκε πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάδειξη της αναδόχου εταιρείας που ανέλαβε την προετοιμασία πιστοποίησης της ΔΑΣΤΑ κατά ISO, ενώ παράλληλα, απασχολήθηκε και ένας (1) διοικητικός υπάλληλος του Ιδρύματος μας.

Κατόπιν διαχωρισμού του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και της δημιουργίας δύο (2) διακριτών Υποέργων της Πράξης ΔΑΣΤΑ αντίστοιχα, η α' φάση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Δράσης «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO» οριοθετείται χρονικά μέχρι και την 31/12/2012, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 525,00€, ενώ η β' φάση υλοποίησης της παραπάνω Δράσης λαμβάνει χώρα από την 01/01/2013 έως και την προβλεπόμενη λήξη της Πράξης, ήτοι την 31/10/2015, με συνολικό προϋπολογισμό 11.780,00€.

- **Συνολική Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης Δράσης «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO»:** 01/09/2011 – 31/10/2015
- **Συνολικό Κόστος Δράσης «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO»:** 12.305,00€ (μείωση προϋπολογισμού κατά 11.695,00€)

Απολογισμός Εργασιών Δράσης «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO», Περιόδου 01/09/2011 – 31/08/2012

Στις 23/07/2012 προκηρύχθηκε ο υπ. αριθμ. 2/12 πρόχειρος διαγωνισμός με κλειστές προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για: α) το σχεδιασμό, τη μελέτη, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για τις ανάγκες της «Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» προϋπολογισμού 16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, β) το σχεδιασμό, τη μελέτη, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για τις ανάγκες του «Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας» προϋπολογισμού 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, γ) την πιστοποίηση της «Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης με την

έκδοση πιστοποιητικού ISO 9001:2008 προϋπολογισμού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και δ) την πιστοποίηση του «Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας» από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης με την έκδοση πιστοποιητικού ISO 9001:2008 προϋπολογισμού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Τα ανωτέρω Τμήματα (α) και (γ) επρόκειτο να εκτελεστούν στο πλαίσιο των αναγκών υλοποίησης του Υποέργου με τίτλο: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας», ενώ τα Τμήματα (β) και (γ) πρόκειται να εκτελεστούν στο πλαίσιο των αναγκών υλοποίησης του Υποέργου με τίτλο «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας».

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τις παραπάνω αναθέσεις ανέρχεται στο ποσό των 37.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και βαρύνει τους πόρους του Υποέργου με τίτλο: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» κατά 20.000,00€ ενώ τους πόρους του Υποέργου με τίτλο «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας» κατά 17.000,00€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012 και σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, η διαδικασία προετοιμασίας της ΔΑΣΤΑ και του Γραφείου Διασύνδεσης διήρκησε οκτώ (8) μήνες, ώστε στη συνέχεια οι δύο Δομές να πιστοποιηθούν από πιστοποιημένο φορέα απόδοσης πιστοποιητικών ISO.

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO», Περίοδου 01/09/2011 – 31/08/2012: 0%**
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO», Περίοδου 01/09/2011 – 31/08/2012: 0,00€**

Απολογισμός Εργασιών Δράσης «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO», Περίοδου 01/09/2012 – 31/08/2013

Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 132/03.12.2012 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και σύμφωνα με το από 28/12/2012 συμφωνητικό, η ετερόρρυθμος εταιρεία με την επωνυμία: «ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ανέλαβε τον

σχεδιασμό, τη μελέτη, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για τις ανάγκες της «Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», ως αποτέλεσμα του υπ' αριθμ. 2/12 πρόχειρου διαγωνισμού, με κλειστές προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού ποσού ύψους 4.305,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).

Ειδικότερα, από τις 28/12/2012 και για διάστημα οκτώ (8) μηνών, βάσει του χρονοδιαγράμματος του υπ. αριθμ. 2/12 πρόχειρου διαγωνισμού, ολοκληρώθηκαν οι ακόλουθες φάσεις υλοποίησης:

Φάση 1: Καταγραφή και αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης (διάρκεια 1 μήνας),

Φάση 2: Σχηματισμός και εκπαίδευση ομάδας εργασίας (διάρκεια 1 μήνας),

Φάση 3: Γενικός Σχεδιασμός των Συστημάτων Ποιότητας (διάρκεια 2 μήνες),

Φάση 4: Προετοιμασία τεκμηρίωσης (διάρκεια 6 μήνες),

Φάση 5: Εφαρμογή Συστημάτων Ποιότητας (διάρκεια 5 μήνες),

Φάση 6: Σύνταξη των εγχειριδίων ποιότητας (διάρκεια 1 μήνας),

Φάση 7: Υλοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων (διάρκεια 2 μήνες),

Φάση 8: Ανασκόπηση της διοίκησης (διάρκεια 1 μήνας) ,

Φάση 9: Πιστοποίηση των συστημάτων (διάρκεια 1 μήνας).

Η υλοποίηση των ανωτέρω φάσεων συντονίστηκε και επικουρήθηκε διοικητικά από την διοικητική υπάλληλο του Ιδρύματος και μέλος της ομάδας έργου, κ. Υπατία Θεοδωράκιογλου, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος στη διοίκηση ολικής ποιότητας.

Ακολούθως, σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 137/22.07.2013 απόφασης της έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και σύμφωνα με το από 02/08/2013 συμφωνητικό, η ανάδοχος με την επωνυμία: «TUV AUSTRIA HELLAS Μ.Ε.Π.Ε.», ως διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης ανέλαβε την έκδοση

πιστοποιητικού ISO 9001:2008 για την πιστοποίηση της «Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», ως αποτέλεσμα του υπ. αριθμ. 6/13 πρόχειρου διαγωνισμού, με κλειστές προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού ποσού 922,50€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).

Ο Οργανισμός Πιστοποίησης «TUV AUSTRIA HELLAS Μ.Ε.Π.Ε.» διεξήγε την συμφωνηθείσα Επιθεώρηση Πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στις 26/09/2013 και ακολούθως διατύπωσε «Θετική Εισήγηση» προς τον Φορέα Πιστοποίησης για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού, σύμφωνα με την από 02/10/2013 Βεβαίωση προς το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Πιστοποιούμενες Δομές.

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO», Περιόδου 01/09/2012 – 31/08/2013: 100% & 8% για τα Υποέργα 1 & 2, αντίστοιχα**
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO», Περιόδου 01/09/2012 – 31/08/2013: 1.525,00€**

Απολογισμός Εργασιών Δράσης «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO», Περιόδου 01/09/2013 – 31/08/2014

Κατά την χρονική περίοδο από 01/09/2013 έως 31/08/2014, εφαρμόστηκε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Ποιότητας, υπό το συντονισμό του μέλους της ομάδας έργου, κ. Υ. Θεοδωράκιου. Τον Αύγουστο του 2014 ξεκίνησε η προετοιμασία της 1^{ης} εσωτερικής επιθεώρησης, με τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Επιθεώρησης από την ως άνω Υπεύθυνη Ποιότητας της Δομής. Η 1^η εσωτερική επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τον Οκτώβριο του 2014, οπότε και ανανεώθηκε η ισχύς του Πιστοποιητικού ISO 9001:2008 κατά ένα έτος.

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO», Περιόδου 01/09/2013 – 31/08/2014: 53%**

- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO», Περιόδου 01/09/2013 – 31/08/2014: 6.227,50€**

Απολογισμός Εργασιών Δράσης «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO», Περιόδου 01/09/2014 – 31/10/2015

Στις 29/09/2015 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 3^η Επιθεώρηση Εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης ISO από τον ανεξάρτητο φορέα TUV Austria Hellas, και το πιστοποιητικό ISO της ΔΑΣΤΑ ανανεώθηκε κατά ένα έτος.

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO», Περιόδου 01/09/2014 – 31/10/2015: 39%**
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO», Περιόδου 01/09/2014 – 31/10/2015: 3.074,00€**

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζεται η πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Δράσης καθώς και το αντίστοιχο κόστος.

Πίνακας 12: Δράση «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO»

	Περίοδος	Υλοποίηση	Κόστος (€)
Υποέργο 1	01/09/2011 – 31/08/2012	0%	0,00
	01/09/2012 – 31/12/2012	100%	525,00
Υποέργο 2	01/01/2013 – 31/08/2013	8%	1000,00
	01/09/2013 – 31/08/2014	53%	6.227,50
	01/09/2014 – 31/08/2015	39%	3.074,00
Συνολικό Ποσοστό Υλοποίησης Υποέργου 1		100%	
Συνολικό Ποσοστό Υλοποίησης Υποέργου 2		100%	
Συνολικό Κόστος			10.826,50€

5.7 Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων

Στόχος της Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων»

Κατά την διάρκεια υλοποίησης της ΔΑΣΤΑ πραγματοποιήθηκαν (3) διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων. Δικαίωμα συμμετοχής είχαν όλοι οι φοιτητές των Τμημάτων του ιδρύματος, με βασικό στόχο την ενθάρρυνση της ανάληψης καινοτομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας και την επιβράβευση των προσπαθειών αυτών. Και σε αυτή την περίπτωση, η εν λόγω Ενέργεια, λειτούργησε συνδυαστικά με την Ενέργεια «Συνεργασίες/Δικτυώσεις» της ΔΑΣΤΑ καθώς στην αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων συμμετείχαν εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων οι οποίοι μετέφεραν στους φοιτητές την εμπειρία τους και συνέδραμαν, κατά το δυνατόν, στη προώθηση των βραβευθέντων ιδεών στην αγορά για την χρηματοδότηση και υλοποίησή τους.

Στο πλαίσιο της παραπάνω Ενέργειας πραγματοποιήθηκε η υλοποίηση των παρακάτω δραστηριοτήτων – παραδοτέων:

6.1.1 Δημιουργία μηχανισμού αξιολόγησης και επιβράβευσης Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων.

6.1.2 Σύστημα διάχυσης των αποτελεσμάτων μέσω του δικτύου του ΔΑΣΤΑ.

Κατόπιν διαχωρισμού του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και της δημιουργίας δύο (2) διακριτών Υποέργων της Πράξης ΔΑΣΤΑ αντίστοιχα, η α΄ φάση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων» οριοθετείται χρονικά μέχρι και την 31/12/2012, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 10.650,00€, ενώ η β΄ φάση υλοποίησης της παραπάνω Ενέργειας λαμβάνει χώρα από την 01/01/2013 έως και την προβλεπόμενη λήξη της Πράξης, ήτοι την 31/10/2015, με συνολικό προϋπολογισμό 9.350,00€.

- **Συνολική Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων»:** 01/01/2011 – 31/10/2015

- **Συνολικό Κόστος Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων»:** 20.000,00€ (αύξηση προϋπολογισμού κατά 8.000,00€)

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων», Περίοδου 01/01/2011 – 31/08/2011

Στο πλαίσιο της Ενέργειας: «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων» και κατόπιν συναντήσεων της ομάδας έργου συντάχθηκε προσχέδιο του μηχανισμού αξιολόγησης και επιβράβευσης Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων, χρησιμοποιώντας υλικό το οποίο εντοπίστηκε μέσω βιβλιογραφικής έρευνας και προσαρμόστηκε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των μαθημάτων επιχειρηματικότητας που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων», Περίοδου 01/01/2011 – 31/08/2011:** 18%
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων», Περίοδου 01/01/2011 – 31/08/2011:** 2.200,00€

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων», Περίοδου 01/09/2011 – 31/08/2012

Κατά το χρονικό διάστημα από 01/09/2011 έως 31/08/2012 ολοκληρώθηκε η σύνταξη του μηχανισμού αξιολόγησης και επιβράβευσης Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων. Επίσης ορίστηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης των συμμετοχών με μέλη τους παρακάτω:

- Καθηγητή του Ιδρύματος κ. Ευτύχιο Σαρτζετάκη
- Αναπληρωτή Καθηγητή του Ιδρύματος κ. Ανδρέα Ανδρονικίδη
- Επίκουρο Καθηγητή του Ιδρύματος, κ. Συμεών Παπαδόπουλο


- Κυριάκο Λουφάκη, Β΄ Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος
- Χρήστο Γεωργίου, Διευθυντή Τεκμηρίωσης και Μελετών του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
- Παναγιώτη Παπαδόπουλο, Πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό αντίστοιχο τον Α΄ Αντιπρόεδρο κ. Συμεών Διαμαντίδη

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διαδικασία βράβευσης των τριών (3) καλύτερων επιχειρηματικών προτάσεων είχε προβλεφθεί η χορήγηση χρηματικών βραβείων, με την ευγενική χορηγία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ύψους 2.500,00€, 2.000,00€ και 1.500,00€ για την πρώτη, δεύτερη και τρίτη καλύτερη συμμετοχή, αντίστοιχα, σε επίπεδο Ιδρύματος.

Ακολούθως, στις 17 Φεβρουαρίου 2012 ανακοινώθηκε η προκήρυξη του «1^ο Διαγωνισμού Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας». Η υποβολή προτάσεων Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων ολοκληρώθηκε την 31 Μαρτίου 2012. Η αξιολόγηση των είκοσι ένα (21) υποβληθέντων προτάσεων πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης των συμμετοχών του Διαγωνισμού αλλά και από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με online ψηφοφορία στην ιστοσελίδα: <http://dasta.uom.gr/voting-2012>, η οποία ολοκληρώθηκε στις 30/04/2012.

Οι τρεις (3) επικρατέστερες προτάσεις ήταν οι εξής:

1. «HEYSUCCESS.COM - YOUR ACCESS TO SUCCESS!», του φοιτητή PILIC MILENKO
2. «GREEKVACATION.COM», των φοιτητών ΚΑΡΑΜΠΙΑΤΖΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3. «ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ “HERBOIL”», των φοιτητών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ



ΙΩΑΝΝΗ-ΜΑΡΙΝΟΥ, ΑΛΑΤΣΑΤΙΑΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΟΤΖΑΣΤΑΥΡΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Οι προτάσεις οι οποίες επίσης διακρίθηκαν και έλαβαν εύφημο μνεία κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού ήταν οι εξής:

- «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», του φοιτητή ΖΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
- «R-ICE CREAM. ΠΑΓΩΤΟ ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ (ΑΠΟ ΓΑΛΑ ΡΥΖΙΟΥ)», των φοιτητών ΤΖΙΜΠΩΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ – ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑΓΚΑΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
- «AUTO GREEN», των φοιτητριών ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΜΑΡΙΑΣ, ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Η βράβευση των φοιτητών πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2012 στο πλαίσιο της ημερίδας της ΔΑΣΤΑ με τίτλο: «...Στα γρανάζια της καινοτομίας».

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων», Περιόδου 01/09/2011 – 31/08/2012: 54%**
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων», Περιόδου 01/09/2011 – 31/08/2012: 6.500,00€**

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων», Περιόδου 01/09/2012 – 31/08/2013

Στις 08/10/2012 ανακοινώθηκε η προκήρυξη του «2ου Διαγωνισμού Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας». Η υποβολή προτάσεων Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων ολοκληρώθηκε την 15^η Φεβρουαρίου 2013. Η αξιολόγηση των δεκαοκτώ (18) υποβληθέντων προτάσεων πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης των συμμετοχών του Διαγωνισμού αλλά και από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου

Μακεδονίας με *online* ψηφοφορία στην ιστοσελίδα <http://dasta.uom.gr/voting-2013>, η οποία ολοκληρώθηκε στις 15/03/2013.

Δύο ημέρες πριν την λήξη της ψηφοφορίας, στις 13/03/2013, και με στόχο την περαιτέρω προβολή και δημοσιοποίηση του 2ου διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε Συνέντευξη Τύπου με θέμα: «2ος Διαγωνισμός Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων - Παρουσίαση υποψήφιων προτάσεων», όπου οι υποψήφιοι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στους συνυποψήφιούς τους, στην Επιτροπή Αξιολόγησης και κυρίως στο ακαδημαϊκό και φοιτητικό κοινό του Ιδρύματος. Στην συνέντευξη τύπου συμμετείχαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία έκαναν γνωστή την υλοποίηση του Διαγωνισμού στο ευρύτερο κοινό της πόλης.


Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού ανακοίνωσε στις 30/04/2013 τις προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία και κάλεσε τους υποψηφίους για την παρουσίασή τους ενώπιον των μελών της Επιτροπής. Στις 03/06/2013, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων ανακοινώθηκαν οι τρεις (3) καλύτερες προτάσεις ως εξής:

1. STEVIEA: ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΕΒΙΑ
2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
3. HEALTHYPOPS A.E.

Οι προτάσεις οι οποίες επίσης διακρίθηκαν λαμβάνοντας τιμητικό τίτλο κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού ήταν οι εξής:

- ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΥΦΑΣ «TRUFFLEPASSION»
- GLOBALMENTORING
- ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑ
- TAXI COOPERATION - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΤΑΞΙ

Οι φοιτητές βραβεύθηκαν σε ειδική εκδήλωση ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως και στον 1^ο Διαγωνισμό, κατά την διαδικασία βράβευσης των τριών (3)



καλύτερων προτάσεων χορηγήθηκαν χρηματικά βραβεία, με την ευγενική χορηγία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ύψους 2.500,00€, 2.000,00€ και 1.500,00€ για την πρώτη, δεύτερη και τρίτη καλύτερη συμμετοχή, αντίστοιχα, σε επίπεδο Ιδρύματος.

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων», Περιόδου 01/09/2012 – 31/08/2013:** 28% & 7% για τα Υποέργα 1 & 2, αντίστοιχα
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων», Περιόδου 01/09/2012 – 31/08/2013:** 2.650,00€

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων», Περιόδου 01/09/2013 – 31/08/2014

Στις 29/11/2013 προκηρύχθηκε ο «3^{ος} Διαγωνισμός Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων». Η υποβολή προτάσεων ολοκληρώθηκε την 14^η Φεβρουαρίου 2014. Η αξιολόγηση των εννέα (9) υποβληθέντων προτάσεων πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού αλλά και από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με *online* ψηφοφορία στην ιστοσελίδα <http://dasta.uom.gr/voting-2014>, η οποία ολοκληρώθηκε την 21/03/2014. Έξι (6) προτάσεις έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία και παρουσιάστηκαν ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης. Στις 24/06/2014, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων, ανακοινώθηκαν οι τρεις (3) καλύτερες προτάσεις ως εξής:

1. yabe.gr
2. Bioenergy
3. Lihoudia

Οι προτάσεις οι οποίες επίσης διακρίθηκαν λαμβάνοντας τιμητικό τίτλο, κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού είναι οι εξής:

- Intelligent Home Systems – IRIS
- BALKAN PROJECT
- Ηλεκτρονικό εμπόριο αγαθών του πρωτογενούς Τομέα Παραγωγής

Οι φοιτητές βραβεύθηκαν σε ειδική εκδήλωση ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως και στους προηγούμενους Διαγωνισμούς, κατά την διαδικασία βράβευσης των τριών (3) καλύτερων προτάσεων χορηγήθηκαν χρηματικά βραβεία, με την ευγενική χορηγία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ύψους 2.500,00€, 2.000,00€ και 1.500,00€ για την πρώτη, δεύτερη και τρίτη καλύτερη συμμετοχή, αντίστοιχα, σε επίπεδο Ιδρύματος.

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων», Περιόδου 01/09/2013 – 31/08/2014: 45%**
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων», Περιόδου 01/09/2013 – 31/08/2014: 4.159,09€**

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων», Περιόδου 01/09/2014 – 31/10/2015

Κατά την περίοδο αναφοράς προκηρύχθηκαν και υλοποιήθηκαν ο 4^{ος} και ο 5^{ος} διαγωνισμός καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων.

Ειδικότερα, ο 4^{ος} διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 04/11/2014 και στο πλαίσιο αυτού υποβλήθηκαν οκτώ (8) επιχειρηματικά σχέδια. Κατόπιν ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις 16/03/2015 και αξιολόγησης από την Επιτροπή, στις 02/07/2015 ανακοινώθηκαν οι τρεις (3) καλύτερες προτάσεις, ως εξής:

1. FLIP.N'JOY
2. ARSIMPLE – ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
3. RIGOURMET

Ο 5^{ος} διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 23/07/2015 και στο πλαίσιο αυτού υποβλήθηκαν τέσσερα (4) επιχειρηματικά σχέδια. Κατόπιν ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις 09/10/2015 και αξιολόγησης από την Επιτροπή, στις 23/10/2015 ανακοινώθηκαν οι τρεις (3) καλύτερες προτάσεις, ως εξής:

1. Study4u.gr : Το Απόλυτο App e-Πολυεργαλείο για τον μαθητή της γ' λυκείου
2. Flying Hospital
3. #stylinsta – Pro Style Tips, Just for You

Όπως, αναφέρθηκε παραπάνω, στις 15/10/2015, σε ειδική εκδήλωση βραβεύτηκαν οι νικητές του 4^{ου} διαγωνισμού, ενώ η εκδήλωση βράβευσης των νικητήριων προτάσεων του 5^{ου} διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε στις 29/10/2015.

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων», Περιόδου 01/09/2014 – 31/10/2015: 48%**
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων», Περιόδου 01/09/2014 – 31/10/2015: 2.550,00€**

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζεται η πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Ενέργειας καθώς και το αντίστοιχο κόστος.

Πίνακας 13: Ενέργεια «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων»

	Περίοδος	Υλοποίηση	Κόστος (€)
Υποέργο 1	01/01/2011 – 31/08/2011	18%	2.200,00
	01/09/2011 – 31/08/2012	54%	6.500,00
	01/09/2012 – 31/12/2012	28%	1.950,00
Υποέργο 2	01/01/2013 – 31/08/2013	7%	700,00
	01/09/2013 – 31/08/2014	45%	4.159,09
	01/09/2014 – 31/08/2015	48%	2.550,00
Συνολικό Ποσοστό Υλοποίησης Υποέργου 1		100%	
Συνολικό Ποσοστό Υλοποίησης Υποέργου 2		100%	
Συνολικό Κόστος			18.059,09€

5.8 Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων δομών

Στόχος της Ενέργειας «Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων δομών»

Στο πλαίσιο της εν λόγω Ενέργειας συντάχθηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων Δομών, ο οποίος περιλαμβάνει αρχές και κανόνες συμπεριφοράς και δράσης τόσο των διοικητικών αρχών, όσο και όλων όσων συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στις δράσεις των τεσσάρων Πράξεων.

Δεδομένου ότι κατά την υλοποίηση της πλειοψηφίας των δράσεων της ΔΑΣΤΑ και των τριών υποκείμενων Δομών έγινε εξ αντικειμένου επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ευαίσθητων ή απλών. Ο Κώδικας Δεοντολογίας περιλαμβάνει ειδικούς κανόνες και αρχές για την προστασία του υποκειμένου κατά τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, εναρμονισμένους με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Κώδικας δεοντολογίας είναι σύμφωνος τουλάχιστον με τις θεμελιώδεις συνταγματικές επιταγές (ισότητα, δικαίωμα ακροάσεως κλπ.), τη βασική διοικητική νομοθεσία (πχ. κώδικας διοικητικής διαδικασίας), τη νομοθεσία περί ΑΕΙ όπως ισχύει εκάστοτε και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου.

Στο πλαίσιο της παραπάνω Ενέργειας εκπονήθηκαν τα παρακάτω παραδοτέα:

- Συλλογή δεδομένων για τη σύνταξη του Κώδικα Δεοντολογίας.
- Κώδικας Δεοντολογίας.

Κατόπιν διαχωρισμού του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου και της δημιουργίας δύο (2) διακριτών Υποέργων της Πράξης ΔΑΣΤΑ αντίστοιχα, η υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου της Ενέργειας «Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων δομών» οριοθετείται χρονικά μέχρι και την 31/12/2012 στην α΄ φάση υλοποίησης της ΔΑΣΤΑ, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 8.000,00€.

- **Συνολική Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης Ενέργειας «Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων δομών»:** 01/01/2011 – 31/12/2012
- **Συνολικό Κόστος Ενέργειας «Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων δομών»:** 8.000,00€ (ο προϋπολογισμός της εν λόγω Ενέργειας δεν μεταβλήθηκε)

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων δομών», Περιόδου 01/01/2011 – 31/08/2011

Στο πλαίσιο προετοιμασίας του Παραδοτέου: «Συλλογή δεδομένων για τη σύνταξη του Κώδικα Δεοντολογίας» πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της ομάδας έργου ενώ παράλληλα συγκεντρώθηκε υλικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για τη σύνταξη του Κώδικα Δεοντολογίας της Πράξης ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικείμενου Ενέργειας «Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων δομών», Περιόδου 01/01/2011 – 31/08/2011:** 6%
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικείμενου Ενέργειας «Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων δομών», Περιόδου 01/01/2011 – 31/08/2011:** 500,00€

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων δομών», Περιόδου 01/09/2011 – 31/08/2012

Κατά το χρονικό διάστημα από 01/09/2011 έως 31/08/2012 συνεχίστηκε η διαδικασία συλλογής δεδομένων για τη σύνταξη του Κώδικα Δεοντολογίας έχοντας ως στόχος: α) τη συνεχή επικαιροποίηση και τον εμπλουτισμό του Κώδικα ως κειμένου αρχών, δυναμικού και όχι στατικού, με βάση στοιχεία τα οποία προκύπτουν εξελικτικά κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης ΔΑΣΤΑ και των υποκείμενων δομών της και β) την ενεργοποίηση του «Κώδικα» με τη συμμόρφωση στην πράξη με την απарέγκλιτη τήρηση των νομίμων διαδικασιών, την ευθυγράμμιση με την «ηθική» του διάσταση μέσω της ενσωμάτωσης του στη διοικητική κουλτούρα όλων των ενεχομένων στη ΔΑΣΤΑ και τις υποκείμενες δομές της, αλλά και την επιβολή κυρώσεων (διοικητικών, οικονομικών) σε περίπτωση τυχόν αποκλινόντων συμπεριφορών προερχόμενων από όλο το φάσμα των εμπλεκόμενων που διέπει (φορείς απασχόλησης, φοιτητές, απόφοιτοι, διοικητικό προσωπικό κα.).

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων δομών», Περιόδου 01/09/2011 – 31/08/2012: 44%**
- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων δομών», Περιόδου 01/09/2011 – 31/08/2012: 3.500,00€**

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων δομών», Περιόδου 01/09/2012 – 31/12/2012

Ο Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων δομών ολοκληρώθηκε στις 31/12/2012.

- **Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων δομών», Περιόδου 01/09/2012 – 31/12/2012: 50%**

- **Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων δομών», Περιόδου 01/09/2012 – 31/12/2012: 4.000,00€**

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζεται η πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Ενέργειας καθώς και το αντίστοιχο κόστος.

Πίνακας 14: Ενέργεια «Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων δομών»

	Περίοδος	Υλοποίηση	Κόστος (€)
Υποέργο 1	01/01/2011 – 31/08/2011	6%	500,00
	01/09/2011 – 31/08/2012	44%	3.500,00
	01/09/2012 – 31/12/2012	50%	4.000,00
Συνολικό Ποσοστό Υλοποίησης Υποέργου 1		100%	
Συνολικό Κόστος			8.000,00€

6. Υλοποίηση Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης – Αποκλίσεις – Σχολιασμός

Στις ενότητες που προηγήθηκαν περιγράφηκε λεπτομερώς η πορεία υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των Ενεργειών και των Δράσεων της Πράξης ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η περιγραφή αυτή καθιστά σαφές πως το φυσικό αντικείμενο όλων των Ενεργειών καθώς και των Δράσεων που προβλέπονται από αυτές υλοποιήθηκε σε απόλυτο βαθμό (100%) και μάλιστα εντός των προκαθορισμένων χρονικών περιόδων, υπογραμμίζοντας την αποτελεσματικότητα με την οποία έδρασαν τόσο η διοίκηση της Δομής όσο και όλοι όσοι δραστηριοποιήθηκαν, άμεσα ή έμμεσα, σε αυτή.

Ο Πίνακας 14 που ακολουθεί παρουσιάζει την πορεία υλοποίησης των Ενεργειών ανά Υποέργο.

Πίνακας 15: Υλοποίηση Υποέργων 1 & 2

Ενέργεια	Υποέργο 1			Υποέργο 2			
	01/01/2011 – 31/12/2012			01/01/2013 – 31/10/2015			
	Προϋπολογισμός (€)	Κόστος (€)	Υλοποίηση	Προϋπολογισμός (€)	Κόστος (€)	Υλοποίηση	
Τηρούμενα Αρχεία	11.777,64	11.777,64	100%	14.758,33	12.503,16	100%	
Λειτουργικότητα Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης ΔΑΣΤΑ	Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ	22.650,00	22.650,00	100%	11.500,00	11.500,00	100%
	Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ΔΑΣΤΑ	30.000,00	28.720,50	100%	–	–	–
Ιστοτόπος	15.567,43	15.567,43	100%	10.282,57	12.506,44	100%	
Συνεργασίες/Δικτύώσεις	8.030,17	8.030,17	100%	5.059,83	3.931,63	100%	
Εκδηλώσεις	10.609,98	10.609,98	100%	11.503,23	7.364,97	100%	
Σύστημα διασφάλισης ποιότητας (σύστημα μέτρησης αποδοτικότητας)	Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης	8.429,17	8.429,17	100%	10.945,83	8.861,23	100%
	Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης	1.975,00	1.975,00	100%	3.300,00	3.200,00	100%
	Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO	525,00	525,00	100%	11.780,00	10.301,50	100%
Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων	10.650,00	10.650,00	100%	9.350,00	7.409,09	100%	
Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας της ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων δομών	8.000,00	8.000,00	100%	–	–	–	
ΣΥΝΟΛΟ	128.214,40	126.934,90	100%	88.479,79	77.578,02	100%	

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του Υποέργου 1 (περίοδος 01/01/2011 – 31/12/2012) το φυσικό αντικείμενο όλων των Ενεργειών και Δράσεων υλοποιήθηκε στον απόλυτο βαθμό (100%). Επιπλέον, ο προϋπολογισμός των Ενεργειών και των Δράσεων απορροφήθηκε πλήρως. Μοναδική εξαίρεση η Δράση «Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ΔΑΣΤΑ» όπου ο αρχικός προϋπολογισμός απορροφήθηκε κατά 96%, αφήνοντας ανεκμετάλλευτο το ποσό των 1.279,50€.

Σε ότι αφορά την εκτέλεση του Υποέργου 2 (περίοδος 01/01/2013 – 31/10/2015) το φυσικό αντικείμενο όλων των Ενεργειών και Δράσεων υλοποιήθηκε σε ποσοστό 100%. Ωστόσο, στις περισσότερες των περιπτώσεων το κόστος υλοποίησης υπολείπεται του αντίστοιχου προϋπολογισμού. Πλήρης απορρόφηση του προϋπολογισμού παρατηρείται μόνο στην περίπτωση της Δράσης «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ». Αντίθετα, το κόστος υλοποίησης της Ενέργειας «Ιστοτόπος» είναι αυξημένο κατά 22% σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

Ο Πίνακας 15 που ακολουθεί παρουσιάζει το επίπεδο απορρόφησης του συνολικού προϋπολογισμού (Υποέργο 1 & 2) των Ενεργειών και κατ' επέκταση Δράσεων της Πράξης ΔΑΣΤΑ.

Πίνακας 16: Απορρόφηση Προϋπολογισμού Ενεργειών

Ενέργεια	Προϋπολογισμός (€)	Κόστος (€)	% Απορρόφησης	
Τηρούμενα Αρχεία	26.535,97	24.280,80	93,54%	
Λειτουργικότητα Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης ΔΑΣΤΑ	34.150,00	34.150,00	100%	
Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ΔΑΣΤΑ	30.000,00	28.720,50	96%	
Ιστοτόπος	25.850,00	28.073,87	+9%	
Συνεργασίες/Δικτύωσης	13.090,00	11.961,80	91%	
Εκδηλώσεις	22.113,21	17.974,95	81%	
Σύστημα διασφάλισης ποιότητας (σύστημα μέτρησης αποδοτικότητας)	Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης	19.375,00	17.290,40	89%
	Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης	5.275,00	5.175,00	98%
	Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO	12.305,00	10.826,50	88%
Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων	20.000,00	18.059,09	90%	
Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας της ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων δομών	8.000,00	8.000,00	100%	
ΣΥΝΟΛΟ	216.694,20	204.512,88	94%	

Σύμφωνα με τον πίνακα, πλήρης απορρόφηση (100%) του προϋπολογισμού παρατηρείται μόνο στην περίπτωση της Δράσης «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ» και της Ενέργειας «Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας της ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων δομών». Στην περίπτωση των Ενεργειών «Τηρούμενα Αρχεία», «Συνεργασίες/Δικτυώσεις», «Εκδηλώσεις», «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων» και των Δράσεων «Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ΔΑΣΤΑ», «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης», «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης», «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO» παρά το γεγονός ότι το φυσικό τους αντικείμενο, όπως προαναφέρθηκε, ολοκληρώθηκε ομαλά, το ποσοστό απορρόφησης του προϋπολογισμού τους κυμαίνεται από 81% έως 98%. Τέλος, το συνολικό κόστος υλοποίησης της Ενέργειας «Ιστοτόπος» ξεπέρασε κατά 2.223,87€, ήτοι κατά 9%, τον αρχικό συνολικό προϋπολογισμό της.

Συνοψίζοντας, το τελικό κόστος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου της Πράξης ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανέρχεται στις 204.512,88€, με το ποσοστό απορρόφησης του συνολικού προϋπολογισμού της Πράξης να φτάνει το 94% (σύνολο προϋπολογισμού Πράξης 216.694,20€).

Κλείνοντας, θα πρέπει να σημειωθεί πως στην παραπάνω ανάλυση απορρόφησης του προϋπολογισμού της Πράξης, δεν λαμβάνονται υπόψη οι έμμεσες δαπάνες οι οποίες προβλέπονται για την υλοποίηση της. Το ύψος των δικαιούμενων έμμεσων δαπανών αντιστοιχεί στο 17% των άμεσων πραγματοποιηθεισών δαπανών.