

Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας».





ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Του

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σε συνέχεια του εγγράφου σας ΕΥΔΕΠΕΔΒΜ Αρ. πρωτ. 10598/20-6-2011 σχετικά με την υποβολή Ετήσιου Σχεδίου Δράσης και Ενδιάμεσης Αξιολόγησης όπως επίσης και σε απάντηση/συμμόρφωση των ερωτημάτων/υποδείξεων που αναφέρονται στο εν λόγω έγγραφο,

σνημμένα σας υποβάλλουμε την Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης της ΜΚΕ του ΠΑΜΑΚ.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

Με Τιμή

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Δημήτριος Σουμπενιώτης

Καθηγητής Τμήματος Ο.Δ.Ε



Α. Ωφελούμενοι φοιτητές από μαθήματα, από σεμινάρια, από επισκέψεις, από ημερίδες

Α1. Ωφελούμενοι φοιτητές από μαθήματα

Απολογισμός.....

Γενικές παρατηρήσεις.....

Το ΠΕ2 προέβλεπε τη συμμετοχή 8 Τμημάτων του Πανεπιστημίου με την εισαγωγή αντίστοιχου αριθμού μαθημάτων (8 συνολικά μαθήματα). Κάθε μάθημα θα διδασκόταν για δύο εξάμηνα και άρα το φυσικό αντικείμενο αφορούσε τη διδασκαλία 16 εξαμηνιαίων μαθημάτων. Από τα 16 εξαμηνιαία μαθήματα, μέχρι 31.06.2011, έχουν διδαχθεί τα 8, δηλαδή ποσοστό υλοποίησης 50%. Ήτοι, 2 από τα 8 Τμήματα έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο μαθημάτων (2Χ2 μαθήματα), σε άλλα 4 Τμήματα έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος (4 Τμήματα Χ 1μάθημα = 4 μαθήματα), ενώ στα υπόλοιπα Τμήματα η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί από το χειμερινό εξάμηνο του 2011-2012. Για το σύνολο των μαθημάτων που έχουν διδαχθεί υπάρχει «φάκελος» ο οποίος συμπεριλαμβάνει τα παρουσιολόγια, τη λίστα των εγγεγραμμένων φοιτητών, τα γραπτά των εξετάσεων, τις βαθμολογίες, τις αξιολογήσεις των καθηγητών, κλπ)

ΠΕ 2	Εισαγωγή Μαθημάτων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
ΔΡΑΣΕΙΣ: Δ. 2.1: Επιλογή Μαθημάτων, Περιεχομένου και Διδασκόντων Δ. 2.2: Εισαγωγή Μαθημάτων σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Δ. 2.3: Αξιολόγηση φοιτητών και μαθημάτων	
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: 2.1 Φάκελος Μαθημάτων Επιχειρηματικότητας (πρόγραμμα υλοποίησης μαθημάτων, περιεχόμενο, κατάλογος φοιτητών και διδασκόντων, κλπ)	

Απολογισμός για το ΠΕ2 με βάση τα Παραδοτέα.....

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

2.1. Φάκελος Μαθημάτων Επιχειρηματικότητας (πρόγραμμα υλοποίησης μαθημάτων, περιεχόμενο, κατάλογος φοιτητών και διδασκόντων, κλπ)

Ολοκληρώθηκε η διδασκαλία και οι φάκελοι των κάτωθι μαθημάτων (μέχρι 31-6-2011)

- 2009-2010 χειμερινό. Εξάμηνο, Τμήμα ΔΕΣ (α κύκλος), Μάθημα «Πολιτική Απασχόλησης, Εκπαίδευση και Επιχειρηματικότητα για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση».
- 2009-2010 εαρινό Εξάμηνο, Τμήμα ΒΣΑΣ (α κύκλος), Μάθημα «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Δράσης, e-Business και Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια».

- 2010-2011 χειμερινό. Εξάμηνο, Τμήμα ΟΔΕ (α κύκλος), Μάθημα «Ειδικά Θέματα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας».
- 2010-2011 χειμερινό. Εξάμηνο, Τμήμα ΛΧ (α κύκλος), Μάθημα «Διαπραγμάτευση Εταιρικών Συμβάσεων και Διαπραγματεύσεις Πωλήσεων».
- 2010-2011 χειμερινό. Εξάμηνο, Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας (α κύκλος), Μάθημα «Επιχειρηματικότητα – Μελέτες Περιπτώσεων».
- 2010-2011 χειμερινό. Εξάμηνο, Τμήμα ΔΕΣ (β κύκλος), Μάθημα «Πολιτική Απασχόλησης, Εκπαίδευση και Επιχειρηματικότητα για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση».
- 2010-2011 εαρινό Εξάμηνο, Τμήμα ΒΣΑΣ (β κύκλος), Μάθημα «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Δράσης, e-Business και Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια».
- 2010-2011 εαρινό Εξάμηνο, Τμήμα ΕΚΠ (α κύκλος), Μάθημα «Επιχειρήσεις και Νέα Επιχειρηματικότητα».

Συμπερασματικά, έχει ολοκληρωθεί το 50% του φυσικού αντικείμενου του ΠΕ2

Βαθμός ολοκλήρωσης ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 2.1 κατ εκτίμηση

10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

~•~

Προγραμματισμός για το ΠΕ2 με βάση τα Παραδοτέα.....

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

2.1. Φάκελος Μαθημάτων Επιχειρηματικότητας (πρόγραμμα υλοποίησης μαθημάτων, περιεχόμενο, κατάλογος φοιτητών και διδασκόντων, κλπ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Εντός του υπόλοιπου χρονικού διαστήματος θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα μαθήματα και θα ετοιμαστούν οι κάτωθι φάκελοι μαθημάτων

- 2011-2012 χειμερινό. Εξάμηνο, Τμήμα ΟΔΕ (β κύκλος), Μάθημα «Ειδικά Θέματα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας».
- 2011-2012 χειμερινό. Εξάμηνο, Τμήμα ΛΧ (β κύκλος), Μάθημα «Διαπραγμάτευση Εταιρικών Συμβάσεων και Διαπραγματεύσεις Πωλήσεων».
- 2011-2012 χειμερινό. Εξάμηνο, Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας (β κύκλος), Μάθημα «Επιχειρηματικότητα – Μελέτες Περιπτώσεων».
- 2011-2012 χειμερινό. Εξάμηνο, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (α κύκλος), Μάθημα «Εικονικές Επιχειρήσεις και Νέες Τεχνολογίες».
- 2011-2012 χειμερινό. Εξάμηνο, Τμήμα ΜΔΔ (α κύκλος), Μάθημα «Ευφυή Συστήματα Επιχειρήσεων και Αξιολόγηση Επιχειρήσεων».
- 2011-2012 εαρινό Εξάμηνο, Τμήμα ΕΚΠ (β κύκλος), Μάθημα «Επιχειρήσεις και Νέα Επιχειρηματικότητα».
- 2011-2012 εαρινό Εξάμηνο, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (β κύκλος), Μάθημα «Εικονικές Επιχειρήσεις και Νέες Τεχνολογίες».
- 2011-2012 εαρινό Εξάμηνο, Τμήμα ΜΔΔ (β κύκλος), Μάθημα «Ευφυή Συστήματα Επιχειρήσεων και Αξιολόγηση Επιχειρήσεων».

Α2. Ωφελούμενοι φοιτητές από την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού

Απολογισμός.....

Γενικές παρατηρήσεις.....

Για τα 6 από τα 8 μαθήματα που έχουν διδαχθεί έστω και σε ένα διδακτικό εξάμηνο έχουν παραχθεί σημειώσεις και διαφάνειες. Επί αυτών των σημειώσεων θα υπάρξουν διορθωτικές ή/και συμπληρωματικές επεμβάσεις εάν και εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο μέσα από τις εμπειρίες ή και Τις παρατηρήσεις των φοιτητών. Το ίδιο ισχύει και για την ηλεκτρονική εκδοχή των σημειώσεων η ετοιμότητα των οποίων επίσης αγγίζει το 75%. Αντιθέτως η βιντεοσκόπηση ενός επιλεγμένου αριθμού εισηγήσεων ανά μάθημα, δεν έχει δρομολογηθεί. Κατά την εκτίμησή μας, οι βιντεοσκοπήσεις θα αρχίσουν το πρώτο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012.

ΠΕ 3	Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
ΔΡΑΣΕΙΣ: Δ. 3.1: Συγκέντρωση υλικού από διδάσκοντες Δ. 3.2: Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού	
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: 3.1. Εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή	

Απολογισμός για το ΠΕ3 με βάση τα Παραδοτέα.....

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

3.1. Εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

Για τα κάτωθι 6 μαθήματα που ήδη έχουν διδαχθεί (επί συνόλου 8 μαθημάτων), έχει ολοκληρωθεί η παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού (κείμενο και διαφάνειες).

- 2009-2010 χειμερινό. Εξάμηνο, Τμήμα ΔΕΣ (α κύκλος), Μάθημα «Πολιτική Απασχόλησης, Εκπαίδευση και Επιχειρηματικότητα για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση».
- 2009-2010 εαρινό Εξάμηνο, Τμήμα ΒΣΑΣ (α κύκλος), Μάθημα «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Δράσης, e-Business και Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια».
- 2010-2011 χειμερινό. Εξάμηνο, Τμήμα ΟΔΕ (α κύκλος), Μάθημα «Ειδικά Θέματα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας».
- 2010-2011 χειμερινό. Εξάμηνο, Τμήμα ΛΧ (α κύκλος), Μάθημα «Διαπραγμάτευση Εταιρικών Συμβάσεων και Διαπραγματεύσεις Πωλήσεων».
- 2010-2011 χειμερινό. Εξάμηνο, Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας (α κύκλος), Μάθημα «Επιχειρηματικότητα – Μελέτες Περιπτώσεων».

- 2010-2011 εαρινό Εξάμηνο, Τμήμα ΕΚΠ (α κύκλος), Μάθημα «Επιχειρήσεις και Νέα Επιχειρηματικότητα».

Βαθμός ολοκλήρωσης ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.1 κατ εκτίμηση

10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

~•~

Προγραμματισμός για το ΠΕ3 με βάση τα Παραδοτέα.....

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το εκπαιδευτικό υλικό για τα κάτωθι μαθήματα θα αναπτυχθεί το χειμερινό εξάμηνο του 2011-2012.

- 2011-2012 χειμερινό. Εξάμηνο, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (α κύκλος), Μάθημα «Εικονικές Επιχειρήσεις και Νέες Τεχνολογίες».
- 2011-2012 χειμερινό. Εξάμηνο, Τμήμα ΜΔΛ (α κύκλος), Μάθημα «Ευφυή Συστήματα Επιχειρήσεων και Αξιολόγηση Επιχειρήσεων».
- Επίσης, η επλεκτική βιντεοσκόπηση εισηγήσεων (ανά μάθημα), για το σύνολο των 8 μαθημάτων, θα πραγματοποιηθεί το χειμερινό εξάμηνο του 2011-2012.

A3. Ωφελούμενοι φοιτητές από επισκέψεις

Απολογισμός.....

Γενικές παρατηρήσεις.....

Μέχρι στιγμής α) έχει αναπτυχθεί η βάση δεδομένων με Επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής, β) έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση κριτηρίων για την επιλογή των Επιχειρήσεων στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι επισκέψεις και γ) έχει ολοκληρωθεί ο χρονικός προγραμματισμός των 8 επισκέψεων. Επίσης, μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί δύο από τις 8 επισκέψεις, ενώ σύμφωνα με τον προαναφερθέντα χρονικό προγραμματισμό, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011 (εντός του χειμερινού εξαμήνου του 2011-2012) θα πραγματοποιηθούν άλλες 5 επισκέψεις ενώ η τελευταία θα υλοποιηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2012. Επίσης, έχει ολοκληρωθεί το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των επισκέψεων (εκ μέρους των φοιτητών). Σύμφωνα με την εκτίμηση του Επιστημονικά Υπεύθυνου το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο του ΠΕ 5 ανέρχεται στο 40%.

ΠΕ 5	Επισκέψεις σε Επιχειρήσεις, Θερμοκοιτίδες, Τεχνολογικά Πάρκα, Ερευνητικά κέντρα
ΔΡΑΣΕΙΣ: Δ. 5.1: Προγραμματισμός επισκέψεων και επιλογή των χώρων επισκέψεων Δ. 5.2: Δημιουργία βάσης δεδομένων επιχειρήσεων Δ. 5.3: Πραγματοποίηση επισκέψεων σε επιχειρήσεις	

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- 5.1. Πρόγραμμα και πρακτικά επισκέψεων – Κατάλογος συμμετεχόντων
- 5.2. Βάση δεδομένων επιχειρήσεων
- 5.3. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της επίσκεψης σε επιχείρηση ή φορέα.
- 5.4. Έκθεση με τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης των ερωτηματολογίων αξιολόγησης για κάθε επίσκεψη.
- 5.5. Τελική Έκθεση με τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης του συνόλου των ερωτηματολογίων αξιολόγησης και τα τελικά συμπεράσματα.

Απολογισμός για το ΠΕ5 με βάση τα Παραδοτέα.....

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:**5.1. Πρόγραμμα και πρακτικά επισκέψεων – Κατάλογος συμμετεχόντων**

- Έχει ολοκληρωθεί κείμενο στο οποίο καταγράφονται τα κριτήρια επιλογής επιχειρήσεων υποδοχής των εκπαιδευομένων
- Έχει ολοκληρωθεί ο χρονικός προγραμματισμός των επισκέψεων
- Έχουν υλοποιηθεί δύο (2) από τις οκτώ (8) προγραμματισμένες επισκέψεις και έχει ολοκληρωθεί ο κατάλογος των συμμετεχόντων σε αυτή

Βαθμός ολοκλήρωσης ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 5.1 κατ εκτίμηση

10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

5.2. Βάση δεδομένων επιχειρήσεων

- Έχει ολοκληρωθεί

Βαθμός ολοκλήρωσης ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 5.2 κατ εκτίμηση

10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

5.3. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της επίσκεψης σε επιχείρηση ή φορέα.

- Έχει ολοκληρωθεί

Βαθμός ολοκλήρωσης ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 5.3 κατ εκτίμηση

10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

5.4. Έκθεση με τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης των ερωτηματολογίων αξιολόγησης για κάθε επίσκεψη.

- Το Παραδοτέο 5.4 θα υλοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του Παραδοτέου 5.1. Ητοι

Βαθμός ολοκλήρωσης ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 5.4 κατ εκτίμηση

10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

5.5. Τελική Έκθεση με τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης του συνόλου των ερωτηματολογίων αξιολόγησης και τα τελικά συμπεράσματα.

- Το Παραδοτέο 5.5 θα υλοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των Παραδοτέων 5.1 και 5.4.

Βαθμός ολοκλήρωσης ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 5.5 κατ εκτίμηση

10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

~•~

Προγραμματισμός για το ΠΕ5 με βάση τα Παραδοτέα.....

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

5.1. Πρόγραμμα και πρακτικά επισκέψεων – Κατάλογος συμμετεχόντων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

- Πέντε (5) επιπρόσθετες επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν στο χρονικό διάστημα Σεπ.-Δεκ 2011, ενώ
- Άλλη μία (1) επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2012

5.4. Έκθεση με τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης των ερωτηματολογίων αξιολόγησης για κάθε επίσκεψη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

- ΤΗΝ περίοδο Σεπ.-Δεκ. του 2011 θα ολοκληρωθεί η εισαγωγή δεδομένων για τα σεμινάρια που έχουν ολοκληρωθεί στο σύστημα, ενώ
- Το πρώτο τρίμηνο του 2012 θα ολοκληρωθεί η στατιστική ανάλυση και θα συνταχθεί η έκθεση με τα αποτελέσματα της ανάλυσης

5.5. Τελική Έκθεση με τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης του συνόλου των ερωτηματολογίων αξιολόγησης και τα τελικά συμπεράσματα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

- Το Παραδοτέο 5.5 θα υλοποιηθεί το τρίτο τρίμηνο του 2012 και ασφαλώς μετά την ολοποίηση των παραδοτέων 5.1 και 5.4

A5. Ωφελούμενοι φοιτητές από «κλειστά» σεμινάρια



Απολογισμός.....

Γενικές παρατηρήσεις.....

Στο πλαίσιο του ΠΕ6 θα πραγματοποιηθούν 8 συνολικά σεμινάρια, ήτοι 6 σεμινάρια των 9 ωρών έκαστο και 2 σεμινάρια των 10 ωρών έκαστο. Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί ο χρονικός προγραμματισμός των σεμιναρίων (ημερομηνίες υλοποίησης), και έχει επίσης ολοκληρωθεί ο προσδιορισμός των τίτλων και του αναλυτικού περιεχομένου ενός εκάστου σεμιναρίου. Συγχρόνως, έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των εντύπων υλοποίησης (δελτίο ύλης, παρουσιολόγια ωφελουμένων/εισηγητών, δελτία αξιολόγησης κτλ). Αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται το ενημερωτικό υλικό και οι αφίσες προβολής για κάθε σεμινάριο.

ΠΕ 6	Σεμινάρια Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
ΔΡΑΣΕΙΣ: Δ. 6.1: Οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας Δ. 6.2: Αξιολόγηση Σεμιναρίων	
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: 6.1. Μεθοδολογία σεμιναρίων 6.2. Φάκελος σεμιναρίων (πρόγραμμα, προσκλήσεις, δελτία τύπου, υλικό κλπ) 6.3. Φύλλα παρουσιών συμμετεχόντων εισηγητών και φοιτητών 6.4. Ερωτηματολόγια για την αποτίμηση των σεμιναρίων και έκθεση αξιολόγησης	

Απολογισμός για το ΠΕ6 με βάση τα Παραδοτέα.....

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

6.1. Μεθοδολογία σεμιναρίων

- Έχει ολοκληρωθεί. Ήτοι, έχει οριστικοποιηθεί ο αριθμός των σεμιναρίων (8 σεμινάρια), η διάρκεια τους (6 των 9 ωρών και 2 των 10 ωρών), η περίοδος υλοποίησης, η Θεματολογία, το αναλυτικό περιεχόμενο, τα έντυπα υλοποίησης (παρουσιολόγια, δελτία ύλης κτλ) και η μεθοδολογία υλοποίησης.

Βαθμός ολοκλήρωσης 6.1 κατ'εκτίμηση



6.2. Φάκελος σεμιναρίων (πρόγραμμα, προσκλήσεις, δελτία τύπου, υλικό κλπ)

- Το έντυπο υλικό προώθησης, τα δελτία τύπου οι αφίσες κτλ ανά σεμινάριο αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή και θα ολοκληρωθούν το Σεπ του 2011

- Βαθμός ολοκλήρωσης 6.2 κατ εκτίμηση

10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

6.3. Φύλλα παρουσιών συμμετεχόντων εισηγητών και φοιτητών

- Μέχρι στιγμής δεν έχουν υλοποιηθεί σεμινάρια

- Βαθμός ολοκλήρωσης 6.3 κατ εκτίμηση

10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

6.4. Ερωτηματολόγια για την αποτίμηση των σεμιναρίων και έκθεση αξιολόγησης

- Αυτό το παραδοτέο δεν έχει ολοκληρωθεί

Βαθμός ολοκλήρωσης 6.4 κατ εκτίμηση

10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

~•~

Προγραμματισμός για το ΠΕ6 με βάση τα Παραδοτέα.....

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

6.2. Φάκελος σεμιναρίων (πρόγραμμα, προσκλήσεις, δελτία τύπου, υλικό κλπ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

- Το έντυπο υλικό προώθησης, τα δελτία τύπου οι αφίσες κτλ ανά σεμινάριο αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή και θα ολοκληρωθούν το Σεπ του 2011
- Τέσσερα από τα οκτώ σεμινάρια θα υλοποιηθούν την περίοδο Οκτ-Δεκ 2011 και άρα τότε θα είναι έτοιμοι και οι φάκελοι των σεμιναρίων
- Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) θα υλοποιηθούν το εαρινό εξάμηνο του 2012

6.3. Φύλλα παρουσιών συμμετεχόντων εισηγητών και φοιτητών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

- Το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012, μόλις ολοκληρωθούν τα προγραμματισμένα γι αυτή τη περίοδο σεμινάρια και θα συμπληρωθούν και τα φύλλα παρουσιών των φοιτητών. .
- Τα φύλλα παρουσιών κτλ, για τα υπόλοιπα τέσσερα από τα οκτώ σεμινάρια θα είναι έτοιμα στο τέλος του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. Έτους 2011-2012.

6.4. Ερωτηματολόγια για την αποτίμηση των σεμιναρίων και έκθεση αξιολόγησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

- Αμέσως μετά την ολοκλήρωση ενός εκάστου σεμιναρίου θα δρομολογείται η αξιολόγησή του. Συνεπώς, εντός του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. Έτους 2011 - 2012 θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των τεσσάρων πρώτων σεμιναρίων
- Τα υπόλοιπα τέσσερα σεμινάρια θα αξιολογηθούν εντός του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. Έτους 2011 -2012
- το 3ο τριμ. του 2012 θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του ΠΕ6

Α6. Ωφελοούμενοι φοιτητές από «ανοικτά» σεμινάρια

Απολογισμός.....

Γενικές παρατηρήσεις.....

Όπως και με την περίπτωση των κλειστών σεμιναρίων, για τα ανοικτά σεμινάρια έχει ολοκληρωθεί ο χρονικός προγραμματισμός τους, έχουν προσδιορισθεί οι τίτλοι τους και έχει περιγραφεί το αναλυτικό περιεχόμενο ενός εκάστου. Σύμφωνα με τον εν λόγω προγραμματισμό θα πραγματοποιηθούν 10 σεμινάρια των 7 ωρών έκαστο, εκ των οποίων 3 θα υλοποιηθούν την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2011 ενώ τα υπόλοιπα 7 θα υλοποιηθούν την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαΐου του 2012. Συγχρόνως, έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των εντύπων υλοποίησης (δελτίο ύλης, παρουσιολόγια ωφελοούμενων/εισηγητών, δελτία αξιολόγησης κτλ). Αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται το ενημερωτικό υλικό και οι αφίσες προβολής για κάθε σεμινάριο.

ΠΕ 7	Ανοικτά Σεμινάρια Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
ΔΡΑΣΕΙΣ: Δ. 7.1: Οργάνωση και διεξαγωγή ανοικτών σεμιναρίων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας Δ. 7.2: Αξιολόγηση ανοικτών σεμιναρίων	
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: 7.1. Μεθοδολογία ανοικτών σεμιναρίων 7.2. Φάκελος ανοικτών σεμιναρίων (πρόγραμμα, προσκλήσεις, δελτία τύπου, υλικό κλπ) 7.3. Φύλλα παρουσιών συμμετεχόντων εισηγητών και φοιτητών 7.4. Ερωτηματολόγια για την αποτίμηση των ανοικτών σεμιναρίων και έκθεση αξιολόγησης	

~•~

Απολογισμός για το ΠΕ7 με βάση τα Παραδοτέα.....

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

7.1. Μεθοδολογία ανοικτών σεμιναρίων

- Ολοκληρώθηκε. Ήτοι, έχει οριστικοποιηθεί ο αριθμός των σεμιναρίων (10 σεμινάρια), η διάρκεια τους (7 ωρών), η περίοδος υλοποίησης, η Θεματολογία, το αναλυτικό περιεχόμενο, και τα έντυπα υλοποίησης (παρουσιολόγια, δελτία ύλης κτλ).
- Βαθμός ολοκλήρωσης 7.1 κατ'εκτίμηση



7.2. Φάκελος ανοικτών σεμιναρίων (πρόγραμμα, προσκλήσεις, δελτία τύπου, υλικό κλπ)

- Το έντυπο υλικό προώθησης, τα δελτία τύπου οι αφίσες κτλ ανά σεμινάριο αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή και θα ολοκληρωθούν το Σεπ του 2011
- Βαθμός ολοκλήρωσης 7.2 κατ εκτίμηση

10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

7.3. Φύλλα παρουσιών συμμετεχόντων εισηγητών και φοιτητών

- Μέχρι στιγμής δεν έχουν υλοποιηθεί σεμινάρια. Έχει ολοκληρωθεί μόνο ο σχεδιασμός των εντύπων/φύλλων αξιολόγησης.
- Βαθμός ολοκλήρωσης 7.3 κατ εκτίμηση

10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

7.4. Ερωτηματολόγια για την αποτίμηση των ανοικτών σεμιναρίων και έκθεση αξιολόγησης

- Μέχρι στιγμής δεν έχουν υλοποιηθεί σεμινάρια. Έχει ολοκληρωθεί μόνο ο σχεδιασμός των ερωτηματολογίων αξιολόγησης.
- Βαθμός ολοκλήρωσης 7.4 κατ εκτίμηση

10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Προγραμματισμός για το ΠΕ7 με βάση τα Παραδοτέα.....

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

7.1. Μεθοδολογία ανοικτών σεμιναρίων

- Ολοκληρώθηκε.

7.2. Φάκελος ανοικτών σεμιναρίων (πρόγραμμα, προσκλήσεις, δελτία τύπου, υλικό κλπ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

- τρία από τα οκτώ σεμινάρια θα υλοποιηθούν την περίοδο Οκτ-Δεκ 2011 και άρα τότε θα είναι έτοιμοι και οι φάκελοι των σεμιναρίων
- Τα υπόλοιπα τέσσερα (7) θα υλοποιηθούν το εαρινό εξάμηνο του 2012

7.3. Φύλλα παρουσιών συμμετεχόντων εισηγητών και φοιτητών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

- Το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012, μόλις ολοκληρωθούν τα προγραμματισμένα για αυτή τη περίοδο σεμινάρια (3) και θα συμπληρωθούν και τα φύλλα παρουσιών των φοιτητών. .
- Τα φύλλα παρουσιών κτλ, για τα υπόλοιπα επτά (7) σεμινάρια θα είναι έτοιμα στο τέλος του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. Έτους 2011-2012.

7.4. Ερωτηματολόγια για την αποτίμηση των ανοικτών σεμιναρίων και έκθεση αξιολόγησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

- Αμέσως μετά την ολοκλήρωση ενός εκάστου σεμιναρίου θα δρομολογείται η αξιολόγησή του. Συνεπώς, εντός του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. Έτους 2011 - 2012 θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των τριών πρώτων σεμιναρίων
- Τα υπόλοιπα επτά (7) σεμινάρια θα αξιολογηθούν εντός του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. Έτους 2011 -2012
- το 3^ο τριμ. του 2012 θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του ΠΕ7

A7. Ωφελοόμενοι φοιτητές από εκδηλώσεις

Απολογισμός.....

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι εκδηλώσεις

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
	<i>Ημερίδα «Ενημέρωσης για τις Δράσεις και τις Προσφερόμενες Υπηρεσίες από τη ΜΚΕ»</i>
1 ΟΚΤ. 2011	<p>Συμμετοχή: Φοιτητές, Αλόφοιτοι, Μέλη ΔΕΠ, Εκπρόσωποι Φορέων, Επιχειρηματίες.</p> <p>Τρόπος Υλοποίησης: Η εκδήλωση θα γίνει σε αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου και εισηγητές θα είναι οι υπεύθυνοι των Δράσεων της ΜΚΕ του ΠΑΜΑΚ. Μετά τις εισηγήσεις θα ακολουθήσουν διευκρινιστικές ερωτήσεις και τοποθετήσεις εκ μέρους των συμμετεχόντων. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν/περιγραφούν οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται από το Γραφείο αλλά και οι διαδικασίες πρόσβασης στις εν λόγω υπηρεσίες.</p> <p>Δημοσιότητα: Μέσω ιστοσελίδας του ΠΑΜΑΚ, Δελτία Τύπου σε εφημερίδες, Αφίσες, ανακοινώσεις στα</p>

	αμφιθέατρα.
--	-------------

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ <i>Εκδήλωση</i> <i>«Παρουσίασης Ενημέρωσης για το Δικτυακό Τόπο της ΜΚΕ»</i>
30 ΝΟΕΜ. 2011	<p>Συμμετοχή: Φοιτητές, Απόφοιτοι, Μέλη ΔΕΠ, Εκπρόσωποι Φορέων, Επιχειρηματίες.</p> <p>Τρόπος Υλοποίησης: Η εκδήλωση θα γίνει σε αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Εισηγητής θα είναι ο υπεύθυνος της σχετικής δράσης Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Σαμαράς, ο επιστημονικά Υπεύθυνος του υποέργου της ΜΚΕ και ο εισηγητικά Υπεύθυνος της ΔΑΣΤΑ. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν/περιγραφούν οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται από το Δικτυακό Τόπο.</p> <p>Δημοσιότητα: Μέσω ιστοσελίδας του ΠΑΜΑΚ, Δελτία Τύπου σε εφημερίδες, Αφίσες, ανακοινώσεις στα αμφιθέατρα.</p>

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ <i>Εκδήλωση</i> <i>«Παρουσίασης και Βράβευσης Νέων Επιχειρηματικών Ιδεών»</i> <i>και «Συμβουλευτικής»</i>
25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011	<p>Συμμετοχή: Φοιτητές, Απόφοιτοι, Μέλη ΔΕΠ, Εκπρόσωποι Φορέων, Εκπρόσωπο Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Σύμβουλοι Επιχειρήσεως, Επιχειρηματίες.</p> <p>Τρόπος Υλοποίησης: Το Α ΜΕΡΟΣ της εκδήλωσης θα γίνει σε αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου και παράλληλα στο Κλειστό Γυμναστήριο του ΠΑΜΑΚ. Εισηγητής θα είναι ο επιστημονικά Υπεύθυνος του υποέργου της ΜΚΕ όπως και μέλη της επιστημονικής επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων, Επιχειρηματίες και Σύμβουλοι. Επίσης στην εκδήλωση θα παρουσιάσουν τις βραβευμένες</p>

	<p>εργασίες τους οι φοιτητές και οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου μας. Το Β ΜΕΡΟΣ της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί εν σειρά στο κλειστό γυμναστήριο του ΠΑΜΑΚ και θα αφορά τη Δράση της Συμβουλευτικής.</p> <p>Δημοσιότητα: Μέσω ιστοσελίδας του ΠΑΜΑΚ, Δελτία Τύπου σε εφημερίδες, Αφίσες, ανακοινώσεις στα αμφιθέατρα.</p>
--	---

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
	<p><i>Εκδήλωση</i></p> <p><i>«Απολογισμός και Αξιολόγηση του Γραφείου της ΜΚΕ του ΠΑΜΑΚ.»</i></p>
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011	<p>Συμμετοχή: Φοιτητές, Απόφοιτοι, Μέλη ΔΕΠ, Εκπρόσωποι Φορέων, Εκπρόσωποι Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Κοινό, Επιχειρηματίες.</p> <p>Τρόπος Υλοποίησης: Η εκδήλωση θα γίνει σε αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Εισηγητής θα είναι ο επιστημονικά Υπεύθυνος του υποέργου της ΜΚΕ, Μέλη ΔΕΠ, Συνεργάτες και Φοιτητές.</p> <p>Δημοσιότητα: Μέσω ιστοσελίδας του ΠΑΜΑΚ, Δελτία Τύπου σε εφημερίδες, Αφίσες, Ανακοινώσεις στα αμφιθέατρα.</p>

Πιο συγκεκριμένα, οι ωφελούμενοι φοιτητές ανά προσφερόμενη υπηρεσία κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 κατανέμονται στα πλαίσια του προγραμματισμού ως κάτωθι ως

Είδος Υπηρεσίας: Μαθήματα Επιχειρηματικότητας

Αριθμός επωφελούμενων φοιτητών: 300

αριθμός επωφελούμενων αποφοίτων: 80

στοιχεία για τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας: έχουν ενταχθεί στα προγράμματα σπουδών και θα υλοποιηθούν 8 μαθήματα επιχειρηματικότητας. Η πρόβλεψη μας είναι μετριοπαθείς δεδομένου ότι στο προηγούμενο αντίστοιχο διάστημα επωφελήθηκαν περί του 430 φοιτητές.

Είδος Υπηρεσίας: Εκπαιδευτικό Υλικό σε Ηλεκτρονική Μορφή (σημειώσεις/διαφάνειες/Μελέτες Περιπτώσεων)

Αριθμός επωφελούμενων φοιτητών: 400

αριθμός επωφελούμενων αποφοίτων: 80



στοιχεία για τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας: το υλικό θα παρέχεται μέσω της δικτυακής πύλης της ΜΚΕ η οποία μέχρι τον ΔΕΚ του 2011 θα λειτουργήσει πλήρως. Η εκτίμηση βασίζεται στις υποθέσεις α) ότι οι 300 που θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα θα αξιοποιήσουν και τις ηλεκτρονικές σημειώσεις και ότι β) αυτοί που χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές σημειώσεις είναι σχεδόν πάντα περισσότεροι από αυτούς που «μπαίνουν στον κόπο» να παρακολουθήσουν δια ζώσης τα μαθήματα.

Είδος Υπηρεσίας: Επισκέψεις σε Επιχειρήσεις

Αριθμός επωφελομένων φοιτητών: 240

αριθμός επωφελομένων αποφοίτων: 60

στοιχεία για τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας: για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά έχουν προγραμματισθεί 6 επισκέψεις σε επιχειρήσεις. Με βάση την εμπειρία (αριθμός ωφελουμένων) από τις επισκέψεις του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους υποθέτουμε τα ακόλουθα

(6 επισκέψεις X 40 φοιτητές/επίσκεψη = 240 επωφελοόμενοι)

(6 επισκέψεις X 10 απόφοιτοι/επίσκεψη = 60 επωφελοόμενοι)

Είδος Υπηρεσίας: Σεμινάρια Κλειστά

Αριθμός επωφελομένων φοιτητών: 400

αριθμός επωφελομένων αποφοίτων: 80

στοιχεία για τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας: για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά έχουν προγραμματισθεί 8 κλειστά σεμινάρια. Για την εκτίμηση του αριθμού των επωφελομένων υιοθετείται η κάτωθι υπόθεση

(8 σεμινάρια X 50 ωφελούμενοι/σεμινάριο = 400 επωφελοόμενοι)

(8 σεμινάρια X 10 ωφελούμενοι/σεμινάριο = 80 επωφελοόμενοι)

Είδος Υπηρεσίας: Σεμινάρια Ανοικτά

Αριθμός επωφελομένων φοιτητών: 700

αριθμός επωφελομένων αποφοίτων: 100

στοιχεία για τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας: για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά έχουν προγραμματισθεί 10 ανοικτά σεμινάρια. Για την εκτίμηση του αριθμού των επωφελομένων υιοθετείται η κάτωθι υπόθεση

(10 σεμινάρια X 70 φοιτητές/σεμινάριο = 700 επωφελοόμενοι)

(10 σεμινάρια X 10 απόφοιτοι/σεμινάριο = 100 επωφελοόμενοι)

Είδος Υπηρεσίας: Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας

Αριθμός επωφελομένων φοιτητών: 140

αριθμός επωφελομένων αποφοίτων: 30

στοιχεία για τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας: η υπηρεσία θα παρέχεται τόσο μέσω εισηγήσεων που θα πραγματοποιούνται σε αμφιθέατρο παρουσία εισηγητή όσο και ηλεκτρονικά μέσω της Δικτυακής Πύλης της ΜΚΕ.

(2 μαθήματα X 700 Φοιτητές/ μαθημα = 140 επωφελοόμενοι) και

(2 μαθήματα X 15 απόφοιτοι/ μαθημα = 30 επωφελοόμενοι)

Είδος Υπηρεσίας: Λοιπές Υπηρεσίες Δικτυακής Πύλης της ΜΚΕ

Αριθμός επωφελομένων φοιτητών: 250

αριθμός επωφελομένων αποφοίτων: 50

στοιχεία για τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας: η υπηρεσία θα παρέχεται ηλεκτρονικά

B. Συμβουλευτική από μέντορες

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ

ΠΕ 8	Συμβουλευτική καθοδήγηση φοιτητών στην επιχειρηματικότητα
ΔΡΑΣΕΙΣ: Δ. 8.1: Διερεύνηση αναγκών φοιτητών Δ. 8.2: Ορισμός Σχήματος Καθοδήγησης Δ. 8.3: Επιλογή μεντόρων και δημιουργία βάσης δεδομένων μεντόρων Δ. 8.4: Πραγματοποίηση επαφών φοιτητών-μεντόρων Δ. 8.5: Αξιολογήσεις συναντήσεων φοιτητών-μεντόρων	
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: 8.1. Ερωτηματολόγια - Έκθεση για τις ανάγκες των φοιτητών 8.2. Μεθοδολογία καθοδήγησης (Σχήμα Καθοδήγησης) 8.3. Βάση Δεδομένων μεντόρων 8.4. Αναφορά επαφών φοιτητών-μεντόρων 8.5. Επιχειρηματικές ιδέες/σχέδια φοιτητών/τριων 8.6. Έντυπο αξιολόγησης και τελική έκθεση για όλη τη δραστηριότητα	

Απολογισμός... ..

Μητρώο μεντόρων: Το μητρώο μεντόρων έχει αναπτυχθεί. Θα εμπλουτίζεται και θα επικαιροποιείται συνεχώς.

Τρόπος παροχής υπηρεσιών: Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/απόφοιτοι θα εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους να συναντήσουν συγκεκριμένο μέντορα. Τα εν λόγω αιτήματα κατ' αρχάς θα ικανοποιούνται ομαδικά μέσω της διοργάνωσης «Ημερών Συμβουλευτικής» (κατ' αναλογία με τις ημέρες καριέρας). Στη συνέχεια, μετά την πρώτη ανταλλαγή απόψεων ερωτημάτων/συμβουλών, σύμβουλοι και φοιτητές/απόφοιτοι θα μπορούν να επικοινωνούν είτε εξ αποστάσεως είτε δια ζώσης για την ολοκλήρωση του συμβουλευτικού έργου.

Αποτίμηση αποτελεσμάτων συνεργασίας με μέντορες: Μια έστω και αρχική αποτίμηση των αποτελεσμάτων θα καταστεί εφικτή μόνο μετά την ουσιαστική ενεργοποίηση της υπηρεσίας κατά το χειμερινό εξάμηνο του 2011-2012.

Επίσημανση αν οι μέντορες είναι απόφοιτοι: Οι μέντορες έχουν ανακηρυχθεί και είναι «Φίλοι του ΠΑΜΑΚ». Μεταξύ αυτών εντοπίζονται και πολλοί απόφοιτοι του ιδρύματός μας.

Είδος Υπηρεσίας: Συμβουλευτική

Αριθμός επωφελομένων φοιτητών: 160

αριθμός επωφελομένων αποφοίτων: 80

στοιχεία για τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας: Θα ορισθούν ημέρες Συμβουλευτικής στο πλαίσιο των οποίων οι φοιτητές θα μπορούν να συζητήσουν παράλληλα με τους προσκεκλημένους/συμμετέχοντες. Η συμβουλευτική θα μπορεί να συνεχίζεται μεταξύ των

εμπλεκόμενων ακόμα και εξ αποστάσεως. Για την εκτίμηση του αριθμού των επωφελομένων υιοθετείται η κάτωθι υπόθεση

(8 Πανεπιστημιακά Τμήματα X 20 ωφελοόμενοι φοιτητές / τμήμα = 160 επωφελοόμενοι) και
(8 Πανεπιστημιακά Τμήματα X 10 ωφελοόμενοι απόφοιτοι / τμήμα = 80 επωφελοόμενοι)

Γ. Ωφελοόμενοι απόφοιτοι κλπ

Οι υπηρεσίες στις οποίες έχουν ή θα έχουν πρόσβαση οι απόφοιτοι θα είναι ακριβώς οι ίδιες με αυτές στις οποίες έχουν πρόσβαση οι φοιτητές. Πιο συγκεκριμένα και όπως ήδη προαναφέραμε στην ενότητα περιγραφής των υπηρεσιών που προσφέρονται σε φοιτητές, οι απόφοιτοι του ΠΑΜΑΚ, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 θα έχουν ή θα έχουν πρόσβαση στις κάτωθι υπηρεσίες

Είδος Υπηρεσίας: Μαθήματα Επιχειρηματικότητας

αριθμός επωφελοόμενων αποφοίτων:

80

στοιχεία για τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας:

έχουν ενταχθεί στα προγράμματα σπουδών και θα υλοποιηθούν 8 μαθήματα επιχειρηματικότητας. Τα μαθήματα αυτά θα μπορούν να τα παρακολουθούν και απόφοιτοι του Πανεπιστημίου μας. Για την δυνατότητα αυτή οι απόφοιτοι θα ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΔΑΣΤΑ, από τις ενέργειες/δράσεις προβολής της ΜΚΕ του ΠΑΜΑΚ (αφίσες, εκδηλώσεις, ενημέρωση στα αμφιθέατρα) όπως επίσης και από τα γραφεία σταδιοδρομίας και διασύνδεσης. Στους απόφοιτους που θα παρακολουθούν τα μαθήματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας θα απονέμεται σχετική βεβαίωση.

Είδος Υπηρεσίας: Εκπαιδευτικό Υλικό σε Ηλεκτρονική Μορφή (σημειώσεις/διαφάνειες/Μελέτες Περιπτώσεων)

αριθμός επωφελοόμενων αποφοίτων:

100

στοιχεία για τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας: το υλικό θα παρέχεται μέσω της δικτυακής πύλης της ΜΚΕ η οποία μέχρι τον ΔΕΚ του 2011 θα λειτουργήσει πλήρως. Η εκτίμηση βασίζεται στις υποθέσεις α) ότι οι 80 απόφοιτοι που θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα θα αξιοποιήσουν και τις ηλεκτρονικές σημειώσεις και ότι β) αυτοί που χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές σημειώσεις είναι σχεδόν πάντα περισσότεροι από αυτούς που «μπαίνουν στον κόπο» να παρακολουθήσουν τα μαθήματα δια ζώσης.

Είδος Υπηρεσίας: Επισκέψεις σε Επιχειρήσεις

αριθμός επωφελοόμενων αποφοίτων:

60

στοιχεία για τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας: Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα επισκέψεων θα ανακοινωθεί στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους στο σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, απόφοιτοι) μέσω της ιστοσελίδας του ΔΑΣΤΑ, από τις ενέργειες/δράσεις προβολής της ΜΚΕ του ΠΑΜΑΚ (αφίσες, εκδηλώσεις, ενημέρωση στα αμφιθέατρα) και από τα γραφεία σταδιοδρομίας και διασύνδεσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους στο Γραφείο Καινοτομίας και στη συνέχεια θα ενημερώνονται για τις λεπτομέρειες μίας εκάστης των επισκέψεων. Για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά έχουν προγραμματισθεί 6 επισκέψεις σε επιχειρήσεις. Με βάση την εμπειρία (αριθμός ωφελομένων) από τις επισκέψεις του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους υποθέτουμε τα ακόλουθα (6 επισκέψεις X 10 απόφοιτοι/επίσκεψη = 60 επωφελοόμενοι)

Είδος Υπηρεσίας: Σεμινάρια Κλειστά

αριθμός επωφελομένων αποφοίτων:

80

στοιχεία για τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας: για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά έχουν προγραμματισθεί 8 κλειστά σεμινάρια. Για την υπηρεσία αυτή οι απόφοιτοι θα ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας του ΔΑΣΤΑ και μέσω των ενεργειών προβολής της ΜΚΕ του ΠΑΜΑΚ (αφίσες, εκδηλώσεις, ενημέρωση στα αμφιθέατρα) όπως επίσης και από τα γραφεία σταδιοδρομίας και διασύνδεσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους στο Γραφείο Καινοτομίας όπου και θα ενημερώνονται για τις λεπτομέρειες υλοποίησης. Όσοι εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της πρώτης εισήγησης χωρίς προηγουμένως να έχουν ενημερωθεί από το Γραφείο της ΜΚΕ, θα ενημερώνονται εν τάχει κατά τη διάρκεια της πρώτης εισήγησης και στη συνέχεια θα παραπέμπονται στο Γραφείο της ΜΚΕ για τα περαιτέρω. Στο σύνολο των περιπτώσεων θα απονέμεται βεβαίωση Παρακολούθησης.

Για την εκτίμηση του αριθμού των επωφελομένων υιοθετείται η κάτωθι υπόθεση
(8 σεμινάρια Χ 10 ωφελοόμενοι απόφοιτοι / σεμινάριο = 80 επωφελοόμενοι)

Είδος Υπηρεσίας: Σεμινάρια Ανοικτά

αριθμός επωφελομένων αποφοίτων:

100

στοιχεία για τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας:

Για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά έχουν προγραμματισθεί 10 ανοικτά σεμινάρια. Όπως και στη περίπτωση των κλειστών σεμιναρίων, για την υπηρεσία αυτή οι απόφοιτοι θα ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας του ΔΑΣΤΑ και μέσω των ενεργειών προβολής της ΜΚΕ του ΠΑΜΑΚ (αφίσες, εκδηλώσεις, ενημέρωση στα αμφιθέατρα) όπως επίσης και από τα γραφεία σταδιοδρομίας και διασύνδεσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους στο Γραφείο Καινοτομίας όπου και θα ενημερώνονται τις λεπτομέρειες υλοποίησης ή θα καταγράφονται απευθείας στα παρουσιολόγια αυτών των προγραμμάτων οπότε και θα ενημερώνονται κατά τη διάρκεια της πρώτης εισήγησης. Στο σύνολο των περιπτώσεων θα απονέμεται βεβαίωση Παρακολούθησης.

Για την εκτίμηση του αριθμού των επωφελομένων υιοθετείται η κάτωθι υπόθεση
(10 σεμινάρια Χ 10 απόφοιτοι/ σεμινάριο = 100 επωφελοόμενοι)

Είδος Υπηρεσίας: Συμβουλευτική

αριθμός επωφελομένων αποφοίτων:

80

στοιχεία για τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας: Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/απόφοιτοι θα εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους να συναντήσουν συγκεκριμένο μέντορα στο Γραφείο της ΜΚΕ ή διαδικτυακά μέσω της Πύλης. Τα εν λόγω αιτήματα κατ αρχάς θα ικανοποιούνται ομαδικά μέσω της διοργάνωσης «Ημερών Συμβουλευτικής» (κατ αναλογία με τις ημέρες καριέρας). Στη συνέχεια, μετά την πρώτη ανταλλαγή απόψεων ερωτημάτων/συμβουλών, σύμβουλοι και απόφοιτοι θα μπορούν να επικοινωνούν είτε εξ αποστάσεως είτε δια ζώσης για την ολοκλήρωση του συμβουλευτικού έργου. Για την εκτίμηση του αριθμού των επωφελομένων υιοθετείται η κάτωθι υπόθεση

(8 Πανεπιστημιακά Τμήματα Χ 10 ωφελοόμενοι απόφοιτοι / τμήμα = 80 επωφελοόμενοι)

Είδος Υπηρεσίας: Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας

αριθμός επωφελομένων αποφοίτων:

30

στοιχεία για τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας:

Η υπηρεσία θα παρέχεται τόσο μέσω εισηγήσεων που θα πραγματοποιούνται σε αμφιθέατρο παρουσία εισηγητή όσο και ηλεκτρονικά μέσω της Δικτυακής Πύλης της ΜΚΕ.

(2 μαθήματα Χ 15 απόφοιτοι/μάθημα = 30 επωφελοόμενοι)



Είδος Υπηρεσίας: Λοιπές Υπηρεσίες Δικτυακής Πύλης της ΜΚΕ

αριθμός εποφελούμενων αποφοίτων:

50

στοιχεία για τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας: η υπηρεσία θα παρέχεται ηλεκτρονικά

Δ. Παρουσιάσεις επιχειρηματικών ιδεών	
--	--

Η δράση που αφορά τις «παρουσιάσεις νέων επιχειρηματικών ιδεών» θα υλοποιηθεί το χειμερινό εξάμηνο του 2011-2012. Κατά συνέπεια, η αξιολόγηση των επιχειρηματικών προτάσεων και η δρομολόγηση ενεργειών δημιουργίας ενεργειών υλοποίησης θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2011. Συγκεκριμένα, με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους

- Από 1^ο Σεπτ. 2011 μέχρι 26 Οκτ. 2011 το γραφείο της ΜΚΕ του ΠΑΜΑΚ θα δημοσιοποιήσει θα προωθήσει και θα διαφημίσει το διαγωνισμό για «Νέες Επιχειρηματικές ιδέες».
- θα προκηρυχτεί διαγωνισμός για τις καλλίτερες επιχειρηματικές ιδέες φοιτητών/αποφοίτων οι οποίες θα βραβευθούν. Τα βραβεία θα απονεμηθούν σε άτομα ή σε ομάδες με βάση την επιχειρηματική ιδέα και το επιχειρηματικό σχέδιο που θα τη συνοδεύει. Ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί μέχρι στις 26 Οκτ. 2011.
- Οι επιχειρηματικές ιδέες θα αξιολογηθούν από επιτροπή εμπειρογνομόνων στην οποία θα συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του ΠΑΜΑΚ ή/και άλλων Πανεπιστημίων όπως επίσης και εκπρόσωποι του ΕΒΕΘ, ΣΒΕΘ, ΣΕΒΕ, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς. Η επιτροπή θα οριστικοποιήσει τη σύνθεση της στις 30 Σεπτεμβρίου του 2011.
- Η εν λόγω επιτροπή εμπειρογνομόνων θα αναπτύξει κριτήρια αξιολόγησης τα οποία και θα αξιοποιήσει για την επιλογή των επικρατέστερων προτάσεων. Τα κριτήρια αξιολόγησης θα οριστικοποιηθούν μέχρι 15 Οκτ. 2011.
- Προτάσεις θα μπορούν να υποβάλλονται μέχρι 15 Δεκ. του 2011.
- Οι αξιολογήσεις θα οριστικοποιηθούν μέχρι της 7 Ιαν. 2012
- Οι απονομές - βραβεύσεις θα πραγματοποιηθούν μέχρι 25 Ιαν. 2012 παρουσία κοινού. Στην εκδήλωση θα κληθούν να συμμετάσχουν οι φοιτητές και οι απόφοιτοι, τα μέλη ΔΕΠ, Εκπρόσωπου παραγωγικών φορέων (ΕΒΕΘ, ΣΒΕΘ, ΣΕΒΕ, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΠΓΕΤ, Υπουργείο Ανάπτυξης κτλ) και δυνητικοί χρηματοδότες ή μέτοχοι (τράπεζες, εταιρίες παροχής κεφαλαίων υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου, επιχειρηματικοί άγγελοι)
- Από 1 Φεβ. 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες δημοσίευσης και προώθησης των επιχειρηματικών ιδεών ώστε να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες ανάπτυξης επιχείρησης «ιδεοβλαστού».

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δράσης για Επιχειρηματικές Ιδέες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
------------	---------------



Μέχρι 30 Σεπτ. 2011.	θα οριστικοποιηθεί η σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων
Μέχρι 15 Οκτ. 2011	θα οριστικοποιηθούν τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων
Από 1 ^ο Σεπτ. 2011 μέχρι 26 Οκτ. 2011	Θα δημοσιοποιηθεί, θα προωθηθεί και θα διαφημισθεί ο διαγωνισμός για «Νέες Επιχειρηματικές ιδέες»
26 Οκτ. 2011.	Θα προκηρυχτεί διαγωνισμός για τις καλλίτερες επιχειρηματικές ιδέες
Από 27 Οκτ. 2011 μέχρι 15 Δεκ. 2011.	θα υποβάλλονται Προτάσεις για το διαγωνισμό «Νέες Επιχειρηματικές ιδέες»
Μέχρι 7 Ιαν. 2012	Θα έχουν ολοκληρωθεί οι αξιολογήσεις
25 Ιαν. 2012	Θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση βράβευσης
Από 1 Φεβ. 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012	Θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες δημοσίευσης και προώθησης των επιχειρηματικών ιδεών ώστε να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες ανάπτυξης επιχείρησης «ιδεοβλαστού».

Ε. Διαγωνισμοί - Εικονικές επιχειρήσεις (Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας)	Ανάπτυξης
---	------------------

Γενικές παρατηρήσεις.....

Ο υπεύθυνος του ΠΕ 10 (**Εργαστήριο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας**) έχει ήδη υποβάλει την μεθοδολογία οργάνωσης του εργαστηρίου. Στο πλαίσιο αυτού του παραδοτέου γίνεται αναλυτική περιγραφή του έργου/μαθημάτων που θα παρέχονται, όπως επίσης και των υπηρεσιών υποστήριξης (εκπαιδευτικό υλικό, υποβολή εργασιών, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, δυνατότητα διαλόγου σε πραγματικό χρόνο, ψηφιοποιημένες διαλέξεις μαθήματος, ανακοινώσεις, ομαδική χρήση εργαλείων/SW. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα αναπτυχθούν/προσφερθούν 2 μαθήματα καθένα εκ των οποίων θα αποτελείται από 12 ενότητες/εισηγήσεις με σειρά ασκήσεων.

ΠΕ10	Εργαστήριο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας
ΔΡΑΣΕΙΣ:	
Δ. 10.1: Ηλεκτρονική Προσομοίωση Οργανογραμμάτων και Συστημάτων Διαχείρισης Έργου	
Δ. 10.2: Ηλεκτρονική Προσομοίωση Επιχειρηματικής Λειτουργίας	



ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- 10.1. Έκθεση λειτουργίας εργαστηρίου
- 10.2. Μεθοδολογία οργάνωσης εργαστηρίου

~•~

Απολογισμός για το ΠΕ10 με βάση τα Παραδοτέα.....

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Στο Τεχνικό Δελτίο της ΜΚΕ αναφέρεται, μάλλον εκ παραδρομής, ως πρώτο παραδοτέο η έκθεση λειτουργίας του εργαστηρίου και ως δεύτερο παραδοτέο «η μεθοδολογία οργάνωσης του εργαστηρίου» ενώ η σειρά των παραδοτέων θα έπρεπε να είναι μάλλον αντίστροφη. Παρά την απαραίτητη επισήμανση, τα όσα ακολουθούν συμμορφώνονται με το τεχνικό δελτίο.

10.1. Έκθεση λειτουργίας εργαστηρίου

- Δεν έχει ολοκληρωθεί. Το Εργαστήριο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας θα λειτουργήσει πιλοτικά κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 οπότε και θα συνταχθεί το προσχέδιο της έκθεσης με παρατηρήσεις για περαιτέρω βελτιώσεις. Το Εργαστήριο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει μέσα από τη δικτυακή πύλη το εαρινό εξάμηνο του 2011-2012. Κατά συνέπεια η Έκθεση Λειτουργίας θα μπορεί να υποβληθεί τον Ιούνιο του 2012

- Βαθμός ολοκλήρωσης 10.1 κατ'εκτίμηση

10%	30%	20%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

10.2. Μεθοδολογία οργάνωσης εργαστηρίου

- Έχει ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, γίνεται αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων, των υπηρεσιών υποστήριξης (εκπαιδευτικό υλικό, διαδικασία υποβολής εργασιών, ασκήσεων, αυτοαξιολόγηση, ανάπτυξη διαλόγου σε πραγματικό χρόνο, ψηφιοποιημένες διαλέξεις, ανακοινώσεις, ομαδική χρήση εργαλείων κτλ)

- Βαθμός ολοκλήρωσης 9.1 κατ'εκτίμηση

10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Προγραμματισμός για το ΠΕ10 με βάση τα Παραδοτέα.....

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

10.1. Έκθεση λειτουργίας εργαστηρίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

- Το Εργαστήριο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας θα λειτουργήσει πιλοτικά κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 οπότε και θα συνταχθεί το προσχέδιο της έκθεσης με παρατηρήσεις για περαιτέρω βελτιώσεις.
- Το Εργαστήριο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει μέσα από τη δικτυακή πύλη το εαρινό εξάμηνο του 2011-2012. Κατά συνέπεια η Έκθεση Λειτουργίας θα μπορεί να υποβληθεί τον Ιούνιο του 2012



10.2. Μεθοδολογία οργάνωσης εργαστηρίου

- Έχει ολοκληρωθεί.

Ειδικότερα θα υλοποιηθούν τα κάτωθι

Είδος Υπηρεσίας: Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας

Αριθμός επωφελομένων φοιτητών: 140

αριθμός επωφελομένων αποφοίτων: 30

στοιχεία για τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας: η υπηρεσία θα παρέχεται τόσο μέσω εισηγήσεων που θα πραγματοποιούνται σε αμφιθέατρο παρουσία εισηγητή όσο και ηλεκτρονικά μέσω της Δικτυακής Πύλης της ΜΚΕ.

(2 μαθήματα X 70 Φοιτητές/ μαθημα = 140 επωφελούμενοι) και

(2 μαθήματα X 15 απόφοιτοι/ μαθημα = 30 επωφελούμενοι)

Σχετικά με τις εικονικές επιχειρήσεις μπορούμε να αναφέρουμε και τα κάτωθι.....

Ο δικτυακός τόπος της ΜΚΕ περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των δραστηριοτήτων της μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (προσφερόμενα μαθήματα, πρόγραμμα σεμιναρίων και ανοιχτών σεμιναρίων ειδικής θεματολογίας, *ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου μιας εικονικής επιχείρησης*). Επίσης, παρέχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, και στις μελέτες περιπτώσεων, link όπου θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης για επισκέψεις σε παραγωγικούς φορείς και στην συμβουλευτική καθοδήγηση. Εγγραφή σε mailing list σχετικά με τη δυνατότητα με στόχο την πληροφόρηση για τις διάφορες δράσεις της μονάδας.

Λειτουργίες του Προϊόντος

Ο δικτυακός τόπος της ΜΚΕ παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες / λειτουργίες:

1. Εγγραφή στην ιστοσελίδα
2. Είσοδος στην ιστοσελίδα
3. Επεξεργασία προφίλ χρηστών
4. Επικοινωνία μέσω δωρεάν VoIP κλήσεων
5. Προβολή κατηγοριοποιημένων λιστών από URLs
6. Επικοινωνία
7. Προβολή ανακοινώσεων
8. Αναζήτηση
9. Εγγραφή σε mailing list
10. Ανακοινώσεις από τους χρήστες
11. Βοήθεια για δημιουργία Business Plan μαζί με περιπτώσεις – οδηγούς
12. Ανάλυση χρηματοροών
13. Δημιουργία ισολογισμού

14. Βοήθεια για διασύνδεση με την αγορά εργασίας για ανεύρεση κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού

Ειδικότερα για την παροχή της υπηρεσίας με α/α 11 «Βοήθεια για δημιουργία Business Plan εικονικών επιχειρήσεων» ο δικτυακός τόπος προβλέπει τα ακόλουθα βήματα.

Περιγραφή: Η λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθήσουν τα βήματα υλοποίησης ενός Business Plan.

Είσοδος: Επιλογή βοήθειας για δημιουργία Business Plan.

Επεξεργασία: Ο χρήστης επιλέγει να παρακολουθήσει τον οδηγό για τη δημιουργία Business Plan και στη συνέχεια η δικτυακή πύλη του εμφανίζει τα βήματα για τη δημιουργία ενός Business Plan.

Έξοδος: Βήματα δημιουργίας ενός Business Plan.

Ειδικότερα για την παροχή της υπηρεσίας με α/α 12 «Ανάλυση Χρηματοροών» ο δικτυακός τόπος προβλέπει τα ακόλουθα βήματα

Περιγραφή: Η λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να εκτελέσουν μία ανάλυση χρηματοροών για την επιχείρηση που τους ενδιαφέρει.

Είσοδος: Πηγές εισροών.

Επεξεργασία: Ο χρήστης εισάγει τις πηγές των εισροών και ο δικτυακός τόπος υπολογίζει και εμφανίζει στο χρήστη μία έκθεση με το ρευστό από τη λειτουργία, το ρευστό από τις χρηματοδοτήσεις, την αύξηση ή τη μείωση του ρευστού και το τελικό ισοζύγιο.

Έξοδος: Έκθεση με το ρευστό από τη λειτουργία, το ρευστό από τις χρηματοδοτήσεις, την αύξηση ή τη μείωση του ρευστού και το τελικό ισοζύγιο.

Ειδικότερα για την παροχή της υπηρεσίας με α/α 13 «Δημιουργία Ισολογισμού» ο δικτυακός τόπος προβλέπει τα ακόλουθα βήματα

Περιγραφή: Η λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν τον ισολογισμό της επιχείρησής τους.

Είσοδος: Οικονομικά στοιχεία για το ενεργητικό και το παθητικό της επιχείρησης.

Επεξεργασία: Ο χρήστης εισάγει τα οικονομικά στοιχεία για το ενεργητικό και το παθητικό της επιχείρησης και ο δικτυακός τόπος υπολογίζει και εμφανίζει μία έκθεση με το σύνολο του πάγιου και του κυκλοφορούντος ενεργητικού, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, το σύνολο των υποχρεώσεων και το γενικό σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού.

Έξοδος: Έκθεση με το σύνολο του πάγιου και του κυκλοφορούντος ενεργητικού, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, το σύνολο των υποχρεώσεων και το γενικό σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού.

ΣΤ. Αποδοτικότητα δαπανών



Η υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου, όπως αναφέρουμε και στο ετήσιο σχέδιο δράσης, παρουσίασε κατ' αρχάς μια μικρή καθυστέρηση. Η καθυστέρηση αυτή οφειλόταν σε διαρθρωτικές αδυναμίες του συστήματος υλοποίησης και στη χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης των διοικητικών υπηρεσιών για τους γνωστούς σε όλους μας λόγους. Παρόλα αυτά, μετά την παρέλευση των πρώτων κρίσιμων μηνών, το έργο ανέκτησε και υπερέβη την απαιτούμενη ταχύτητα υλοποίησης με αποτέλεσμα οι όποιες καθυστερήσεις να καλυφθούν κατά τους πρώτους μήνες του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012.

Η αποδοτικότητα των Δαπανών της πράξης με βάση τους προβλεπόμενους (στην φόρμα υποβολής της πρότασης και στο Εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο) δείκτες εκροών (βλέπε επόμενο πίνακα) έχει ήδη από το πρώτο εξάμηνο υλοποίησης υπερβεί τους στόχους. Ειδικότερα, η προβλεπόμενη μονάδα καινοτομίας έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί σε «ανεξάρτητο» γραφείο που μας έχει παραχωρήσει το Τμήμα ΟΔΕ του ΠΑΜΑΚ στον τρίτο όροφο του Πύργου Θ. Ομοίως το Πανεπιστήμιο έχει παραχωρήσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό όπως τα έπιπλα, Η/Υ, βιβλιοθήκες, γραφείο υποδοχής, τραπεζάκι συσκέψεων κτλ.

ΠΙΝΑΚΑΣ : ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ			
74:ΚΩΔΙΚΟΣ	75:ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	76:ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	77:ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
6438	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ	Αριθμ.	1
6439	ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ (ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ) ΑΠΟ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	Αριθμ.	320

Ομοίως, ο αριθμός στόχος των ωφελουμένων φοιτητών έχει υπερκαλυφθεί ήδη από το πρώτο έτος υλοποίησης του υποπρογράμματος και μάλιστα έχει υπερκαλυφθεί αποκλειστικά και μόνο από την υλοποίηση της δράσης που αφορά τα μαθήματα επιχειρηματικότητας. Εάν λάβουμε υπόψη μας και τους ωφελούμενους των υπολοίπων δράσεων τότε πραγματικά η αποδοτικότητα του προγράμματος φαίνεται να υπερβαίνει και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις.

Οι δαπάνες για Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες ανέρχονται στα 14.585€ . Η καθυστέρηση στην απορροφητικότητα αυτών των κονδυλίων οφείλεται στο γεγονός ότι η πρόσληψη πολλών εξ αυτών καθυστέρησε λόγω των διοικητικών υποχρεώσεων που

συνεπάγεται η προκήρυξη των θέσεων τους όπως και λόγω των καθυστερήσεων που επέβαλε η κατάληψη του Πανεπιστημίου. Οι δαπάνες για το Μόνιμο/Διοικητικό/Τεχνικό/Λοιπό Προσωπικό του ιδρύματος, (επικαιροποιημένες μέχρι και τις 15/10/2011) ανήλθαν στα 13.500€ (ή ποσοστό της τάξεως του 71%) ενώ η δαπάνες για Μέλη ΔΕΠ (επίσης επικαιροποιημένες μέχρι και τις 15/10/2011) ανήλθαν στο 57.185€ (ή ποσοστό της τάξεως του 41,7%). Συγχρόνως, οι λοιπές δαπάνες ανέρχονται στα 930€ ή ποσοστά της τάξεως του 11,6% των προγραμματισθέντων.

Ζ. Σύστημα διασφάλισης ποιότητας (σύστημα μέτρησης αποδοτικότητας)

Όπως αναφέρει για το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας η «Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου», η οποία υπογράφεται από τον Νόμιμο εκπρόσωπο του Ιδρύματος, : « η εκτέλεση του υποέργου πραγματοποιείται σύμφωνα με το σύστημα εσωτερικής παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των εργασιών, υπηρεσιών και υλικών του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του υποέργου, καθώς επίσης και των προβλεπόμενων διαδικασιών και τη συγκρότηση επιτροπών για τον έλεγχο, πιστοποίηση, και παραλαβή των παραδοτέων της παρούσας απόφασης, με βάση το εγκεκριμένο χειρίδιο διαδικασιών του Ειδικού Λογαριασμού Ερευνών του Ιδρύματος.»

Συγχρόνως, το υποέργο υπηρετείται από δείκτες/εργαλεία παρακολούθησης τα οποία επιτρέπουν την αξιολόγησή του αλλά και προσανατολίζουν τις προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθούν οι αρχικά σχεδιασμένοι στόχοι. Ειδικότερα, οι δείκτες παρακολούθησης

- Καταγράφουν το αριθμό των φοιτητών που πόσοι παρακολούθησαν τα μαθήματα που προσφέρονται από τη ΜΚΕ.
- αξιολογούν τα μαθήματα επιχειρηματικότητας, τους καθηγητές και το περιεχόμενο των μαθημάτων
- Συγκεντρώνουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία mentoring και θα αξιολογεί τη διαδικασία
- διαθέτουν δεδομένα σχετικά με το Πρόγραμμα και πρακτικά επισκέψεων - Κατάλογος συμμετεχόντων
- υπάρχει βάση δεδομένων όπου θα καταχωρούνται τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των επισκέψεων σε επιχειρήσεις και φορείς, Μέσω αυτών θα μπορούν να συγκεντρωθούν χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για τη διόρθωση των όποιων αδυναμιών της σχετικής δράσης
- Καταγράφουν δημογραφικά στοιχεία επισκεπτών site ΜΚΕ
- αξιολογούν τις εκδηλώσεις ενημέρωσης/κατάρτισης μέσω των ανοικτών/κλειστών σεμιναρίων
- καταγράφουν τους φοιτητές αποφοίτους που ανέπτυξαν επιχειρηματική δραστηριότητα

Επίσης, το πληροφοριακό σύστημα

- ενημερώνει και να συμβουλεύει τους αποφοίτους για θέματα παρουσίασής τους (π.χ. οδηγίες σύνταξης βιογραφικού σημειώματος)
- ενημερώνει για τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, όπως ημερίδων ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας ή ημερίδων αλληλοενημέρωσης μεταξύ των ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, να ενημερώνει για τις τρέχουσες και μελλοντικές εξελίξεις της αγοράς εργασίας και της δραστηριότητας γενικά των χωρών (νέα επαγγέλματα, νέες τεχνολογίες)

- υποστηρίζει και να ενθαρρύνει νέους εργαζόμενους και εκπαιδευτικούς στη δημιουργία καινοτομικών επιχειρήσεων